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1. JOHDANTO 
1.1 Diplomityön taustaa 
Tämä diplomityö keskittyy Turun kaupungin tilapalvelujen rakennuttamiin 
rakennushankkeiden vastaan- ja käyttöönottovaiheen kehittämiseen. Vastaan- ja 
käyttöönottoon liittyvät tehtävät ulottuvat rakennushankkeen hankesuunnittelusta 
takuuajan päättymiseen. Vastaan- ja käyttöönotto käsittää toisistaan riippuvia prosesseja, 
joiden tehtävät ja vastuut jakautuvat rakennushankkeen osapuolten kesken. Vastaan- ja 
käyttöönottovaiheen monimutkaisuus ja sekavuus aiheuttaa rakennushankkeissa 
ongelmia, joita tässä työssä pyritään selvittämään sekä korjaamaan ja 
ennaltaehkäisemään. 
1.2 Diplomityön tavoitteet 
Tämä diplomityö pyrkii kehittämään vastaan- ja käyttöönottovaihetta rakennuttajan 
toiminnan kautta. Työssä keskitytään Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen 
tilapalvelujen rakennuttamiin kohteisiin. Tuloksena saadaan uusia toimintatapoja, joilla 
hankkeiden vastaan- ja käyttöönottovaihetta pystytään parantamaan ja sen ongelmakohtia 
ennaltaehkäisemään. 
1.3 Diplomityön näkökulma ja rajaus 
Työ käsitellään rakennuttajan, eli Turun kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelujen 
näkökulmasta. Tutkimus rajautuu Turun kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelujen 
rakennuttamiin hankkeisiin, jotka ovat talonrakennushankkeita. 
1.4 Tutkimuksen toteutustapa 
Tutkimus toteutetaan mallintamalla ensin nykyinen vastaan- ja käyttöönoton 
toimintamalli. Tämän jälkeen haastatteluiden kautta nykyisen toimintamallin 
ongelmakohdat sekä kehitysideat jalostetaan uudelleen toimivammaksi kokonaisuudeksi.  
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
2.1 Vastaan- ja käyttöönoton käsitteitä 
Rakennuksen vastaanottotarkastuksesta lopullinen käyttäjä ottaa tilat haltuunsa ja alkaa 
toteuttamaan omia toimintojaan. Vastaanottotarkastuksen jälkeen alkaa käyttöönotto-
vaihe, jonka aikana lopullinen käyttäjä sopeutuu rakennettuihin tiloihin. Ennen 
käyttöönottoa rakennushankkeessa suoritetaan laadunvarmistus- ja käyttöönoton 
hallittavuutta parantavia toimenpiteitä. Tätä toimenpiteitä suorittavaa ajanjaksoa 
rakennus-hankkeessa sanotaan luovutus- tai vastaanottovaiheena. Samaan vaiheeseen 
viitataan myös käsittein vastaanottomenettely sekä yleisesti rakennuksen luovutus. 
Luovutus käsitteenä viittaa hetkelliseen käyttöönottoon ja sitä edeltävään 
toimenpidejaksoon. Termistö ei tunne koko käyttöönottoprosessin käsittävää termiä, vaan 
käsitteistö jakautuu käyttöönottoa ennen sekä sen jälkeen tapahtuviin vaiheisiin. Kuvassa 
1 on esitetty käsitteistön jakautuminen hankkeen aikajanalla. Kuvassa 2 kuvataan 
vastaan- ja käyttöönoton sijoittuminen muihin hankkeen kannalta tärkeisiin 
kokonaisuuksiin. 
Vastaanoton yhteydessä puhutaan termeistä viimeistely sekä viimeistelyohjelma. 
Viimeistely kuvaa toimintatavat, joilla varmistetaan rakennushankkeen valmistuminen 
sopimusten mukaiseen laatutasoon sovitussa aikamääreessä. Viimeistelyohjelmat ovat 
urakoitsijoiden laadunvarmistusohjelmia, joissa on määritelty, mitä tarkastetaan sekä 
kenen toimesta. Keskeisimpinä toimenpiteinä ovat omatoimiset alueittaiset tarkastukset. 
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Kuva 1. Käsitteistön jakautuminen hankkeen aikajanalla [4]. 
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Kuva 2. Vastaan- ja käyttöönoton asema rakennushankkeessa [5]. Vastaanottoon 
voidaan vaikuttaa suorasti urakkaohjelmassa, urakkasopimuksissa sekä rakentamisessa. 
Suunnitelmat ja suunnittelusopimukset sisältävät vastaanottoon liittyviä tehtäviä ja 
vaatimuksia. 
2.1.1 Vastaanottovaihe 
Rakennuttamisen tehtäväluettelon mukaan vastaanottovaiheen aikana tarkastetaan, että 
rakennus on tehty suunnitelmien mukaan sekä toimii suunnitellulla tavalla [41]. 
Rakennuttajan tehtävä on varmistaa vastaanottovaiheessa 
 urakkasuoritusten vaiheittaiset vastaanotot 
 rakennustyön vastaanottotarkastus 
 urakkasuoritusten hyväksyttäminen toimeksiantajalla 
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 tilojen edelleen luovuttaminen käyttäjille. 
[6.] 
Vastaanottovaiheen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja 
urakoitsijat tekevät yhteistyössä systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. Tilaaja 
ja urakoitsija suorittavat valvontaa, tarkastuksia sekä toimintakokeita. 
Vastaanottovaiheen tarkastukset ja muut velvoitteet tulee olla korjattuna ja tehtynä sekä 
niissä havaitut puutteet korjattuina urakoitsijan toimesta vastaanottotarkastukseen 
mennessä.  
2.1.2 Vastaanotto 
Vastaanotto käsittää kolme toisistaan poikkeavaa tapahtumasarjaa: tekninen vastaanotto, 
juridinen vastaanotto sekä taloudellinen loppuselvitys. Rakennusteknisiä töitä 
vastaanotetaan vaiheittain työn edistymisen mukaan. LVISA-työt vaiheistetaan 
tapahtumasarjaksi, jossa käyttökokeilla on varattu oma aika. [5.] 
Rakennustöiden ollessa valmiit, tai kun vähäiset viimeistelytyöt eivät estä rakennuksen 
käyttöönottoa, pidetään kohteessa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus on juridis-
hallinnollinen tilaisuus, jossa tilat luovutetaan varsinaisen toiminnan käyttöön. [5.] 
Taloudellinen loppuselvitys pidetään vastaanottotarkastuksessa tai sen jälkeen. 
Taloudellisessa loppuselvityksessä sopijapuolten tilisuhteet järjestetään lopullisesti 
hankkeen osalta. [5.] 
2.1.3 Käyttöönottovaihe 
Rakennuksen käyttöönottovaiheessa tavoitteena on, että rakennuksen käyttäjä ja 
ylläpitäjä saavat käyttöönsä valmiin rakennuksen, jota osataan käyttää ja hoitaa. 
Käyttöönottovaihe alkaa virallisen vastaanottotarkastuksen jälkeen ja on vuositakuiden 
mittainen. Kts. Kuva 1. [6.] 
Käyttöönottovaiheessa rakennuksen käyttäjät perehdytetään rakennuksen käyttöön 
järjestämällä koulutuksia sekä käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta. Vaiheen 
aikana toteutetaan sopimusten mukaiset vuosihuollot. Kiinteistön ylläpitäjä seuraa sekä 
testaa laadittua käyttö- ja huoltosuunnitelmaa. Käyttöönotto päättyy takuutarkastukseen, 
jolloin sopimusten mukainen takuu loppuu. [5.] 
2.1.4 Käyttöönotto 
Rakennuksen käyttöönotto voi alkaa joidenkin järjestelmien osalta heti teknisen 
vastaanoton (tarkastuksien) jälkeen, mutta viimeistään juridis-hallinnnollisen 
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vastaanottotarkastuksen jälkeen. Rakennuksen siirtyminen ylläpito-organisaatiolle sekä 
käyttäjälle vaatii rakennuksen kunnossapidon ja huollon suunnittelua ja järjestämistä. 
Ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteiden käytönopastus järjestetään ylläpidosta vastaavalle 
henkilökunnalle. [5.] 
2.1.5 Takuuaika 
Rakennuksen sekä sen järjestelmien takuuaika on Rakennusalan yleisten sopimusehtojen 
mukaan kaksi (2) vuotta, jollei muuta ole sovittu. Takuuaika alkaa 
vastaanottotarkastuksen päivämäärästä. [7.] Takuuajan tarkoituksena on varata 
käyttäjälle sekä ylläpidolle riittävä aika havaita virheet työn tuloksessa, materiaaleissa, 
laitteistoissa, järjestelmissä tai toiminnassa. Takuuajalle voidaan olosuhteista johtuen 
joutua siirtämään urakoitsijan urakkatehtäviä. Esimerkiksi lämpötiloista johtuvat säätö- 
ja koekäyttötehtävät. [5.] 
Urakoitsijan takuuajan työsuorituksiin kuuluu 
 vastaanotossa ilmenneet virheet, puutteet ja haitat 
 takuuaikana havaitut virheet, puutteet ja haitat 
 työt, jotka vastaanottotarkastuksessa on sovittu tehtäväksi joko varsinaisen 
takuuajan kestäessä tai takuukorjausten yhteydessä 
 urakka-asiakirjoissa mainitut takuuaikana suoritettavat tehtävät 
 sopimuksissa määritellyt takuuaikaiset huollot 
 takuuaikana suoritettavat säädöt ja mittaukset. 
[7.] 
Virheet, jotka aiheuttavat vaaraa tai vaikeuttavat rakennuksen käyttöä, tulee korjata 
viipymättä. Virheet, jotka eivät vaikuta rakennuksen käyttöön voidaan sopia 
hyvitettäväksi arvonvähennyksenä. Urakoitsija ei ole velvollinen korjaamaan virheitä, 
jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä tai huollon 
laiminlyömisestä. [7.] Suunnittelijan on tekemistään virheistään vastuussa rakennuttajalle 
konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti [8]. 
2.2 Vastaan- ja käyttöönoton prosessit ja dokumentit 
2.2.1 Rakennustekniset tarkastukset 
Vastaanottovaiheeseen kuuluu tarkastuksia, joiden porrastaminen toisiinsa sekä niissä 
esiintyvien virheiden ja puutteiden korjaukset ovat tärkeää. Päällekkäisistä tarkastuksista 
syntyisi virhelistoihin päällekkäisiä virhemerkintöjä. Tarkastuksiin tulee olla selkeä 
toimintamalli ja valmiit asiakirjapohjat, jotka soveltuvat kyseisen urakoitsijan tuotantoon. 
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Tarkastuksien avulla varmistetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laatuvaatimukset. 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (SisäRYL) sekä urakka-asiakirjat määrittävät 
kohteen laatutason, jonka mukaisesti tarkastukset ja viimeistelytyöt tehdään [9]. 
Työmallit ja mallisuoritukset 
Urakoitsijat tekevät mallisuoritukset alkavista töistä, jolloin rakennuttajaa edustava 
valvoja sekä suunnittelijat hyväksyvät mallit. Mallisuorituksissa todetaan vaadittava 
laatutaso, jolle tulevat työsuoritukset tulee tehdä. [42.] 
Itselleluovutustarkastukset 
Urakoitsijoiden itselleluovutuksesta käytetään nimitystä urakan oman työn tarkastus. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määrittelevät urakoitsijoiden vastuun 
laadunvalvonnassa ja urakan vastaanottovalmiuden varmentamisessa. Urakoitsijan on 
noudatettava sopimusasiakirjojen mukaista laadunvarmistusta. Urakoitsijan on 
viimeistään ennen työn aloitusta osoitettava pyydettäessä kirjallisesti laadunvarmistuksen 
toteutus työmaalla. Urakoisijan on suoritettava työnsä ja laadunvalvontansa siten, että 
sopimusten mukainen laatutaso saavutetaan. Urakoisijan vastuuseen kuuluu tarkastaa 
suoritettu työ ja korjata siinä havaitut virheet ja puutteet ennen urakan luovuttamista 
tilaajalle. Urakoisijan on ilmoitettava vakavista virheistä urakkasuoritusta koskien ja 
toimenpiteistä virheiden korjaamiseksi. [7.] 
Urakoitsijan suorittaman itselleluovutuksen jälkeen pääurakoitsija suorittaa 
itselleluovutuksen. Tarkastuskierroksen jälkeen pääurakoitsija aloittaa koko kohteen 
viimeistely- ja korjauskierroksen. Itselleluovutuksella varmistetaan luovutusvalmius 
kohteessa tilaajalle. Tarkastuskierroksella havaitut virheet ja puutteet kirjataan, jonka 
jälkeen luettelo annetaan työn tehneelle urakoitsijalle. Urakoitsija korjaa virheet ja 
puutteet sekä ilmoittaa työvaiheen vastuuhenkilölle kun työt on suoritettu. Korjaukset 
todennetaan olevan kunnossa jälkitarkastuksella. 
Rakennustyön valvojan vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastus 
Rakennustyön valvoja tarkastaa kohteen pääurakoitsijan suorittaman itselleluovutuksen 
jälkeen. Valvojan tarkastus varmistaa, että kohde on valmis käyttöönotettavaksi. 
Valvojan tarkastuksien perusteella selvitetään rakennuksen vastaanottokelpoisuus. 
Rakennustyön valvojan tehtäviin kuuluu 
 tarkastaa rakenteet ja pintamateriaalien laatukriteerien täyttäminen 
 suorittaa tarkistusmittaukset 
 tarkastaa luovutettavat asiakirjat ja huoltokirjan sisältö ennen kohteen 
vastaanottoa 
 [10.] 
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Yleistarkastukset 
Yleistarkastukset toimivat osana rakennuttajan vastaanottotarkastusta. Alueet 
tarkastetaan kokonaisuuksina ja niistä laaditaan erillinen pöytäkirja. Yleistarkastuksiin 
osallistuu pääurakoitsija, rakennuttaja ja tarpeen mukaan suunnittelijat. 
Jälkitarkastus 
Jälkitarkastuskierroksella todetaan edellisen tarkastuskierrosten havaittujen virheiden ja 
puutteiden korjaukset joko tehdyiksi tai tekemättömiksi. Pääurakoitsija tarkastaa työt 
tehdyksi jälkitarkastuksessa, kun urakoitsijat ovat korjanneet pääurakoitsijan osoittamat 
virheet ja puutteet. Rakennustöiden valvoja tarkastaa virhe- ja puuteluettelon, kun siinä 
osoitetut kohdat ovat pääurakoitsijan mukaan korjattu. 
2.2.2 Talotekniset tarkastukset 
Talotekniikan tarkastukset, koekäytöt ja mittaukset varmistavat, että laitteet ovat 
asennettu oikein ja täyttävät niille suunnitellut ominaisuudet. Eri tarkastusvaiheissa 
kirjatut säätöarvot, mittaustulokset ja laitteisiin asetetut arvot toimitetaan kirjallisina 
luovutusmateriaaliin. 
Tarkastusten määrä ja suuruus määräytyy kohteen koosta sekä monimutkaisuudesta. 
Kuvassa 3 tarkastusten tarve on jaettu näillä kriteereillä. 
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Kuva 3. LVISA- töiden vastaanottomenettely [5]. Vastaanottomenettelyn laajuus 
määräytyy kohteen koosta sekä monimutkaisuudesta. 
Laite- ja asennustapatarkastus 
Talotekniikan järjestelmien laite- ja asennustapatarkastukset varmistavat, että hankkeessa 
käytetyt laitteet ja tarvikkeet täyttävät niille suunnitelmissa asetetut vaatimukset 
materiaalien, asennustavan ja mitoitusarvojen osalta. Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 
luettelon ehdottamistaan laitteista. Rakennuttaja pyytää lausunnon suunnittelijalta liittyen 
laitteiden sopivuuteen. Lopuksi rakennuttaja päättää hankittavat laitteet. 
Asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja työmaavalvojan 
ominaisuudessa tai työhön palkattu konsultti. Suurissa kohteissa käytetään omaa 
talotekniikan valvojaa. [5.] 
Piiloon jäävät kanavien ja putkistojen asennukset tarkastetaan ja niille suoritetaan tiiviys- 
ja painekokeet. Jos vikoja tai vuotokohtia esiintyy, ne korjataan ja tämän jälkeen 
suoritetaan uusi tarkastus. [11.] 
Itselleluovutus eli toimintatarkastus 
Talotekniikan urakoitsijat toteuttavat itselleluovutuksen, joka toimii samalla 
laadunvarmistustoimenpiteenä. Itselleluovutuksessa varmistetaan valmius laitteiden 
10 
käyttöönottoon. Urakoitsijat varmistavat itselleluovutuksessa talotekniikkalaitteiston 
suunnitelmien mukaisen toiminnan ja asennustyön laatukriteerien täyttymisen. 
Toimintatarkastukset suoritetaan ennen toimintakokeita, jolloin virheiden esiintyminen 
järjestelmissä havaitaan ja havaitut virheet korjataan ja dokumentoidaan. Urakoitsijan 
toimintatarkastuksessa käydään läpi kaikki toimintakokeissa tarkastettavat asiat. 
Toimintatarkastus toteutetaan urakoitsijoiden kesken, jotka ovat osallistuneet teknisten 
järjestelmien toteuttamiseen. Tarkastuksissa havaitut virheet korjataan ja korjauksista 
laaditaan pöytäkirja, jossa kerrotaan tehdyt tarkastukset ja laitteiden toimivuus. 
Pöytäkirjaa voidaan käyttää toimintakokeen suorittamisen pohjana. [12.] 
Toimintakokeet 
Toimintakokeet suoritetaan toimintatarkastusten jälkeen. Toimintakokeiden suoritus 
määrätään urakkasopimusasiakirjoissa, joissa on esitetty edellytykset toimintakokeiden 
järjestämiselle, kokeiden suorittamisajankohta, kokeisiin osallistujat ja toimintakokeiden 
sisältö. Toimintakokeen hyväksyttämisellä varmistetaan ennen vastaanottoa riittävä 
työaika talotekniikan järjestelmien ja laitteiden koekäytölle ja säätö- ja mittaustöille. [11.] 
Mittaukset ja säädöt 
Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen, rakennustöiden ollessa pääosin valmiit ja tilat 
siivottuna pölyttömiksi, urakoitsija aloittaa säätö- ja mittaustyöt. 
Talotekniikkajärjestelmien ja -laitteiden toiminta-arvot tarkastetaan säätö- ja 
mittaustöiden avulla. Mittaustulokset ja säätöarvot kirjataan pöytäkirjoihin ja mitatut 
arvot tarkastaa alasta vastaava suunnittelija. Suunnittelija ohjaa tarvittaessa urakoitsijaa 
muuttamaan säätöarvoja suunnitelmien mukaisiksi. [11.] 
Järjestelmien toimivuutta voidaan testata tarvittaessa pistokoemaisilla 
tarkistusmittauksilla, joiden avulla varmistetaan säätö- ja mittaustyön sopimusten 
mukainen suoritus. Mittaustulokset dokumentoidaan ja tuloksia verrataan esitettyihin 
mittaustuloksiin. [11.] 
Yhteiskoekäyttö 
Taloteknisten laitteiden yhteiskoekäyttö suoritetaan toimintakokeiden jälkeen, kun 
olosuhteet vastaavat lopullisia. LVI-, rakennusautomaatio- ja sähköurakoitsija suorittavat 
yhteiskoekäyttöön vaadittavat toimenpiteet urakkasopimusten mukaisesti. 
Yhteiskoekäytöstä saadut tulokset kirjataan pöytäkirjaan, joka liitetään 
luovutusasiakirjoihin. Yhteiskoekäyttö voi toimia samalla koulutustilaisuutena 
kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. [12.] 
 
 
11 
 
 
Taloteknisten töiden valvojan tarkastukset 
Taloteknisten töiden valvoja tarkastaa asennustapatarkastuksina ne työsuoritukset, jotka 
peittyvät ennen urakoitsijan itselleluovutusta. Valvoja tarkastaa myös 
toimintatarkastuksista, toimintakokeista ja säätö- ja mittaustöistä tulleet pöytäkirjat. 
Valvoja tekee kierroksen ennen vastaanottoa, jolloin varmistetaan töiden suunnitelmien 
mukaisuus. 
Kuvassa 4 on kuvattu yksittäisen talotekniikkaurakoitsijan urakan eteneminen 
toimituksesta vastaanottoon. 
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Kuva 4. Esimerkki IV-urakan vastaanottomenettelystä [Soveltaen 5]. Tarkastuksien ja 
kokeiden edellytykset on kuvattuna kuvassa sinisillä palloilla. 
2.2.3 Suunnittelijoiden katselmukset 
Pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat suorittavat vastaanottovaiheessa 
tarkastuskierroksia, joissa varmistetaan suunnitelmien mukainen toteutus. 
Pääsuunnittelija suorittaa pääsuunnittelijan tehtäväluettelon mukaisen 
vastaanottokatselmuksen, jonka avulla todetaan kohteen valmistuvan arkkitehdin 
suunnitelmien ja vision mukaisesti. Pääsuunnittelija laatii pöytäkirjan ja kirjaa siihen 
havaitut visuaaliset virheet ja puutteet. [13] Talotekniikkasuunnittelijat suorittavat omat 
vastaanottotarkastuksensa, josta tekevät pöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään havaitut 
virheet ja puutteet.  [14] 
2.2.4 Viranomaistarkastukset 
Viranomaistarkastuksia suoritetaan koko rakennusvaiheen aikana. 
Viranomaistarkastuksia tekevät esimerkiksi rakennusvalvontavirasto, vesi- ja 
energialaitos ja paloviranomaiset. 
Urakoitsija on velvoitettu järjestämään seuraavat viranomaistarkastukset: 
 aloituskokous 
 KVV-aloituskokous 
 IV-aloituskokous 
 sijaintikatselmus 
 pohjakatselmus 
 rakennekatselmus 
 VSS-tarkastus 
 savunpoistotarkastus 
 palokatselmus 
 ilmanvaihtokatselmus 
 vesi- ja viemärikatselmus 
 automaattisen paloilmoittimen katselmus 
 sähkövarmennustarkastus 
 kaukolämpötarkastus 
 sprinklerilaitostarkastus 
 hissitarkastus 
 käyttöönottolupa 
 loppukatselmus. 
 
Sopimusasiakirjoissa määritellään viranomaistarkastuksien järjestäjät, jotka ovat 
kyseisen urakan suorittajat. Rakennuttajan on varmistettava, että viranomaistarkastusten 
pöytäkirjat ovat käytettävissä rakennuksen vastaanottotarkastuksessa. 
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Pääurakotisija hakee loppukatselmusta rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin 
ennen kohteen vastaanottoa. Loppukatselmuksessa kohteen huoltokirja on oltava 
valmiina riittävässä laajuudessa. Loppukatselmuksessa vastaava mestari luovuttaa 
tarkastusasiakirjan, jossa todetaan rakentamisen eri vaiheissa suoritetut tarkastukset. 
Loppukatselmus voidaan suorittaa osittaisena, jolloin kyseessä on käyttöönottotarkastus. 
Käyttöönottotarkastus tehdään esimerkiksi kohteissa, joissa ulkopuolisten töiden 
vastaanotto suoritetaan myöhemmin sääolosuhteiden takia. 
Rakentamismääräyskokoelma on määrittänyt loppukatselmuksessa tarkastettavat asiat: 
 Kohteen rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätyt velvoitteet on täytetty. 
 Rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä 
niissä mainitut toimenpiteet on tehty 
 Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti 
vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty 
 Tarkastusasiakirjaan on tehty edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan 
yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis ja 
toimitettavissa rakennuksen omistajalle 
 Ympäristösuojelulain mukainen lupa on saanut lainvoiman. 
 [15.] 
2.2.5 Luovutusaineisto 
Rakennushankkeen päättyessä urakoitsijalla on oltava esitettävissä urakka-asiakirjoissa 
määritellyt asiakirjat rakennuksen teknisiä ominaisuuksia koskien. Luovutusasiakirjojen 
kokoamisesta vastaa pääurakoitsija. Kukin urakoitsija laatii oman urakkalaajuutensa 
asiakirjat. 
Rakennuttajalle luovutettava luovutusaineisto pitää sisällään: 
 viranomaisasiakirjat 
 rakennuslupa 
 viranomaispiirustukset 
 työpiirustukset  
 talotekniikan luovutusaineisto 
 kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmien tiedot ja dokumentit 
 toimittajien tuotantosuunnitelmat ja materiaalitodistukset 
 urakoitsijoiden yhteystiedot 
 materiaalitietojen koontitaulukko 
 rakennusmateriaalien käyttö- ja huolto-ohjeet 
 jälkikiinnitysohje 
 huoltokirja (katso kohta 2.3.6) 
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 luettelo luovutetuista asiakirjoista, materiaaleista ja avaimista 
 takuuajan huoltojen listaus. 
[16.] 
Talotekniikan luovutusaineisto sisältää 
 toimittajien yhteystiedot 
 konekortit 
 käyttö- ja huolto-ohjeet 
 teknilliset esitteet 
 viranomaisten tarkastustodistukset 
 tarkastus- ja mittauspöytäkirjat 
 tyyppihyväksynnät. 
 
[16.] 
 
Rakennuttajalla on käytössään sähköinen järjestelmä, johon talotekniikan laitekohtaiset 
ominaisuustiedot ja konekortit dokumentoidaan. Järjestelmään vaaditaan urakoitsijaa 
tuomaan seuraavat tiedot 
 laitteen nimi, sijoitus ja numero 
 valmistaja ja toimittaja osoitteineen 
 tehoarvot ja käyttöolosuhteet 
 laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden 
tilausnumerot ja myyjä 
 säädön asetteluarvot 
 laitteiden tehokäyrät 
 laitteiden hoito-ohjeet. 
[17.] 
Sähköiseen järjestelmään on rakennuttajan toimesta tuotu pohja kyseisen hankkeen 
suunnittelualoille. 
2.2.6 Huoltokirja 
Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus. Huoltokirja sisältää kiinteistön 
yleiseen perustietoon, hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin sekä 
rakennusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyvää tietoa. Huoltokirja on kiinteistön 
elinkaaren hallinnan työkalu. Kiinteistönpidon tavoitteet saavutetaan huoltokirjan avulla. 
Tavoitteet ovat 
 rakennusosien ja laitteiden tavoitteiden mukainen elinkaari optimaalisin 
kustannuksin 
 kustannusten ja toimenpiteiden ennustettavuus ja suunnitelmallisuus 
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 toimivat, viihtyisät, terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet 
 järkevä energiatalous 
 ympäristön huomioon ottavat ratkaisut 
 riskien tuntemus ja hallinta. 
Rakennuttaja siirtää huoltokirjan tekovastuun urakka- ja suunnittelusopimuksiin. 
Pääurakoitsijan tehtävä on koordinoida huoltokirjan tekoa. Suunnittelijat osallistuvat 
huoltokirjan laadintaan ja laativat suunnitelma-asiakirjat siten, että urakoitsijoiden 
velvoitteet sisältyvät urakoihin. Urakoitsijat toimittavat huoltokirjan koordinoijalle 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä sisällyttävät vaaditut velvoitteet edelleen 
aliurakkasopimuksiin ja rakennusosien ja laitteiden hankintasopimuksiin. [18.] Kuva 5 
kuvaa huoltokirjan laadinnan periaatteen. 
 
Kuva 5. Huoltokirjan laadinta [18]. Huoltokirjan laatija on sopimuksen mukaan joko 
pääurakoitsijan edustaja tai erillinen huoltokirjakoordinaattori. Rakennuttaja määrää 
huoltokirjatehtävät urakka- ja suunnittelusopimuksiin.  
2.2.7 Vastaanottotarkastus 
Kohteen valmistuttua kohteessa pidetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
mukainen vastaanottotarkastus. Tilaisuudessa kohde luovutetaan urakoitsijalta 
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rakennuttajalle. Vastuu kohteesta siirtyy rakennuttajalle, pois lukien urakoitsijan 
takuuajan velvollisuudet. Vastaanottotarkastuksen kulku aikamääreineen on esitetty 
kuvassa 6. 
Vastaanottotarkastuksessa kirjataan aikaisemmin tehdyissä tarkastuksissa havaitut 
puutteet ja sovitaan niiden korjaamisesta. Tämän perusteella rakennuttaja tekee päätöksen 
urakoitsijan suorituksen hyväksymisestä. Vastaanottotarkastuksessa tulee esittää 
sopijapuoleen kohdistuvat vaatimukset perusteiltaan yksilöitynä. 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan takuuaika alkaneeksi, rakennusaikaisen 
palovakuutuksen loppuminen ja luetaan rakennuksen kulutusmittarit. Urakoitsijan vastuu 
vartioinnista loppuu tilaisuuteen. Urakoitsija luovuttaa takuutodistukset työselitysten 
vaatimista materiaaleista ja laitteista, koneteknisistä laitteista huolto-ohjeet ja -kansiot 
sekä materiaalien hoito-ohjeet. [5.] 
Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, joka sisältää vähintään seuraavat asiat: 
 työtuloksen hyväksyminen ja sen laajuus 
 hyväksymättä jättämisen syyt 
 urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja aika, jonka kuluessa ne korjataan 
sekä rahamäärä, joka pidätetään urakkahinnasta virheen korjaamiseen saakka 
 virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkasummasta 
 muistutukset, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä ja jotka käsitellään 
lopullisesti takuutarkastuksessa 
 virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida täsmentää, sekä 
mihin mennessä ja millä tavalla ne selvitetään 
 tarkastuksessa ilmenneet mielipide-eroavuudet 
 ajankohta, jolloin urakoitsijan sopimusten edellyttämät rakennusajan vakuutukset 
voidaan lakkauttaa 
 takuuajan alku- ja päättymisajankohta 
 määräykset jälkitarkastuksesta sekä siinä tarkistettavat virheet 
 urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen 
 selvitys viranomaisten suorittamista tarkastuksista ja niiden pöytäkirjoista sekä 
näiden pöytäkirjojen luovuttaminen rakennuttajalle 
 rakennuslupa- ja viranomaispiirustukset sekä muiden sopimusten edellyttämien 
luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennuttajalle 
 sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vastineet 
[7.] 
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Kuva 6. Vastaanottotarkastuksen eteneminen [1]. YSE:n mukaiset aikataulumääreet on 
esitettynä kuvassa. 
2.2.8 Taloudellinen loppuselvitys 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan sopijapuolten tulee sopia urakkaan 
liittyvät taloudelliset kysymykset vastaanottotarkastuksessa tai erillisessä taloudellisessa 
loppuselvityksessä. Loppuselvityksen jälkeen urakkaan liittyviin asioihin ei voi palata.  
Taloudellinen loppuselvitys joudutaan usein pitämään, koska vastaanottotarkastuksessa 
esitettyjen vaatimusten rahasummien suuruudet eivät ole vielä siinä ajankohdassa 
selkiintyneet. Urakoitsija lähettää tilaajalle yksilöidyn lopputilityksen kaikista 
vastaanottotarkastuksessa epäselviksi jääneistä asioista. Lopputilitys tulee tehdä kahden 
viikon kuluessa siitä, kun urakoitsija on saanut tarkastuspöytäkirjan. Urakoitsijan antama 
lopputilitys ja tilaajan antama vastine käsitellään kuukauden kuluessa loppuselvityksessä. 
[1.] 
Osapuolet eivät aina pääse yksimielisyyteen kaikissa asioissa. Tästä huolimatta 
taloudellinen loppuselvitys täytyy aina tehdä, jotta kumpikin osapuoli tietää tarkalleen 
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kaikki urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset sekä maksuvelvollisuuksien 
enimmäismäärät. [7.] 
2.2.9 Käytönopastus 
Huoltohenkilökunnalle annettava käytönopastus on kolmijakoinen. 
Käyttöhenkilökunnalla tulee olla valmiudet käyttää rakennuksen teknisiä järjestelmiä 
energiataloudellisesti, hoitaa ja huoltaa rakennukseen asennettua laite- ja laitteistokantaa 
sekä olla valmiudet seurata talotekniikkajärjestelmien toimintoja ja analysoida ja tehdä 
johtopäätöksiä näihin perustuen. 
Koulutus aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jopa asennustapatarkastuksien 
yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Koulutus tulee tapahtua ennen 
vastaanottotarkastusta toimintakokeiden kautta koekäyttöjen ja yhteiskoekäytön 
yhteydessä. Takuuaikana suoritetaan toinen koulutustilaisuus, jossa oikeat käyttö- ja 
huoltotavat varmistetaan. Takuuvuoden aikainen käytönopastus pyritään pitämään 
talvella, jolloin lähes kaikki talotekniikan järjestelmät ovat toiminnassa. [19.] 
2.2.10 Takuutarkastus 
Urakotisija vastaa työsuorituksestaan sopimuksen mukaisesti kahden vuoden ajan 
vastaanottotarkastuksesta. Jotta takuuajan piiriin kuuluvat asiat voidaan selvittää, 
pidetään kohteessa takuutarkastus. [7.] 
Takuutarkastus pidetään takuuajan lopussa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
mukaan tarkastus tulee pitää kuukauden sisällä ennen takuuajan päättymistä, kuitenkin 
viimeistään takuuajan päättymispäivänä. Jos tarkastusta ei tähän mennessä ole pidetty, on 
tilaajalla vielä kuukauden ajan oikeus esittää takuuajan vastuuseen perustuvat 
vaatimuksensa. Rakennuttaja laatii takuutarkastusta varten luettelon havaitsemistaan 
virheistä ja puutteista. Takuutarkastuksen osapuolet toteavat puutteellisuudet ja 
merkitsevät ne pöytäkirjaan. [1.] 
2.3 Rakennushankkeen osapuolet 
2.3.1 Rakennuttaja 
Kunnallisessa rakentamisessa rakennuttaja on talonrakennushankkeeseen ryhtyvä 
osapuoli. Rakennuttajan lukuun tehdään työt ja rakennuttaja vastaanottaa 
urakkasopimusten mukaiset työn tulokset. Rakennuttaja vastaa, että käyttäjä saa 
käyttöönsä tarpeittensa mukaiset tilat. Rakennuttaja asettaa rakennushankkeen tavoitteet 
käyttäjän tarpeiden mukaan yhteistyössä käyttäjän kanssa. Rakennuttaja toimii YSE98:n 
mukaisesti rakennustöiden tilaajana. [1.] 
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Rakennuttajaorganisaation päättävänä tasona toimii esimerkiksi lautakunta, 
rakennustoimikunta tai muu vastaava elin. Päättävä yksikkö johtaa rakentamista sekä 
tekee työn edellyttämät päätökset alistaen ne käyttäjälle. Projektipäällikkö vastaa 
käytännön toiminnasta valvonnassaan projektiryhmä ja muut projektiyksiköt. [2.] 
Rakennuttamisen tärkein sisältö on 
 toteuttamisedellytysten selvittäminen ja varmistaminen 
 hankkeen organisointi 
 kustannus- ja rahoitussuunnitelman laatiminen 
 hankkeen aikataulun laatiminen 
 rakennushankkeen lopputuotteen suunnittelun ja rakentamisen järjestely, seuranta 
ja valvonta. 
[2.] 
Rakennuttajalla on päävastuu rakennushankkeen toteutuksesta. Maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava 
rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen täyttävän rakentamista koskevat säännökset, 
määräykset sekä myönnetyn luvan mukaisuus (MRL 119§). Lain mukaan hankkeen 
toteuttamisessa tulee käyttää riittävän pätevää henkilöstöä, joka varmennetaan 
käyttämällä ammattitaitoisia suunnittelijoita, työnjohtajia sekä urakoitsijoita. 
Käytännössä rakennuttaja siirtää vastuutaan omille sopijakumppaneilleen suunnittelu- ja 
urakkasopimuksien kautta. [1.] 
Kunta tai kuntayhtymä toimii rakennuttajana organisaatiomallista riippumatta. Tästä on 
erotettava rakennuttajakonsultit, jotka ovat rakennuttajan käyttämiä asiantuntijoita 
rakennushankkeen toteuttamisessa. Rakennuttajakonsultteja voidaan tarvita monessa 
tapauksessa. Hanke saattaa sisältää erityisosaamista edellyttäviä suunnittelu- tai 
rakennusvaiheita, joiden rakennuttaminen edellyttää erityisosaamista. 
Rakennuttajakonsulttien käyttö on yleistynyt kuntien kunnallishallinnon siirryttyä 
palvelujen ulkoistamiseen. Monella kunnalla olisi riittävä ammattitaitoinen oma 
rakennuttaja- ja tilaajaorganisaatio. Ulkopuolisen asiantuntemuksen käytöllä on 
paikkansa, koska kuntien oma organisaatio ei ehdi johtaa ja valvoa kaikkia käynnissä 
olevia hankkeita. Rakennuttajakonsulttien kanssa tehdyt sopimukset ovat 
Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen, KSE95 mukaisia, samoin kuin 
suunnittelijoiden sopimukset. [1.] 
2.3.2 Rakentaja/urakoitsija 
Rakentaja, eli urakoitsija vastaa rakennuttajan toimeksiannosta lopputuotteen 
konkreettisesta tuottamisesta. Urakoitsija valitaan usein urakkakilpailulla. [2.] 
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Urakan osapuolten väliset asemat, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sovitaan 
urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. Urakkasopimus sisältää 
YSE98 rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jossa urakoitsijan keskeisin 
suoritusvelvollisuus on pääsuoritusvelvollisuus. Urakoitsijan velvollisuutena on suorittaa 
sopimuksissa määritetty työsuoritus annetussa ajanjaksossa sovitulla urakkasummalla. 
Pääsuoritusvelvollisuus velvoittaa urakoitsijan tekemään kaikki suoritukset, jotka 
vaaditaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi. [1.] 
2.3.3 Suunnittelija 
Suunnittelijaosapuoli muodostuu suunnittelijaryhmästä, joka koostuu eri alojen 
suunnittelijoista. Suunnitteluryhmä on edustettuna eri alojen asiantuntemuksella. 
Suunnitteluryhmän koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija, joka on esimerkiksi 
arkkitehtisuunnittelija. [2.] 
1. Arkkitehtisuunnittelija 
Arkkitehdin tehtävänä on kehittää hankesuunnitelman tavoitteiden pohjalta 
rakennushankkeen arkkitehtoninen kokonaisratkaisu. Suunnittelussa yhdistyy 
toiminnallinen, tekninen, taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. [2.] 
2. Rakennustekninen suunnittelija 
Rakennustekninen suunnittelija suunnittelee rakennuksen perustus-, runko- ja 
rakenneratkaisut. Rakennesuunnittelija huolehtii rakennuksen rakennusteknisestä 
toimivuudesta, rakennuksen toteutettavuudesta sekä rakenteiden mitoituksesta. 
Rakennesuunnittelu voidaan jakaa geotekniseen sekä rakenne- ja elementtisuunnitteluun. 
[2.] 
3. Taloteknisten järjestelmien suunnittelija 
Talotekninen, eli LVISA-suunnittelu jakautuu 
 lämmitys (L) 
 vesi- ja viemäri (V) 
 ilmanvaihto (I) 
 sähkö (S) 
 automaatio (A) suunnitteluun. 
[2.] 
4. Muut erikoissuunnittelijat 
Kohteesta riippuen käytetään erikoisalojen suunnittelijoita, kuten palo-, turvallisuus-, 
hissi-, teletekninen-, kulunvalvonta-, kylmälaite-, paineastiasuunnittelijoita. Teknisiin 
suunnitelmiin sisältyy myös kiinteistönhoitosuunnitelma. [2.] 
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2.3.4 Käyttäjä 
Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. 
Käyttäjä on oman alansa toiminnan asiantuntija. Hankkeen lähtökohdat koostuvat 
käyttäjän esittämien tavoitteiden ja vaatimusten pohjalta. Rakennuksen lopullinen 
käyttäjä saattaa olla laaja käsite, koska käyttäjäkunta muodostuu toiminnasta vastaavasta 
organisaatiosta, itse tilojen käyttäjistä (henkilöstö, käyttäjä- ja asiakasryhmät), ja 
kiinteistönpidon organisaatiosta. Jos tuleva käyttäjä ei vielä hankkeen käynnissä ollessa 
ole selvillä, käyttäjiä edustaa käyttäjän tarpeita ja toimintaa hyvin tunteva alan 
asiantuntija. [2.] 
Käyttäjäorganisaatio jaetaan hankkeen kannalta kahteen osaan: toiminnasta sekä 
kiinteistönhoidosta vastaavat tahot. Toiminnasta vastaava taho huolehtii, että hankkeesta 
syntyvä rakennus on käyttötarkoituksen mukainen ja rakennus otetaan käyttöön 
asianmukaisella tavalla. Kiinteistönhoidosta vastaava taho huolehtii, että hankkeen 
kiinteistönhoidon näkökohtiin liittyvät seikat otetaan hankkeen kulun aikana huomioon. 
[2.] 
2.3.5 Rakennusviranomainen 
”Viranomaiset valvovat suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, eri asteisten 
kaavojen, yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta.” [2.] 
Hankkeen viranomaisvalvonta alkaa kaavoituksella ja kaavallisista lähtökohdista 
lähtevällä ohjauksella. Pääpaino viranomaisten toiminnassa on rakennusvalvonnassa, 
joka kiinnittää huomiota rakennuksen teknilliseen toimivuuteen, turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen ja rakennustyön suorittamiseen. [2.] 
2.3.6 Ylläpito 
”Ylläpito-organisaatio tarkoittaa organisaatiota tai yhteisöä, joka vastaa kiinteistön 
ylläpitoon liittyvistä asioista joko itse tai valitsemiensa alihankkijoidensa avulla.” [3.] 
Avainhenkilö rakennushankkeen käyttöönotossa on ylläpito-organisaation tekninen 
manageri, joka koordinoi kiinteistön luovutuksen jälkeisiä huolto- ja 
korjaustoimenpiteitä. Teknisen managerin on tunnettava kiinteistö sekä sen rakentanut 
organisaatio, jotta hän pystyy tarvittaessa kääntymään oikeiden henkilöiden puoleen 
kiinteistönhoitoa koskevissa asioissa. Teknisen managerin lisäksi huolto-organisaatioon 
kuuluu huoltomiehet, jotka toteuttavat kiinteistön käyttöönoton jälkeiset huolto- ja 
kunnostustoimenpiteet. 
23 
3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITTAMINEN 
3.1 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 
Tämä tutkimustyö käytti lähtötietojensa määrittämiseen kvalitatiivisia 
tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa laadullista tutkimusta ja se 
pohjautuu hyvin usein tulkinnalliseen lähestymistapaan. Hankkeiden vastaan- ja 
käyttöönotoista saatu informaatio on suurelta osin laadullista, eikä numeerista, johtuen 
informaation saannin rajoittuvuuteen dokumentteihin sekä tiedonsaannin pohjautumisen 
käytännön toimintatapojen tutkimiseen. Kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus vaatii 
teoreettisen pohjan, jotta saadut tutkimustulokset eivät pohjaudu intuition tai 
mielipiteiden varaan [20]. Tutkimus ei tuota numeerisia arvoja, mutta laadullisten 
asioiden toimivuus voi vaikuttaa voimakkaasti numeerisiin arvoihin. Tutkimus tuottaa 
pehmeää dataa. Kvalitatiivinen tutkimus on kiinnostunut enemmän laadusta, kuin 
määrästä. [21.] 
Kvalitatiivinen tutkimus käsittää laadullisia tutkimustapoja. Tutkimustapojen 
yhdistävänä tekijänä on pyrkimys ymmärtää ihmisten toimintaa ja löytää ilmiöiden 
yhteisiä merkityksiä. Tutkijan tulkinnalla on suuri vaikutus sisällön sekä johtopäätösten 
määrittelemisessä. [21.] 
Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheet ovat: 
 Havaintojen tuottaminen 
 Havaintojen pelkistäminen (ns. ”olennaiseen” keskittyminen) 
 Arvoituksen ratkaiseminen (”ymmärtävä selittäminen”, muuhun tutkimukseen ja 
teoreettisiin viitekehyksiin viittaaminen). 
 
[21.] 
3.1.1 Osallistuva havainnointi 
Havainnointi on normaalia arkielämässä tapahtuvaa tarkkailua määrätietoisempaa sekä 
systemaattisempaa. Havainnointi kohdistuu ennalta määrättyyn kohteeseen ja sen 
tulokset pyritään kirjaamaan ylös välittömästi. Osallistuva havainnointi oli tämän 
tutkimustyön informaation hankinnassa mainio tutkimustapa, koska tutkittavan 
toiminnan ollessa käynnissä päästiin lähelle prosessin suorittamista ja toimintaa pystyttiin 
arvioimaan reaaliajassa. Toiminta nähtiin sellaisena kuin se todellisuudessa toteutui. 
Menetelmän heikkoutena on mahdollisesti tutkijalle tuleva liian suuri tietomäärä, jolloin 
osa tärkeistä asioista voi jäädä havaitsematta. [21.] 
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3.1.2 Haastattelu 
Tutkimuksessa käytettävät haastattelut ovat muodoltaan tiedonhankinnallisia. 
Tiedonhankinnalliset haastattelut pyrkivät informaation keräämiseen ja jakautuvat 
käytännön haastatteluihin sekä tutkimushaastatteluihin. Tässä työssä käytetään 
haastattelumuotoja, jotka ovat samalla käytännön haastatteluja sekä 
tutkimushaastatteluja, joiden tarkoituksena on kerätä sekä tietoa, että pyrkiä käytännön 
ongelman ratkaisuun. [21.] 
Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu on puolistruktuoitu haastattelu, jossa haastattelu kohdennetaan 
haluttuihin teemoihin. Teemahaastattelussa voi olla useampia aihepiirejä, mutta 
kysymyksillä aihepiirien sisällä ei ole tarkkaa muotoa. [21.] 
Avoin haastattelu 
Avoin haastattelu, eli strukturoimaton haastattelu, on vapaamuotoinen haastattelu 
halutusta aihepiiristä. Avoin haastattelu sopii usein menetelmäksi silloin, kun henkilöiden 
kokemukset aihepiiristä vaihtelevat tai halutaan esille puutteellisesti tiedostettuja asioita. 
[21.] 
3.2 Aineiston kerääminen ja dokumentointi 
3.2.1 Nykyisen toimintamallin selvittäminen 
Nykyisen toimintamallin aineiston kerääminen tapahtuu perehtymällä Turun Kaupungin 
tilalaitoksen urakoiden sopimusasiakirjoihin. Asiakirjoista saadaan selville nykyinen 
vastaan- ja käyttöönoton malli, jota käytetään rakentamisprojekteissa. Osapuolten vastuut 
ja tehtävät ovat asiakirjoissa ripoteltuna. Nykyisen toimintamallin selvityksessä pyritään 
tuomaan nämä vastuut esille matriisin muodossa, jolloin kokonaisuus on ymmärrettävissä 
paremmin ja vastuualueiden ja tehtävien tekijöiden suhteet näkyvät suoraan 
dokumentissa. Osallistuvan havainnoinnin kautta pystytään toteamaan myös sellaiset 
asiat ja toimintatavat, joita ei suoraan sopimusasiakirjoista löydy. 
Vastaan- ja käyttöönottoon liittyvien osapuolten tehtäviä on Turun Kaupungilla selitetty 
seuraavissa sopimusasiakirjoissa: 
 Rakentamisen johtaminen [22] 
 Urakan sisältö [23] 
 Rakennussiivousohje liitteineen [24] 
 Osapuolten huoltokirjatehtävät rakentamisessa [25] 
 YSE98 [7]. 
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3.2.2 Nykyisen toimintamallin ongelmakohtien selvittäminen 
Nykyisen toimintamallin ongelmakohtien selvittäminen alkaa tutustumalla yleisesti 
kohteiden vastaan- ja käyttöönottoon liittyviin dokumentteihin. Pöytäkirjat sekä 
puutelistat antavat käsityksen siitä, onko kohteen vastaan- ja käyttöönotto sujunut hyvin 
vai huonosti. Dokumenteista saatujen tietojen mukaan tehdään teemahaastattelulle pohja. 
Dokumenttien pohjalta myös tutkimuksen tekijä määrittelee omat kehitysideansa ja testaa 
ne haastattelujen yhteydessä. 
Haastattelut 
Haastattelut ovat luonteeltaan teemahaastatteluita tai avoimia haastatteluita, joissa nousee 
esille haastateltavien omat näkemykset ja tulkinnat vastaan- ja käyttöönoton 
ongelmakohdista. Haastattelut pohjustetaan dokumenttien perusteella. 
Haastattelu jakautuu 5 eri teemaan; nykytilanteeseen, ongelmakohtiin, ongelmakohtien 
syihin, kehitysideoihin ja haastattelijan omien ajatusten ja kerätyn nykymallin matriisin 
ja prosessikaavioiden testaamiseen. 
Haastatteluihin osallistui Turun Kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen 
työntekijöitä. Haastatteluissa vastattiin kysymyksiin oman työtehtävän näkökulmasta. 
Otannassa on lähes jokainen työtehtävä edustettuna kyseisessä organisaatiossa. 
Haastateltavien työtehtävät olivat: 
 projektipäälliköt (3) 
 rakennusteknisten töiden valvojat (2) 
 LVI-töiden valvojat (1) 
 sähköasiantuntijat (1) 
 automaatiotöiden valvojat (1) 
 huoltokirjakoordinaattori (1) 
Haastattelulomake löytyy liitteestä B. 
Ongelmakohtien syyt 
Haastatteluissa pyritään perehtymään ongelmakohtien alkuperään. Haastateltavien 
ammattitaidon avulla pystytään ratkomaan, minkä takia kyseiset ongelmat ovat 
tapahtuneet. Kun haastateltavat ovat lisäksi olleet kyseisissä rakennushankkeissa mukana 
hankesuunnitteluvaiheesta lähtien, ovat ongelmakohtien juuret helpommin 
tiedostettavissa. 
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3.3 Uusien toimintatapojen ja ratkaisumallien teko 
Haastateltavat esittävät haastattelun aikana näkemyksensä esille tulleiden ongelmien 
ratkaisumalleiksi. Projektissa mukana olleilla on etukäteen omat näkemyksensä 
ongelmien syistä ja niiden ratkaisuista. Aikaisemmin läpikäytyjen dokumenttien pohjalta 
esitän myös ulkopuolisen näkökulmasta parannusehdotuksia joihin haastateltavat antavat 
oman näkemyksensä. 
3.4 Uuden toimintamallin testaaminen 
Uusien ehdotusten testaaminen tapahtuu niiden esittämisellä Kiinteistöliikelaitoksen 
tilapalvelujen henkilökunnalle. Esittäminen voi tapahtua sähköpostiviestillä, johon on 
mahdollisuus kommentoida omia mietteitään tai ideat esitellään rakennuttajien 
keskinäisessä viikkopalaverissa, jossa ideoiden esittelyn jälkeen voi esittää kommentteja 
omasta näkökulmasta. 
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4. VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON NYKYISET 
TOIMINTATAVAT JA –OHJEET 
4.1 Vastaan- ja käyttöönotto prosesseina 
Vastaan- ja käyttöönottovaiheen tapahtumat ja tehtävät voidaan jakaa neljään 
prosessiryhmään: rakentamisen aikaiset, toimintakokeiden ja säätöjen aikaiset sekä 
huoltokirjaan liittyvät prosessiketjut. Nämä prosessiketjut tähtäävät 
vastaanottotarkastukseen, josta alkaa viimeinen prosessiketju, vastaan- ja käyttöönoton 
aikaiset prosessit. Jaottelu on tapahtunut listaamalla kaikki vastaan- ja 
käyttöönottovaiheen tapahtumat ja tehtävät. Tämän jälkeen tehtävät on jaettu 
vastaanottotarkastusta edeltäviin ja jälkeisiin. Edeltävät tehtävät ovat jaettu edelleen 
kolmeen eri prosessiketjuun tutkimuksen tekijän toimesta. Kuvassa 7 eri prosessiketjut 
ovat esiteltyinä. 
 
Kuva 7. Vastaan- ja käyttöönoton prosessiketjut. Prosessiketjut ovat jaettuna 
vastaanottotarkastusta edeltäviin ja jälkeisiin toimintoihin. 
Seuraavissa prosessikaavioissa on kuvattuna rakentamisen aikainen vastaan- ja 
käyttöönoton toiminta, toimintakokeiden ja säätöjen aikainen vastaan- ja 
käyttöönottotoiminta sekä huoltokirjan laadinta. Jokaisen tehtävän kohdalla kyseisen 
tehtävän vastuuhenkilö on kuvattuna vasemmalla pystyrivillä. Prosessikaaviot ovat 
esitettyinä kuvissa 8-11.  
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Kuva 8. Rakentamisen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju. 
Kuvassa 8 on esitetty rakentamisen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju. 
Vuorovaikutussuhteet ovat pääosin valvojan sekä urakoitsijan välillä. Urakkasopimusten 
muoto vaikuttaa siihen, onko valvoja vuorovaikutuksessa vain pääurakoitsijan vai myös 
muiden urakoitsijoiden edustajien kanssa. Valvoja voi itsenäisesti päättää 
kustannuksiltaan pienistä lisä- ja muutostöistä. Työn tai sen summan ollessa merkittävä, 
tulee hyväksyntä saada projektipäälliköltä. 
 
Kuva 9. Toimintakokeiden ja säätöjen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessikaavio. 
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Kuvassa 9 on esitetty toimintakokeiden ja säätöjen aikaiset vastaan- ja käyttöönoton 
toimenpiteet. LVISA-urakoitsijoiden tulee tehdä mainituissa tarkastuksissa pöytäkirjat, 
jotka liitetään huoltokansioon sekä vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan liitteenä. 
Talotekniikkavalvojan tehtävänä on varmistaa, että tarvittavat säädöt ja kokeet ovat 
tehtyinä. Pöytäkirjojen pyytäminen ja tarkistaminen varmistaa työn laadunvalvonnan. 
 
Kuva 10. Huoltokirjan laadinnan prosessikaavio. 
Kuvassa 10 on esitetty huoltokirjan laadinnan prosessiketju. Huoltokirjakoordinaattori 
vastaa huoltokirjan laadinnan etenemisestä. Huoltokirjan tehtävät ovat sisällytetty 
sopimusasiakirjoihin. Huoltokirjan edistymisen valvonta tapahtuu työmaakokousten 
yhteydessä ja huoltokirjan aikataulun seuraamisella.  
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Kuva 11. Vastaanottotarkastuksen ja käyttöönoton prosessikaavio. 
Kuvassa 11 on esitetty vastaanottotarkastuksen ja käyttöönoton prosessikaavio. 
Vastaanottotarkastuksen ehtona on, että viranomaistarkastukset ovat tehtyinä. 
Viranomaistarkastukset hoitaa jokainen urakoitsija liittyen omaan urakkasuoritukseensa. 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä urakoitsijat luovuttavat luovutusasiakirjat 
rakennuttajalle ja sovitaan takuuaikana tehtävistä töistä ja tarkastuksista. Käyttöönoton ja 
takuuajan aikaisen aikataulun laatii projektipäällikkö. 
4.2 Vastuunjako vastaan- ja käyttöönottoon liittyvissä 
tehtävissä 
Selvityksen tuloksena on matriisi, joka kuvaa vastaan- ja käyttöönottovaiheeseen liittyviä 
osapuolten vastuita ja tehtäviä. Matriisi on kuvattuna taulukossa 1 sekä suurennettuna 
liitteessä A. Matriisi on jaettu viiteen eri hankkeen vaiheeseen, joissa päätetään tai 
tehdään asioita liittyen vastaan- ja käyttöönottoon. Hankkeen vaiheet ovat 
suunnitteluvaihe, rakentaminen, toimintakokeet ja säädöt, vastaanotto sekä takuuaika 
sekä käyttö. Matriisi jakautuu tehtävien osalta aikataulullisesti hankkeen mukaisesti. 
Tehtävien keskinäinen järjestys voi vaihtua, sekä osa tehtävistä ovat jatkuvia, jolloin 
matriisimuodossa ei päästä aikataulullisesti tarkimpaan mahdolliseen tulokseen. 
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Taulukko 1. Vastaan- ja käyttöönottovaiheeseen liittyvät osapuolten vastuut ja tehtävät. 
Osapuolet jakautuvat matriisissa tilaajan, eli Turun kaupungin tilalaitoksen, 
hankeorganisaation muodon, yllä mainittujen dokumenttien sekä osallistuvan 
havainnoinnin perusteella havaittuihin osapuoliin. Osapuolet ovat projektipäällikkö, 
huoltokirjakoordinaattori, rakennusvalvoja, TATE-valvoja, sähköasiantuntija, 
pääsuunnittelija, LVISA-suunnittelija, pääurakoitsija, LVISA-urakoitsijat, 
siivousurakoitsija, käyttäjän edustaja, viranomaiset, ylläpitoinsinööri ja ylläpidon 
kiinteistönhoitaja. 
4.2.1 Suunnitteluvaiheen tehtävät ja vastuut 
Suunnitteluvaiheessa vastaan- ja käyttöönottoon liittyviä dokumentteja tehdään sekä 
allekirjoitetaan. Pääosassa tässä vaiheessa on tilaajan edustaja, eli Kiinteistöliikelaitoksen 
kyseisen hankkeen rakennuttajainsinööri, eli projektipäällikkö. Projektipäällikkö 
ilmoittaa urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ennen työn aloittamista työmaan 
johtovelvollisuuksista ja projektin johdosta vastaavat henkilöt sekä tilaajan 
Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut, 2015
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valvontaorganisaation [22]. Projektipäällikkö sisällyttää erilaiset vaatimukset, kuten 
sähköisen huoltokirjan tehtävät suunnittelutarjouspyyntöihin [25].  
Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu suunnitteluvaiheessa Yleisten sopimusehtojen mukaisen 
laadunvarmistusjärjestelmän sekä laatusuunnitelman teko. Tehtävät ovat yksilöitynä 
sopimusasiakirjassa Rakentamisen johtaminen. [22.]  
Rakennus-, TATE- ja sähkövalvojat osallistuvat projektipäällikön kanssa 
sopimusasiakirjojen tekoon sekä käyvät läpi pääurakoitsijan tekemät laatu- ja 
aikataulusuunnitelmat. Kohteiden ollessa kouluja tai julkisia rakennuksia, tulee 
aikataulun laadinnassa kuulla tilojen käyttäjiä, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. 
Vastaan- ja käyttöönoton aikataulu on tärkeä, koska tilat voidaan tarvita käyttöön 
mahdollisimman pian tai osissa ennen kohteen kokonaisvalmistumista. 
4.2.2 Rakentamisen ja toimintakokeiden aikaiset tehtävät ja 
vastuut 
Rakentamisen aikana tapahtuu teknistä vastaanottoa, jolloin tarkastetaan esimerkiksi 
piiloon jäävien työsuoritusten suunnitelmien mukaisuutta ja laatua.  
Suurin osa vastuista ja tehtävistä rakentamisen aikana on määritelty sopimusasiakirjassa 
Urakan sisältö. Vastuu on pääosin siirretty pää-, ja LVISA-urakoitsijoille. 
Urakotisijat huolehtivat omien urakkasuoritusten materiaali- ja laitehyväksymisistä. 
Valvojat tarkastavat urakoitsijoiden käyttämien materiaalien ja laitteiden 
sopimustenmukaisuuden ja hyväksyvät sopimuksista poikkeavat materiaalit tai laitteet. 
[23.] 
Asennustapatarkastusten, toimintatarkastusten, perussäätöjen, toimintakokeiden, 
yhteiskoekäytön, mittaus- ja säätötöiden, kuormituskokeiden sekä viritys- ja 
tarkistusmittausten suorittaminen on LVISA-urakoitsijoiden vastuulla. TATE- ja 
sähkövalvojat tarkkailevat edellä mainittuja tapahtumia ja tarkistavat niiden pöytäkirjat. 
Valvojat osallistuvat toimintakokeisiin sekä yhteiskoekäyttöön, jotka suoritetaan 
automaatiourakoitsijan johdolla. [23.] 
Rakennustöiden valvoja suorittaa ennen virallista tilaajan vastaanottotarkastusta 
vastaanottotarkastuskierroksen, johon merkitsee havaitsemansa virheet ja puutteet. Ennen 
valvojan suorittamaa kierrosta pääurakoitsijalla on oltava tehtynä oma itselleluovutuksen 
tarkastuskierros sekä siinä mainitut virheet ja puutteet on oltava korjattuna. Urakoitsijan 
itselleluovutus sisältyy vaadittavaan laatusuunnitelmaan. [22.] Pääurakoitsija ottaa työt 
vastaan aliurakoitsijoilta, jolloin aliurakoitsijoilla on velvollisuus ilmoittaa tarkastuksista 
pääurakoitsijalle [23]. Suunnittelijat käyvät ennen vastaanottotarkastusta suorittamassa 
virhe- ja puutekierrokset [22]. Valvojien ja suunnittelijoiden havaitsemat virheet ja 
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puutteet on oltava korjattuna ja listattuna korjatuiksi pääurakoitsijan toimesta ennen 
vastaanottotarkastusta. 
Ennen tarkastuskierroksia pidetään laadunvalvontakokeita sekä tehdään mallisuorituksia 
rakentamisen aikana. Kokeet ja mallisuoritukset tehdään hyvissä ajoin, jotta tilaajan 
päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. 
Kokeet ja mallit valmistetaan pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa. Kokeet ja 
mallisuoritukset hyväksyy tilaajan edustaja. [23.] Laadunvalvontakokeet pidetään 
esimerkiksi peittyville rakenteille ja niistä vastaa urakoitsijat. Valvojat tekevät 
tarkastuksia lisäksi pistokoemaisesti, jolloin selvitetään onko käytetty oikeata työtapaa ja 
varmistetaan työn laadun sopimuksenmukaisuus. Laadunvalvontaan osallistuvat tilaajan 
valvojat sekä tarvittaessa suunnittelijat [22]. Suunnittelijoiden läsnäolo 
laadunvalvontakokeissa sekä mallisuorituksissa tulee tärkeämmäksi, mitä erikoisempaa 
työsuoritusta tarkastetaan. 
Loppusiivouksen taso tarkastetaan siivoustason tarkastuksella, johon osallistuu 
Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitopuolen siivousasiantuntijat. Tarkastuksessa tulee olla 
läsnä siivousurakoitsija, pääurakoitsija, rakennustekninen valvoja ja siivousasiantuntija. 
Tarkastuksen pitämisestä ja pöytäkirjan tekemisestä vastaa pääurakoitsija. [22.] 
Urakoitsijat vastaavat viranomaistarkastusten pitämisestä ja niihin liittyvistä maksuista 
[7, s. 14]. Tilaajan edustajalle on annettava mahdollisuus olla mukana kyseisissä 
tarkastuksissa [22]. 
Sopimusasiakirjoissa todetaan projektipäällikön huolehtivan huoltokirjakoordinaattorin 
tehtävistä. Huoltokirjakoordinaattorin tärkeimmät tehtävät ovat 
 valvoa ja ohjeistaa huoltokirjan täyttöä 
 järjestää osapuolille tarvittavat käyttöoikeudet huoltokirjaan 
 huoltokirjan laadintaprosessin aikataulun laatiminen 
 huoltokirjan laadinnan aloituskokouksen johtaminen 
 huoltokirjan työvaiheiden merkitseminen suunnittelu- ja toteutusvaiheen 
aikatauluihin ja niiden toteutumisen valvominen 
 huoltokirjan aineiston tarkastuttaminen valvojilla 
 huoltosuunnitelman laadinta ylläpidon kanssa 
 huoltokirjan virheiden ja puutteiden korjaus. 
[25.] 
Urakoitsijat ovat vastuussa töiden huoltodokumenttien toimittamisesta huoltokirjaan. 
Valvojien tehtävänä on tarkastaa huoltokirjaan tuotujen tietojen oikeellisuus. 
Suunnittelijat tuovat huoltokirjaan sopimusasiakirjoissa vaaditut tiedot. [25.] 
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4.2.3 Vastaanottotarkastuksen tehtävät ja vastuut 
Vastaanottomenettelyä johtaa tilaajan puolesta projektipäällikkö ja sitä koordinoi 
pääurakoitsijan edustaja, vastaava mestari. Vastaanottotarkastukseen osallistuvat kaikki 
urakoitsijat, tilaajan edustajat, tilojen käyttäjän edustajat sekä tarvittaessa ylläpito-
organisaation huoltomiehet ja/tai -insinööri. Vastaanottotarkastus etenee YSE98 
mukaisesti. [22.] 
Käyttöönottomenettelyä koordinoi tilaaja. Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät kukin 
omalta osaltaan käyttäjän kanssa sovittavina ajankohtina käyttöhenkilökunnalle eri 
järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. Urakoitsijat laativat 
koulutusohjelmat ja aikataulut ja hyväksyttävät ne valvojilla ennen käyttöönottoa. Kunkin 
järjestelmän tai laitteiston koulutus pyritään järjestämään vastaanottokokeiden 
yhteydessä. Lisäksi urakoitsijoiden on annettava turvallisuuteen, hälytyksiin, 
poistumisteihin ynnä muihin vastaaviin liittyvissä asioissa koulutusta kaikille 
rakennuksessa työskenteleville. Koulutukset ovat kestoiltaan yhden päivän.  [22; 23.] 
Käyttäjä vastaa omasta muutostaan. Muuttoprosessista sovitaan etukäteen työmaan sekä 
rakennuttajan kanssa, varsinkin jos muutto tapahtuu osittain jo ennen 
vastaanottotarkastusta. Tilat on oltava loppusiivottu ja tarkastettu ennen tilojen 
täyttämistä muuttotavaroista. 
Urakoitsijat luovuttavat materiaaliensa ja laitteidensa luovutusasiakirjat ja tarkastavat ne 
ennen luovutusta. Valvojien tehtävänä on tarkastaa luovutusasiakirjojen oikeellisuus 
ennen niiden käyttöä ja huomautettava puutteellisuuksista urakoitsijoille. [23.] 
4.2.4 Takuuaikaiset tehtävät ja vastuut 
Projektipäällikön vastuulla takuuaikana on huoltosuunnitelman 
(huoltokirjakoordinaattorin roolissa) ja määräaikaistarkastusten aikataulutus [25]. 
Takuuaikana suoritetaan toinen koulutustilaisuus, jossa varmistetaan oikeat käyttö- ja 
huoltotavat. Koulutustilaisuus pyritään järjestämään talvella, jolloin lähes kaikki 
talotekniikan järjestelmät ovat käytössä. Vastuut ja tehtävät pysyvät samoina kuin 
aikaisemmissa koulutustilaisuuksissa. [22; 23.]  
Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet mainitaan työselityksissä. 
Suoritetuista toimenpiteistä on laadittava pöytäkirja, jossa ilmenee, mitä toimenpiteitä on 
suoritettu. Pöytäkirjaan on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena ja siitä 
on toimitettava kopio tilaajalle. Valvojat tarkkailevat takuuajan huolto- ja muiden töiden 
edistymistä ja ilmoittavat poikkeuksista projektipäällikölle. [22; 23.] 
Takuuaikana pidetään ensimmäisen ja toisen vuoden takuutarkastukset. Takuuaika 
loppuu toisen vuoden takuutarkastukseen. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan 
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takuutarkastuksiin. Takuutarkastuksiin tulee urakoitsijan tuoda käyttöhenkilökunnan 
allekirjoittamat huoltopöytäkirjat, jotka liitetään takuutarkastuspöytäkirjaan. 
Talotekniikka- ja rakennusvalvojat tekevät takuutarkastuksia varten omat virhe- ja 
puutelistansa, jotka liitetään takuutarkastuspöytäkirjaan. [25.] 
 Ellei vastaanottotarkastuksessa ole sovittu vielä kaikkia sopijapuolten välisiä tilisuhteita, 
pidetään taloudellinen loppuselvitys. Taloudelliseen loppuselvitykseen osallistuvat 
kaikki hankkeessa olleet sopijapuolet, joiden maksuissa tai suorituksissa on 
erimielisyyksiä. [7, s. 15.] 
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5. VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON 
TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN 
5.1 Vastaan- ja käyttöönoton nykytilanne haastateltavien 
näkökulmasta 
5.1.1 Tärkeimmät tehtävät 
Haastattelun ensimmäinen osio käsitteli vastaan- ja käyttöönoton nykytilannetta ja sen 
keskeisimpiä osa-alueita. Haastattelun ensimmäinen kysymys, jossa kysyttiin vastaan- ja 
käyttöönottovaiheiden tärkeimpiä tehtäviä, jakoi mielipiteitä ja vastauksiksi saatiin monia 
erilaisia tehtäviä kyseisten vaiheiden ajalta. Tärkeimmät tehtävät vastaan- ja 
käyttöönottovaiheen aikana haastateltavien mielestä olivat: 
 urakoitsijan itselleluovutukset 
 urakoitsijoiden toimintakoe 
 tilaajan toimintakoe 
 valvojien puutelistat/vastaanoton ennakkotarkastukset 
 käytönopastus ja niiden ohjeistus 
 takuuajan huollot 
 vastaanottotarkastus 
 rakentamisen aikaiset tarkastukset (piiloon jäävät, mallikatselmukset, 
materiaalihyväksynnät) 
 yhteiskoekäyttö 
 toimintakoevalmiuden tarkastus (pölyttömyys, asennukset) 
 vastaanoton jälkitarkastukset 
 taloudellinen loppuselvitys 
 ennakkovalmistautuminen vastaanottovaiheeseen 
 käyttöönottosuunnitelma 
 urakoitsijoiden keskinäinen informointi 
 takuuajan ongelmien hoitaminen 
 luovutusvaiheen aikataulun tekeminen (ajoissa). 
 
Otannasta huomataan, että erittäin suuri osa kaikista vastaan- ja käyttöönoton tehtävistä 
ovat jollakin tavalla kriittisiä tai tärkeitä haastateltavien mielestä. Aikataulullisesti 
tehtävät jakautuvat rakennusvaiheen alkupuolelta aina takuuajan loppuun. 
 
5.1.2 Vastaanottosuunnittelu 
Vastaanoton suunnittelun ohjeita löytyy kaupungin käyttämästä Haahtela 
Rakennuttamistieto-ohjelmasta. Ohjeistusta vastaanoton suunnitteluun löytyy 
seuraavista dokumenteista: 
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o vastaan- ja käyttöönoton aikataulutus 
o rakennuksen luovutusta edeltävät tarkastukset 
o toimintakokeiden tarkastuslistat 
o LVIAS-valvonnan tarkastusasiakirjat. 
 
Tämän lisäksi rakennuttamistieto-ohjelman valmiit pöytäkirjapohjat sekä sopimuspohjat 
ohjeistavat vastaanottovaiheen toimintaa. Urakka-asiakirjoissa, kuten urakan sisältö 
sekä urakkaohjelma määritetään seuraavat toimenpiteet: 
o sakolliset välitavoitteet 
o toimintakokeille varatut ajat ja edellytykset (pölyttömyys) 
o laatutason tarkastustoimenpiteet 
o piiloon jäävien töiden tarkastukset 
o siivousohje. 
 
Yleisiä ohjeita vastaanottoon valmistumiseen löytyy myös suunnitelmista, tekniikan 
rakennusselostuksista, yleisaikataulusta sekä urakoitsijoiden omista 
vastaanottomenettelyohjeista ja laatusuunnitelmista. Sopimuksissa viitataan usein 
YSE:en, jossa mainitaan vastaanoton ja laatusuunnitelmien tekemisistä kohdissa 11§ ja 
71§. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki työntekijät eivät olleet tietoisia rakennuttamistieto-
ohjelman kattavasta vastaanoton suunnittelun ohjeista. Vastaanottoon ei jokaisessa 
tapauksessa varauduttu muulla tavoin, kuin kokemusperäisesti ”mitä vastaan tulee” -
periaatteella. Tämä koitui ongelmaksi varsinkin kesäkuukausien lopulla, jolloin 
työmaita vastaanotettiin yhtä aikaa monessa eri kohteessa. Rakennuttajan oma ohjeistus 
työntekijöille tulisi olla selkeämpi, jotta vastaanottoon voitaisiin valmistautua paremmin 
sekä eri työntekijöiden ja työmaiden kesken vastaanoton valmistelu ja läpivieminen 
olisi yhtenäinen organisaation sisällä. 
5.1.3 Vastuuhenkilöt 
Vastuuhenkilöinä vastaan- ja käyttöönotossa toimivat samat henkilöt kuin koko hankkeen 
aikana. Projektipäällikkö on vastuussa kohteen läpiviemisestä. Projektipäällikkö on 
sopimusteknisesti laittanut urakoitsijan vastuuseen. Urakoitsijan tehtävänä on 
urakkasuorituksien teko, viranomaistarkastuksista huolehtiminen sekä lupaehtojen 
täyttyminen. Samat tehtävät kuuluvat myös sivu-urakoitsijoille, jotka ovat suoraan 
sopimussuhteessa tilaajaan, lukuun ottamatta pääsuorittajan velvoitteita, jotka kuuluvat 
pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija vastaa toimintakokeiden ja tarkastuksien pitämisistä. 
Pääurakoitsijan yksittäinen työntekijä, vastaava mestari, on vastuussa käytännön asioiden 
huolehtimisesta ja on tärkein työntekijä työmaan toteutuksen kannalta. 
 Jokaisen alan valvojan tehtävänä vastaan ja käyttöönottovaiheessa on huolehtia, että 
tilaajan määräämät vastaanoton tarkastukset ja kokeet on tehtynä sekä niistä on 
pöytäkirjat tehtynä. Suunnittelijan vastuuna on tarkastaa, että työsuoritukset on tehty 
suunnitelmien mukaisesti ja järjestelmät toimivat niiden mukaisesti. 
38 
5.1.4 Aikatauluttaminen 
Vastaan- ja käyttöönottovaiheen aikatauluttaminen tapahtuu ensiksi hankkeen 
suunnittelun loppuvaiheessa siten, että rakennuttaja laskee vastaanotolle ja sen 
toiminnoille aikataulun varauksen. Projektipäällikkö sisällyttää sopimuksiin 
toimintakokeiden ja itselleluovutusten tekemisen osaksi urakkasuoritusta. Urakka-
asiakirjoissa on kerrottuna kyseisten toimintakokeiden, yhteiskoekäytön sekä muiden 
tarkastuksien aikamääreet ja pakollisuudet. 
Rakentamisvaiheessa pääurakoitsija tekee muiden urakoitsijoiden kanssa 
yleisaikatauluun sopivan luovutusvaiheen aikataulun, jonka rakennuttaja tarkastaa ja 
hyväksyy. Aikataulun tekeminen on päätoteuttajavelvoite sekä sivu-urakoitsijat ovat 
velvoitettu osallistumaan aikataulun tekemiseen alistamissopimuksella. 
Pienemmissä kohteissa, jotka kestävät vain muutaman viikon tai kuukauden, vastaan- ja 
käyttöönottoprosessi hoituu usein urakoitsijan omien käytäntöjen mukaisesti, jolloin 
lopputulos ja toteutuksen laatu riippuu enemmän urakoitsijan ammattitaidosta. 
5.2 Vastaan ja käyttöönoton haasteet 
Haastatteluissa vastaan ja käyttöönoton kahdeksi suurimmaksi ongelmaksi tiedostettiin 
aikataulun pettämiseen liittyvät asiat ja urakoitsijan itselleluovutuksien sekä laadun 
heikko taso. Vaikka haastateltavat toimivat eri työtehtävissä ja näkivät hankkeet eri 
kannalta, olivat ongelmakohdat suurimmaksi osin samankaltaisia. Ongelmakohtien 
yhteydessä on avattu niiden toteutumiseen johtaneita syitä. 
Edellä mainituista syistä johtuen ongelmakohdat ovat jaoteltuna laadullisiin, 
aikataulullisiin sekä muihin ongelmiin. 
5.2.1 Laadulliset haasteet 
Urakoitsijoiden itselleluovutukset 
Useassa haastattelussa suureksi ongelmaksi koettiin urakoitsijoiden itselleluovutukset 
ja/tai asennustapatarkastukset. Itselleluovutukset tehtiin liian myöhään, ne olivat 
puutteellisia eivätkä vastanneet tilaajan laatutasoa tai itselleluovutukset olivat täysin 
tekemättä. Kyseisten töiden valvojien omien tarkastuksien virhe- ja puutelista muodostui 
edellä mainittujen syiden takia erittäin pitkiksi ja valvojat kokivat tekevänsä 
urakoitsijoiden työsuorituksia tämän takia. Urakoitsijat usein myös kutsuivat valvojat 
katsomaan työsuorituksia, vaikka eivät itse olleet tarkistaneet työn laatua tai 
suunnitelmien mukaisuutta, jolloin esimerkiksi malliasennuksissa tai -tarkastuksissa yksi 
erittäin tärkeä työvaihe jäi pois. Urakoitsijoiden itselleluovutuksien myöhäisyydestä 
johtuen valvojilla ei ollut tarpeeksi aikaa tehdä omia tarkastuksiaan ja tämän takia 
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urakoitsijoilla ei ollut mahdollisuuksia korjata näissä tarkastuksissa havaittuja virheitä ja 
puutteita vastaanottotarkastukseen mennessä. Virheitä ja tekemättömiä töitä havaittiin 
myös toimintakokeissa, jolloin urakoitsijoiden itselleluovutuksessa epäonnistuttiin ja 
toimintakoevalmiutta ei tarkastettu. Ongelmana koettiin myös se, että pienemmät 
urakoitsijat eivät pysty tai pyri kehittämään omaa itselleluovutusprosessiaan. 
Syitä itselleluovutuksien epäonnistumisiin löytyy urakoitsijoiden piittaamattomuudesta 
sekä liian pintapuolisesta tavasta tehdä itselleluovutuksen tarkastuksia. Urakoitsijoilla ei 
ole mielenkiintoa tai resursseja hoitaa töitä loppuun asti kunnolla. Urakoitsijan 
itsekritiikki on alhainen tehtäessä itselleluovutusta, koska urakasta saatava summa tulisi 
saada mahdollisimman pienellä työllä. Huonosti tehdyt tai liian suppeat 
tarkastukset/toimintakokeet johtavat yllä mainittuihin ongelmiin. Toimintakokeet ovat 
usein liian automaatiopainotteisia jolloin muita järjestelmiä ei tarkasteta riittävällä 
tarkkuudella. Liian kireän aikataulun johdosta töitä pyritään tekemään ”yötä päivää”, 
jolloin tarvittavat kokeet ja tarkastukset jäävät tekemättä, jotta kohde saataisiin 
luovutuskuntoon vastaanottotarkastukseen mennessä. Aikataulun myöhästyminen jo 
rakentamisvaiheen alkupuolella vie aikaa pois vastaanoton tarkastuksilta ja 
toimintakokeilta. 
Laatusuunnitelmat 
 Urakoitsijoilta sopimuksissa vaadittavien laatusuunnitelmien tasossa koettiin olevan 
puutteita. Laatusuunnitelmat ovat usein suppeita ja pintapuolisia. Laatusuunnitelman 
yleispätevyydestä johtuen se ei ole projektikohtainen, jolloin siinä ei yksilöidä 
toimenpiteitä. Yksilöimisellä varmistettaisiin sopimusten mukainen laatutaso. Joissakin 
tapauksissa laatusuunnitelman ollessa riittävän hyvä, urakoitsija ei kuitenkaan toteuta 
töitään laatusuunnitelman mukaisesti. Laatusuunnitelma mielletään pakolliseksi, eikä sen 
tarkoitusta ymmärretä. 
Liian suppean laatusuunnitelman yksi ongelma on se, että rakennuttaja hyväksyy liian 
helposti yleispätevän laatusuunnitelman. Laatujärjestelmiä ei yksinkertaisesti noudateta 
oikealla tavalla tai ollenkaan. Työmaalla työskentelevät asentajat ja työmiehet eivät ole 
tietoisia laatujärjestelmästä ja laadun vaatimustasoista. Laatusuunnitelman oikeaa 
tarkoitusta ei ymmärretä, vaan se tehdään koska se vaaditaan tehtäväksi. 
Laatusuunnitelman ideana on valvoa ja parantaa oman työn ja työsuorituksen laatua. 
Laatutaso 
Työn huono laatutaso koettiin ongelmaksi useissa kohteissa. Laatusuunnitelman 
puutteellisuuden lisäksi löytyi ongelmakohtia, jotka vaikuttivat tehtävän työn laatuun. 
Työmailla koettiin olevan joissain tapauksissa liian vähän työnjohtoa, joka valvoo 
työmaalla tapahtuvien työsuoritusten laatua. Urakoitsijoiden oma laaduntarkkailu on 
erittäin pientä, jos työnjohto ei ole varmistamassa työn laatua tarpeeksi usein. 
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Työsuoritteet olivat heikkoja, koska työntekijän ja -johdon ammattivastuu ja ylpeys 
koettiin olevan alhainen. Tekniikkapuolen järjestelmien säätötyöt olivat epäonnistuneet 
ja säädöt olivat pielessä. Työsuoritteiden ja tarkastuksien kiireellisyys aikataulun 
pettämisen johdosta heikentää tehtyjen töiden ja tarkastuksien laatua. Pääurakoitsija ei 
usein ollut täysin tietoinen tai tunnollinen hoitamaan sille kuuluvaa kokonaisvastuuta. 
Pääurakoitsija on vastuussa omista aliurakoitsijoistaan sekä sivu-urakoitsijoiden töiden 
yhteensovittamisesta alistamissopimuksen kautta. Usein myöhästyneistä tai huonosti 
tehdyistä töistä moititaan ali- ja sivu-urakoitsijoita. Pääurakoitsijan vastuulla on 
sopimusten mukaisesti omien aliurakoitsijoidensa työn laadun valvonta ja tarkastaminen 
sekä sivu-urakoitsijoiden työsuoritusten yhteensovittaminen ja valvonta. Laadun 
tarkkailuun on olemassa mittareita, joita ei käytetä hyväksi työmailla. Valmiita hyväksi 
todettuja mittareita löytyy laaduntarkkailuun monia. Suunnitelmien laatu oli joissain 
tapauksissa heikkoa, joka vaikutti työmaalla tapahtuvan työn laatuun ja aikatauluun. 
Suunnitelmien yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus ei toteutunut aina sovitulla tavalla, 
vaan suunnitelmat kohtasivat toisensa ensi kertaa vasta työmaalla. Pääsuunnittelijan 
vastuulla on suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnittelupalaverien vetäminen. 
Suunnittelijoiden valvonta on rakennuttajan tehtävä. 
Haastatteluissa saatiin syitä heikkoon työnlaatuun. Suurimmat syyt laadun heikkouteen 
ovat urakoitsijan resurssien käyttö sekä piittaamattomuus. Urakoitsijalla ei ole laittaa 
tarpeeksi työntekijöitä tai työnjohtoa työmaalle, jotta työsuoritukset saataisiin tehtyä 
tarpeeksi ajoissa ja tarkastettua tarpeeksi hyvin. Joissain tapauksissa koettiin, että 
urakoitsija ei välittänyt välitavoitteista, laadusta tai aikataulun venymisestä. Työt 
koitettiin saada hyväksytetyksi vajavaisina, jolloin työpanos olisi mahdollisimman pieni. 
Sovittaessa työn tarkastusaikoja ja valmistumisaikoja urakoitsijat usein lupaavat 
tekevänsä työt, kuten sovittiin. Tarkastuksissa usein huomattiin, että töitä ei kuitenkaan 
tehty oikein tai ne olivat kesken. Urakoitsijat eivät välitä sovituista aikamääreistä. 
Urakoitsija ei ole kiinnostunut aliurakoidensa työn laadusta ja suunnitelmien 
mukaisuudesta. Aliurakoitsijoille ei välttämättä toimiteta kaikkia kyseiseen 
työsuoritukseen liittyviä suunnitelmia. 
5.2.2 Aikataululliset haasteet 
Suurin haaste vastaan- ja käyttöönottovaiheessa koettiin olevan aikataulun pettäminen. 
Aikatauluongelmia sekä niihin johtaneita syitä löydettiin monia.  
Yleisenä ongelmana pidettiin, että vastaanottovaiheelle ei pystytty varaamaan tarpeeksi 
aikaa. Hankkeen liikkeelle saanti alussa on tärkeää, jotta rakentamisvaiheeseen saadaan 
varattua riittävä aika. Aikataulu voi olla kokonaisuudessaan kireä, jolloin sen pettäminen 
vaikuttaa vastaanottovaiheen pituuteen. Nopealla hankeaikataululla suunnitelmat ovat 
myöhässä tai vajaita, jolloin menetetty aika on pois vastaanottotoiminnasta. 
Rakentamisen aikataulu voi alkaa luistamaan jo alussa, jolloin vastaanottoaika lyhenee. 
Vaikka aikataulu luistaa alussa, urakoitsijat usein luottavat siihen, että aikataulu pystytään 
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kirimään lopussa, mutta eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon eri tarkastukset ja kokeet 
vievät aikaa. Rakentamisen ollessa aikataulussa voi korjausrakentamiskohteissa tulla 
rakenteita avattaessa yllätyksiä, jotka vaikuttavat aikatauluun ja lykkäävät valmistumista. 
Kaupungin kohteissa hankkeilla on paineet valmistua sovittuun päivämäärään mennessä, 
koska niissä usein alkaa käyttäjän toiminta. Tällaisia kohteita ovat muun muassa koulut 
ja päiväkodit. Rakennuttaja on näissä tapauksissa pakotettu ottamaan keskeneräinen 
työsuoritus vastaan, jotta käyttäjän toiminta pystyy jatkumaan. 
Konkreettisina ongelmina aikataulutuksessa pidettiin aikataulun organisointia ja 
muutoksiin reagoimista. Aikatauluongelmia ei tunnisteta sekä niihin ei reagoida. 
Urakoitsijoiden asenne ei ole kohdallaan, jolloin välitavoitteisiin ei päästä. Suuremmissa 
kohteissa virhe- ja puutelistojen tekoon ei varata riittävästi aikaa. Tästä johtuen virhe- ja 
puutelistoja pystytä korjaamaan vastaanottotarkastukseen mennessä. Pääurakoitsija ei ole 
omassa tekemässään aikataulussa huomioinut muita urakoitsijoita ja näiden vastaanoton 
tarkastuksiin ja toimintakokeisiin tarvittavaa aikaa. Esimerkiksi sähkö- ja automaatiotyöt 
pystyvät tekemään omat työsuorituksensa vasta, kun muut urakoitsijat ovat tehneet tämän 
mahdolliseksi. Muut urakoitsijat eivät osaa vaatia omille tarkastuksilleen tarpeeksi aikaa, 
vaan yleensä sanovat, että tekevät työsuorituksensa muiden töiden mukana. 
Urakoitsijoiden kuuluu alistamissopimuksen mukaisesti sopia keskenään vastaanoton 
aikataulusta. Sovituissa aikatauluissa ei varattu aikaa tilaajan omille tarkastuksille. 
Työmaalla työskentelevät asentajat ja työmiehet eivät ymmärrä aikataulun merkitystä 
Haastatteluissa pohdittiin aikatauluongelmiin johtaneita syitä. Aikataulun venymiseen 
löytyi useita erilaisia syitä, usein venymisen takana oli ennakoimattomuus sekä 
aikatauluun asennoituminen. Joissain tapauksissa aikataulut olivat liian kireitä, eikä 
rakentamisajalle näin ollen varattu riittävästi aikaa. Muissa tapauksissa vastaanoton 
aikatauluttamisessa epäonnistuttiin, koska sille ei varattu tarpeeksi aikaa. Aikataulun 
jäädessä jo rakentamisen alkuvaiheessa, urakoitsijat uskoivat pystyvänsä kirimään 
vastaanotossa, mutta tämä harvoin onnistui. Urakoitsijat eivät ymmärrä, että 
vastaanotossa kuluu erittäin paljon aikaa. Ennakkotarkastuksille ei oltu varattuna 
tarpeeksi aikaa. Aikataulun jäämiseen ei osattu reagoida tarvittavalla vakavuudella ja 
aikataulun venymiseen johtavia syitä ei tunnistettu. Poikkeamiin reagointi oli vähäistä tai 
se oli myöhässä. Usein tehtiin uusi aikataulu, joka piilotti ongelman ja lopulta aikataulu 
kiristyi mahdottomaksi. Vaikka vastaanoton aikataulutus olisikin tehty oikein ja 
tarkastuksille ja kokeille olisi varattu tarpeeksi aikaa, pakkautuivat työt viimeisille 
päiville, koska urakoitsijat eivät saaneet tehtyä töitä ajoissa. Toimintakokeita jouduttiin 
perumaan viime metreillä, koska niille ei ollut valmiutta tai työsuoritukset olivat kesken. 
Työmailla ei osattu aikataulutuksessa ketjuttaa kaikkia urakoita keskenään. Esimerkiksi 
sähkö- ja automaatiourakat vaativat lähes aina muiden urakoiden olevan valmiina ennen 
kuin ne pystyvät tekemään omat työsuorituksensa loppuun. Näiden urakoiden osalla ei 
varattu aikaa vastaanottotoiminnalle tarpeeksi pääurakoitsijan toimesta.  
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5.2.3 Projektin johtamisen haasteet 
Haastatteluissa nousi esille ongelmia, jotka eivät suoranaisesti olleet laatuun tai 
aikatauluun liittyviä, mutta kuitenkin toteutuessaan vaikuttavat edellä mainittuihin. Muita 
ongelmia koettiin olevan projektin johtamisessa, tiedonsiirrossa, sopimustekniikassa sekä 
asennoitumispuolella. 
Projektinjohtaminen 
Yleisesti hyvien pelisääntöjen tekeminen ja noudattaminen koettiin ongelmalliseksi. 
Vastaanottovaiheen läpivieminen tapahtui usein muistin varassa, jolloin riski tarvittavien 
toimenpiteiden tekemättömyydestä kasvoi. Samalla vastaanottovaiheeseen ei osattu 
ennakoida tarvittavalla tarkkuudella. Rakennuttajalla on olemassa ohjeistusta 
vastaanoton läpiviemiseen sekä valmisteluun, mutta ohjeet koettiin sekaviksi ja niitä ei 
osattu käyttää. Käytönopastuksen ohjeistus koettiin myös heikoksi. Käytönopastukset 
sovittiin usein työmaakokouksissa, eikä niihin osattu ennakoida tarpeeksi ajoissa. 
Käytönopastuksen saaja, ylläpidon henkilöstö, sai usein ensikosketuksen rakennuksen 
järjestelmiin vasta, kun käytönopastukset pidettiin. Sopimuksissa käytetyt aikataululliset 
välitavoitteet eivät olleet aina sanktioitu, jolloin urakoitsijat eivät välittäneet niiden 
toteutumisesta. Sanktioita tulisi käyttää viisaasti, jolloin urakoitsijat eivät nostaisi 
urakkahintaa liian korkeaksi riskivarausten kautta. Ongelmana pidettiin myös normaalin 
työajan ulkopuolella tehtyjä töitä, kuten viikonloppu- ja iltatyöt, jolloin rakennuttajan 
sekä pääurakoitsijan valvonta on vaikeata tai mahdotonta. Projektipäällikön 
osallistumista työmaan valvontaan koettiin olevan liian vähän ja ainut kosketuspinta, 
jonka projektipäälliköt ottavat konkreettisesti työmaille olivat työmaakokoukset. 
Käytönopastuksen ohjeistus oli vähäistä, koska käyttäjän ja tilaajan (rakennuttajan) 
välinen kommunikointi oli pientä. Rajapinta kommunikoinnille oli pelkästään kohteen 
hallinnon siirtymisessä ja työmaakokouksien teknisissä asioissa. Käytönopastukset ovat 
sisällytettyinä urakkasuorituksiin, jolloin koulutukset pitävät kunkin järjestelmän 
urakoitsijat omalta osaltaan. Urakoitsijoiden mielenkiinto ja panostus käytönopastuksiin 
on vähäistä ja usein kaikkien järjestelmien koulutukset pidetään samalla kertaa. Tämä ei 
palvele rakennuksen käyttöä sekä käyttöhenkilökuntaa parhaiten. 
Tiedonsiirto 
Tiedonsiirrollisia ongelmia löytyi eniten urakoitsijan ja rakennuttajan väliltä. Urakoitsijat 
eivät pitäneet rakennuttajaan toivottua yhteyttä, esimerkiksi urakoitsija ei kutsunut 
valvojaa tarkastuksiin ja ei ilmoittanut töiden viivästyksistä. Urakoitsijoilla oli 
havaittavissa ”herran pelko”, jolloin kaikista virheistä ei haluttu mainita sekä virheitä 
koitettiin peitellä. Edellä mainitut asiat tulivat rakennuttajan tietoon vasta kun ne 
huomattiin rakennuttajan toimesta tai niistä mainittiin työmaakokouksien yhteydessä. 
Urakoitsijan sisäinen tiedonsiirto omille sekä aliurakoitsijoiden työntekijöille koettiin 
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huonoksi. Työntekijät eivät olleet tietoisia sopimusten mukaisista laatuvaatimuksista tai 
eivät olleet saaneet käyttöönsä suunnitelmia ja työohjeita. Urakoitsijat eivät olleet 
tietoisia omien aliurakoitsijoiden tekemistä töistä. Asennusvirheen sattuessa virheen 
paikantaminen ja korjaaminen oli vaikeaa, koska ei tiedetty virheen alkuperää. 
Suunnitelmien muuttuessa suunnittelijat eivät saaneet uusia suunnitelmia työmaalle 
ajoissa. Suunnitelmamuutoksia tehtiin urakoitsijan ja suunnittelijan välillä, jolloin 
päätäntävaltaa käyttävä rakennuttaja jätettiin pois päätöksenteosta.  
Syynä huonoon kommunikointiin urakoitsijan puolelta koettiin olevan piittaamattomuus. 
Urakoitsijat koittivat saada virheitä peitellyksi välttyäkseen lisätöiltä. Sovittaessa 
asioista, urakoitsijat usein lupaavat hoitavansa ne kuntoon, koska haluavat päästä 
kyseisestä tilanteesta helpolla pois. Urakoitsijat jättävät kertomatta pieniä asioita, joita 
työmaalla tapahtuu, jotka kuitenkin voivat vaikuttaa olennaisesti työn laatuun tai 
aikatauluun. Suunnitelmien ja työmaan eriäväisyys johtuu siitä, että suunnittelija ei ole 
ajan hermolla mitä työmaalla tapahtuu.  
Sopimustekniikka 
Sopimusteknisesti ongelmana pidettiin kaikissa kaupallisissa asiakirjoissa esiintyviä 
tulkinnallisia ohjeita ja vaatimuksia. Esimerkiksi YSE:n mukaan vastaanotto voidaan 
suorittaa, kun rakennus on käyttöönotettavissa. Tätä sananmuotoa käytetään hyväksi ja 
vastaanoton jälkeisiä töitä tehdään tähän nojaten. Valvojan tarkastuksille on YSE:n 
mukaan varattava kohtuullinen aika, joka usein käsitetään eripituiseksi urakoitsijoiden 
sekä rakennuttajan toimesta. YSE ei velvoita urakoitsijoita tekemään omatarkastuksia 
ennen takuutarkastusta, jolloin takuuajan jälkeen jää mahdollisesti urakoitsijalle 
tekemättömiä töitä. Rakennuttajien välillä jokaisella henkilöllä oli erilaiset 
asiakirjapohjat, joiden mukaan sopimukset tehtiin. Sopimusten linja poikkesi hieman eri 
rakennuttajien välillä. Kaupallisia asiakirjoja ei käyty tarpeeksi tarkasti läpi niitä 
tehtäessä, jolloin niissä oli mahdollisesti ristiriitaisuuksia. Urakkakilpailutus oli aina 
rahasidonnainen, jolloin urakan sai halvimman hinnan tarjonnut urakoitsija. Tällä tavalla 
urakoitsijaksi voi valikoitua laadullisesti huonoa työtä tekevä urakoitsija. 
Asennoituminen 
Kuten aikaisemmissa kohdissa on todettu, joidenkin ongelmakohtien syiksi on 
rakennuttajan näkökulmasta urakoitsijoiden välinpitämättömyys sekä halu tehdä 
laadukasta jälkeä. Syynä tähän pidettiin sitä, että nykyään tuottavuus rakennusfirmoissa 
täytyy olla mahdollisimman suuri, jolloin urakoista halutaan mahdollisimman paljon 
rahaa mahdollisimman vähällä työllä. Koettiin, että urakoitsijoiden moraali ja 
toimintakulttuuri on muuttunut vähitellen enemmän kassavirran seuraamiseen, kuin 
laadun tuottamiseen. Ongelmatilanteissa yritetään vältellä vastuuta ja siirtää ongelmien 
syyt muille osapuolille. Henkilökohtaista vastuuta ei työntekijöissä tai työnjohdossa 
mielletty olevan riittävästi. Rakennuttaja koki työmaan halun ja yhteistoiminnan 
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parantamisen olevan vaikeaa oman toimintansa kautta, jolloin ainoaksi toimivaksi 
vaihtoehdoksi todettiin sakolliset sanktiot. Yksittäinen työsuoritus, jossa lähes 
poikkeuksetta havaittiin huonoa laatua sekä aikataulussa pysymisen vaikeutta, oli 
loppusiivous. Loppusiivous tehtiin ääritapauksissa jopa vastaanottotarkastusta edeltävänä 
yönä. 
5.3 Toimintatapojen kehittäminen 
Haastatteluiden kehittämisidea-osiossa kävi ilmi, että vastaan- ja käyttöönottovaiheen 
ongelmiin puuttuminen tapahtumahetkellä ei ole paras mahdollinen toimintatapa. 
Vastaanottovaiheeseen ennakoiminen sekä kriittisten työvaiheiden tunnistus koettiin 
aikataulussa pysymisen ja laadukkaan työsuorituksen kannalta tärkeämpänä. 
Ennakoimalla tarpeeksi ajoissa ja huolellisesti, tulee laadullisia ja aikataulullisia 
ongelmia vähemmän, sekä niihin osataan reagoida oikealla tavalla, kun kriittiset kohdat 
käydään läpi jo aikaisemmin yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa. Virheen 
sattuessa ennakoimalla pystytään parantamaan työmaan läpinäkyvyyttä. Urakoitsijat 
eivät piilottele virheitä, koska niihin osataan reagoida ja aikataulu saadaan pitämään 
oikealla toiminnalla.  
Suurin osa haastatteluista saaduista kehitysideoista olivat rakennuttajan toiminnan 
muokkaamista. Paras tapa toiminnan muuttamiseksi ja ongelmakohtien välttämiseksi oli 
sopimusasiakirjojen muokkaaminen. Sopimusasiakirjat ohjaavat ja vaativat urakoitsijaa 
toimimaan haluttavalla tavalla. Kehitysideoita tuli myös työmaan valvontaan sekä 
ongelmakohtiin reagoimiseen. 
Jokaisen hankkeen ollessa erilainen, tulee kehittämisideoita katsoa kyseisen hankkeen 
näkökulmasta. Tämän takia yksiselitteistä ohjetta sopimusten tekoon ei pystytä tekemään. 
Kehittämisideat jaoteltiin eri aihepiireihin ja hankkeen vaiheisiin ja niistä tehtiin 
rakennuttajalle muistilista, jonka avulla pystytään ohjaamaan kyseistä hanketta halutulla 
tavalla. 
5.3.1 Sopimusten tekeminen ja rakentamisen ennakointi 
Sopimusten tekoon ja rakentamisen ennakointiin liittyviä haastatteluissa saatuja 
kehitysideoita on listattuna alla olevassa listauksessa. 
Suunnittelun kilpailutus 
- laatupisteiden käyttö suunnittelun kilpailutuksessa 
- suunnittelijoiden maksuerätaulukkoon työmaakäyntejä maksuerien taakse 
Rakentamisen kilpailutus 
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- urakkasisällön läpikäyminen vastaanottoon liittyen (vaatimukset, keskeiset 
kokeet ja tarkastukset) 
- urakoitsijapalaverien ja työmaakokousten määrien vaatiminen 
urakkasopimuksissa 
- sakollisten välitavoitteiden käyttö 
o itselleluovutukselle aikataulullinen sekä laadullinen 
o sakollisen välitavoitteen käyttö pitkin rakennusurakkaa (työt eivät 
pakkaudu niin herkästi loppuun, esim. toimintakokeet) 
o aikataulun ohjaus sakollisilla välitavoitteilla 
o välitavoitteiden tarkastelu, jotta urakka ei tule liian kalliiksi 
riskianalyyseissä 
- maksuerien taakse itselleluovutukset, toimintakokeet, mallien valmistukset 
- laatupisteiden käyttö rakentamisen kilpailutuksessa 
- kriittisten työvaiheiden tunnistaminen (vaaditaan urakoitsijan tehtäväksi 
sopimuksissa) 
- vastaanoton ohjeistus sopimuksien liitteeksi 
o pohjana viranomaisen tarkastuslista, rakennuttamistieto-ohjelman ohjeet, 
rakennuttajan vaatimukset pidettävistä kokeista ja tarkastuksista 
o esimerkkiaikataulu tai aikataulun suunnittelun työkalu 
o tarkastuslista kohdekohtainen 
o toimii urakoitsijan sekä rakennuttajan muistilistana 
Rakentamisen ennakointi 
- kriittisten työvaiheiden valvonta 
- työvaiheiden edellytysten varmistus etukäteen 
- vastaanoton ennakoiminen 
o vaadittujen aikataulujen ja suunnitelmien teko ajoissa 
o poikkeamiin reagoiminen 
- käyttäjän mukana olo rakennusvaiheessa 
o tilaajan ja käyttäjän kesken palaveri ennen kohteen valmistumista 
o kiinteistöhoidon mukana olo viimeistään vastaanottovaiheessa 
o varautuminen käyttöönottoon ja siirtymävaiheeseen 
Vaatimusten ollessa sopimuksissa sekä työsuoritusten ollessa maksuerien tai sakollisten 
välitavoitteiden takana, on niitä helpompi vaatia. Sakolliset välitavoitteet ja maksuerät 
ohjaavat urakoitsijaa tekemään työsuoritukset oikea-aikaisesti. Vastaanoton ohjeistus, 
joka tulee sopimusten liitteeksi, on urakoitsijaa ohjaava sekä vastaanottoa helpottava 
dokumentti, jossa vastaanoton työsuoritukset ovat prosessoituna. Tässä työssä tullaan 
tekemään kyseinen tarkastuslistapohja, jota voidaan muokata kohdekohtaisesti. Lista 
toimii myös rakennuttajan omana muistilistana. Useiden kohteiden valmistuessa yhtä 
aikaa, jokaisesta listasta voi tarkastaa työvaiheet ja työmaan vastaanoton 
aikataulutilanteen. Rakentamisen aikana vastaan- ja käyttöönottoon ennakoiminen 
tapahtuu työmaan toimesta. Projektipäällikkö sekä valvojat varmistavat, että työmaa on 
valmistautunut tarpeeksi kyseisiin vaiheisiin. Kiinteistöhoidon edustaja tulee saada 
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mukaan viimeistään vastaanottovaiheessa, jotta käytönopastus ja siirtymävaihe pystytään 
sopimaan ajoissa. 
5.3.2 Laatu ja itselleluovutukset 
Seuraavassa listauksessa on listattuna haastatteluissa saatuja laadullisia 
itselleluovutuksiin ja vastaanottoon liittyviä kehitysideoita. Lista on tarkoitettu 
käytettäväksi sopimuksia tehtäessä sekä työmaavalvontaa suorittaessa. 
Rakentamisen sopimukset 
- itselleluovutusten vaatimukset ja aikamääreet sopimuksiin selkeästi kirjattuina 
(mitä toimenpiteitä vaaditaan itselleluovutuksessa) 
- itselleluovutuksen tekijä oltava työmaan ulkopuolinen henkilö, joka on 
tutustunut työmaan suunnitelmiin ja vaatimustasoon 
o vaihtoehtona konsultti tekee itselleluovutuksen 
- vaatimustason tarkentaminen sopimusasiakirjoihin 
o selkeys, jotta tulkinnalle ei ole varaa 
o kaupallisten ja teknisten asiakirjojen yhteneväisyys tarkastettava 
vaatimusten osalta 
- kaikki pienemmät tarkastukset ja toimintakokeet vaaditaan yksilöidysti ja 
sisältyviksi laatusuunnitelmiin 
- laatusuunnitelman vaatiminen kohdekohtaisena 
o urakoitsijan tehtävä lista tarkastettavista asioista työsuorituksissa, jotka 
tehtäessä kuitataan tarkastetuiksi 
- urakoitsijoiden omatarkastukset oltava tehtynä ennen valvojan tekemään 
tarkastusta 
o sopimuksiin 
o osatarkastukset, työvaihetarkastukset 
- malliasennukset tarkastetaan mallikokonaisuuksina, ei yksittäisinä 
työsuorituksina 
- blackout-testin vaatiminen osaksi urakkasuoritusta 
Rakentaminen ja itselleluovutus 
- laatusuunnitelman kriittinen tarkastelu ja hyväksyminen 
- valvottava malliasennusten tekeminen ajoissa sekä niiden käyttö referenssinä 
- urakoitsijan ohjaaminen käyttämään olemassa olevia rakentamisen mittareita 
laadusta ja työturvallisuudesta 
- laatusuunnitelman ja/tai -järjestelmän jalkauttaminen osaksi työsuorituksia 
o jokaisen työntekijän oltava tutustunut laatusuunnitelmaan  
o perehdytyksessä kuitataan ymmärretyksi laatusuunnitelma 
o työn tuloksen vertaaminen hyväksyttyyn laatusuunnitelmaan 
o työnjohto pitää laatusuunnitelman mukaista listaa työn laadun 
valvonnasta 
- suunnittelijoiden tarkastuskierroksista huomauttaminen, jotta ne tulee pidetyiksi 
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Työn laatu on paljon kiinni urakoitsijan tahtotilasta ja ammattitaidosta, joten 
rakennuttajan asemassa laatuun pystytään vaikuttamaan parhaiten sopimuksiin 
sisällytetyillä vaatimuksilla laatuun ja laatusuunnitelmaan. Työmaavalvonnan merkitys 
on lisäksi suuressa osassa laadukkaan työn tekemisessä. Urakoitsijan oma laadunvalvonta 
tulisi vaatia tehtäväksi oikea-aikaisesti ja riittävästi. Rakennuttajan valvojien tarkastukset 
tulisi perustua vaadittuihin vaatimustasoihin, jotka sopimusten kautta sisältyvät 
urakoitsijan tekemään laatusuunnitelmaan. Tarkastuksien oikea järjestys tulee selkeästi 
vaatia. Oikeassa järjestyksessä urakoitsija on tarkastanut työsuorituksensa ennen valvojan 
tekemää mallisuorituksen tarkastusta. Itselleluovutuksien tarkka määritys ohjaa 
urakoitsijaa tekemään tarkastukset tarvittavalla tarkkuudella. Laatusuunnitelmat tulee 
määritellä tarkasti sekä ne tulee tarkastaa ajatuksella, jotta niitä voidaan käyttää työmaalla 
laaduntarkastuksen työkaluina. Laatusuunnitelman jalkauttaminen työn oheen on tärkeää, 
jotta jokainen työmaalla työtä tekevä ymmärtää työn laatuvaatimukset ja pystyy 
vertaamaan työnsä tasoa laatusuunnitelmaan ja malliasennuksiin. 
Nykyisessä toimintamallissa ei ole sisällytetty järjestelmien black-out -testiä 
suoritettavaksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että kyseinen testi olisi tehtävä ja näin ollen 
vaatia tehtäväksi osana urakoitsijan urakkasuoritusta. 
5.3.3 Aikataulu 
Haastatteluissa vastaan- ja käyttöönoton sekä yleisiin aikatauluongelmiin saatiin 
parannusehdotuksia. Aikataulun kunnollinen suunnittelu sekä aikataulupoikkeamiin 
reagoiminen olivat tärkeimmät tehtävät aikataulun pitämisen kannalta. Aikataulun 
seurantaan tulisi panostaa jokaisen osapuolen enemmän, jotta aikataulun kireys ei 
muodostuisi huomaamatta mahdottomaksi. 
Seuraavassa listauksessa on listattuna haastatteluissa saatuja aikataulun suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan liittyviä kehitysideoita. 
Hankesuunnittelu 
- aikataulun kriittinen tarkastelu rakennuttajan toimesta 
Rakentamisen sopimukset 
- aikataulun teko sakollisen välitavoitteen tai sopimuksen allekirjoituksen taakse 
- käyttöönottosuunnitelman vaatiminen 
- sakollisten välitavoitteiden järkevä sijoittelu, jotta aikataulu pysyy muodossa 
koko rakentamisvaiheen aikana 
- vastaanottovaiheelle varattuna sopimuksissa aikaa tarpeeksi sakollisten 
välitavoitteiden kautta 
- aikatauluun selkeät aikamääreet eri vastaanoton tehtäville 
o esimerkiksi talon puhtaustaos pvm, kaikki työt valmiina pvm, tilaajan 
omatarkastukset pvm 
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- vaaditaan tehtäväksi tarkennetut aikataulut työvaiheiden mukaan  
Rakentamisen valmistelu 
- loppuvaiheen aikataulu tehty hyvissä ajoin 
- loppuvaiheen aikataululle varattu riittävästi aikaa 
o aikataulujen kommentointi ja tarkastelu 
- tarkastetaan loppuvaiheen aikataulun riittävä tarkkuus (tarkastukset, ym kaikki 
huomioituna) 
- yleisaikataulu pilkottuna tarpeeksi pieniin kokonaisuuksiin 
- aikataulutus ja työmaan eteneminen lohkoittain (isot kohteet), jotta 
valmistuminen varmempaa 
Rakentaminen ja itselleluovutus 
- viivästyksiin reagoiminen 
o puuttuminen heti, kun aikataulu on venynyt 
o vaaditaan selitys viivästyksestä 
o vaaditaan arvio kiinnisaamisesta 
o reklamoidaan tarvittaessa 
o ei aleta luistamaan aikataulutavoitteista 
- aikataulun seuranta 
o pääurakoitsijan päävelvollisuuteen ja vastuuseen kuuluu myös 
aliurakoiden aikataulut 
o aikataulun seuranta aloitetaan heti rakentamisvaiheen alkaessa 
o työmaakokouksissa aikataulun läpikäyminen  
o seuranta useammin kuin työmaakokouksissa, raportti viikoittain 
- urakoitsijoiden keskinäisten töiden yhteensovittamisen valvonta 
 
 Hanketta suunnitellessa tulee rakennuttajan tarkastella sen aikataulua kriittisesti. 
Aikataulullisesti kireimmissä kohteissa rakentamisvaihe kestää 3-5 kuukautta kesällä. 
Tämän kaltaisia kohteita ovat koulut sekä päiväkodit, joissa käyttäjän toiminta voidaan 
lopettaa kesän ajaksi. Vastaanottopäivämäärästä ei pystytä luistamaan, jolloin aikataulun 
kriittinen tarkastelu on tärkeässä roolissa.  Aikataulun ohjaaminen sopimusten kautta 
koettiin helpoimmaksi tavaksi. Sakollisia välitavoitteita käytettiin haastateltavien 
mielestä liian vähän sekä ne olivat liian myöhään rakentamisvaiheen loppupuolella. 
Välitavoitteiden sijoittelu pitkin hanketta pitää aikataulun koossa paremmin. Yleinen 
sanktio on ollut vastaanottotarkastus, johon asti työt ovat kasautuneet aivan viime hetkille 
asti. Suuremman sakollisen välitavoitteen laittaminen ennen vastaanottotarkastusta 
esimerkiksi toimintakokeiden pitämiselle keräännyttää työt aikaisemmin, mutta jättää 
enemmän aikaa tarkastuksille ja tarvittavalle vastaanottotoiminnalle. Aikataulun 
vaatimuksiin tulisi selkeästi määrittää päivämäärät tärkeille kokeille ja tarkastuksille. 
Sopimuksiin tulisi vaatia urakoitsijan tehtäväksi tarkempia aikatauluja työvaiheiden 
mukaan yleisaikataulun lisäksi. Samalla aikataulujen tekeminen vaadittaisiin sakon, 
49 
maksuerän tai sopimuksen allekirjoituksen taakse, jotta ne tulisivat tehdyksi tarpeeksi 
ajoissa. 
Rakentamisvaiheen sekä vastaanottovaiheen aikana aikataulun viivästyksiin tulee 
reagoida mahdollisimman nopeasti ja tarvittavalla vakavuudella. Aikataulun seuranta 
tulee aloittaa heti rakentamisvaiheen alussa. Usein seuranta on tapahtunut ainoastaan 
työmaakokouksien ohessa, mutta aikataulun seuranta tulisi olla vähintään viikoittaista. 
Urakoitsijoiden keskinäinen työn sovitus tulee valvoa entistä tarkemmin. 
Yhteensovittamisessa tulee varmistaa, että jokaiselle urakoitsijalle on varattuna tarpeeksi 
aikaa tehdä omat työnsä ja työt ovat ketjutettuna oikein.  
5.3.4 Muita kehitysideoita 
Haastatteluissa tuli esille edellä mainittujen kehittämisideoiden lisäksi huomioita 
vastaan- ja käyttöönottovaiheesta, joita ei pystytä konkretisoimaan ohjeiksi tai 
vaatimuksiksi. Haastatteluissa tulleita huomioita olivat: 
- jokaisen osapuolen tulee olla omistautunut hankkeeseen 
- hankkeen alussa tulisi pyrkiä ilmapiiriin, jossa kaikilla on yhteinen päämäärä, eikä 
olla vastakkain 
- hyvin hoidetusta työstä tulee antaa kiitosta 
- valvojilla tulee olla riittävästi resursseja käydä työmailla ja valvoa työmaita 
- valvojien merkitys on suuri vastaanottovaiheessa 
- työmaakokouksien tärkeys 
o kaikki asiat tulee kirjatuiksi ja käytyä läpi 
o kaikki osapuolet samaan aikaan koolla 
- urakoitsijoiden huomauttaminen tärkeää 
o reklamaatiot usein toimivia 
o muistutukset ohjaavat urakoitsijaa oikeaan suuntaan 
o kokonaisvastuusta ja aliurakoitsijoiden töiden vastuusta huomauttaminen 
kyseiselle urakoitsijalle 
- työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa esimerkin kautta 
Haastatteluissa tuli esille kehitysideoita, jotka vaativat suurempia toiminnanmuutoksia. 
Ideoiden hyväksyminen ja käyttöönotto tulisi miettiä tarkoin, jotta niistä saatavat edut 
olisivat suuren työn arvoisia. Kehittämisideat olivat aihealueeltaan tätä tutkimusta 
laajempia, joten niitä ei pystytä tämän työn puitteissa käsittelemään. Näitä 
kehittämisideoita ovat: 
- Urakoitsijoille tehtävä bonus/tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu aikatauluun 
sekä laatuun. 
- ”Väistötilakoulu”, johon voisi oppilaat siirtyä kun koulua peruskorjattaisiin. Tällä 
tavalla kouluja ei tarvitsisi korjata monessa vaiheessa pelkästään kesäkuukausina. 
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5.4 Uudet toimintatavat ja -mallit 
Haastatteluiden pohjalta tehty uusi toimintamalli perustuu edellä esitettyyn nykyiseen 
toimintamalliin. Vastaan- ja käyttöönottoprosessin malli ja siinä suoritettavat toiminnat 
pysyvät samoina, mutta toiminnan varmistaminen ja ennakoiminen lisääntyy. Selkeillä 
ohjeilla pystytään ohjaamaan ja oikeilla työkaluilla valvomaan työn suoritusta ja 
etenemistä paremmin.  
Tarkennetut vastaan- ja käyttöönoton prosessikaaviot esittävät tarkemmin vastaan- ja 
käyttöönoton etenemistä ja näissä tapahtuvien tarkastusten edellytyksiä.  
Uudistettu vastuunjakomatriisi lisää jokaiselle osapuolelle tarkasteluvelvollisuuksia, jotta 
kaikki osapuolet olisivat tietoisia työmaan etenemisestä ja tilanteesta. 
Rakennuttajan vastaan- ja käyttöönottoon liittyvä muistilista sisältää kehitysideoita, joita 
voidaan hyödyntää suunnittelu- ja urakkasopimuksia tehdessä. Muistilista ohjaa myös 
valvontaa ja muistuttaa pienemmistä tarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka ovat usein 
jääneet tekemättä tai ne ovat tehty myöhässä. 
Rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton ohjeistus liitetään urakkasopimusten liitteeksi. 
Ohjeistus ohjaa urakoitsijaa tekemään siltä vaaditut tarkastukset sekä muistuttaa niiden 
oikea-aikaisuudesta. Rakennuttajalle ohjeistus toimii valvonnan muistilistana sekä 
sisällyttää pienempiä tarkastuksia urakkasopimuksiin. 
5.5 Toimintamallin testaaminen 
Uudet toimintamallit ja ideat esitellään rakennuttajalle ja käydään tämän jälkeen 
kehityskeskustelua niiden käytettävyydestä. Hankkeiden ollessa erilaisia, tulee joka 
hankkeeseen valita oikeanlaiset toimintamallit ja kehittämisideat. 
Toimintamallin testaaminen tapahtuu käyttämällä rakennushankkeissa edellä mainittuja 
uusia toimintatapoja ja -malleja. Kyseisten toimintamallien käyttöaste vaihtelee 
rakennushankkeen luonteesta ja koosta riippuen. Hankkeen projektipäällikkö käyttää 
tarjottuja ohjeita ja toimintamalleja oman harkintansa mukaan. Toimintamallien ja 
kehitysideoiden toimivuus tulee esille vasta hankkeiden valmistuttua.  
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6. TULOKSET 
6.1 Tarkennetut prosessikaaviot sekä vastuunjakomatriisi 
6.1.1 Tarkennetut vastaan- ja käyttöönoton prosessikaaviot 
Haastatteluissa esiteltiin asiakirjojen pohjalta tehdyt prosessikaaviot haastateltaville sekä 
pyydettiin kommentoimaan kaavioiden todenmukaisuutta oikeaan toimintaan. 
Prosessikaavioita tarkennettiin kommenttien pohjalta vastaamaan toimintaa, jota 
haastateltavat haluaisivat kohteissa tapahtuvan. Ongelmakohtaosiossa todettiin, että 
välttämättä kaikkia työvaiheita ei pystytty tekemään oikea-aikaisesti muihin työvaiheisiin 
nähden tai ne jätettiin kokonaan pois. Prosessikaavioiden tarkoituksena on selkeyttää 
vastaan- ja käyttöönottovaiheen etenemistä ja toimia ohjenuorana niiden suunnittelulle. 
Tarkennetut vastaan- ja käyttöönoton prosessikaaviot löytyvät kuvista 12-16 sekä 
suurennettuna liitteestä D. 
Vastaan- ja käyttöönottovaihe jaettiin neljään eri kokonaisuuteen, joiden keskinäiset 
suhteet ovat kuvattuna kuvassa 12. Toiminnat jaoteltiin rakentamisen, toimintakokeiden 
ja säätöjen sekä huoltokirjan laadinnanprosesseihin. Nämä prosessikokonaisuudet 
edeltävät vastaanottotarkastusta, jonka jälkeen alkaa käyttöönotto sekä takuuaika.  
 
Kuva 12: Vastaan- ja käyttöönoton prosessiketjujen keskinäiset suhteet. 
Rakentamisen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju 
Prosessiketjuun lisättiin aikataulun tekoa koskevat suoritukset sekä korjattiin 
itselleluovukseen liittyvien tarkastuksien järjestys kuvaamaan paremmin haluttua 
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toimintaa. Uudistettu rakentamisen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju on 
esitettynä kuvassa 13. 
Projektipäällikkö / 
huoltokirjakoordinaattori
Valvoja
 Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVISA-urakoitsijat
Huolehtii materiaali- ja 
laitehyväksynnät
Tarkastaa käytetyt 
laitteet ja materiaalit
Kommentoi tarvittaessa
M
A
L
L
I
S
U
R
I
T
U
S
T
E
N
T
A
R
K
A
S
T
U
K
S
E
T
J
A
H
Y
V
Ä
K
S
Y
M
I
N
E
N
Urakoitsijoiden 
itselleluovutukset 
(tarkastukset ja niissä 
havaittujen virheiden 
korjaukset)
Suunnittelijoiden 
tarkastuskierrokset
Valvojan vastaanoton 
ennakkotarkastus
Valvojan ja 
suunnittelijoiden 
tekemien virhe- ja 
puutelistojen sisältämien 
virheiden ja puutteiden 
korjaaminen
V
A
S
T
A
A
N
O
T
T
O
T
A
R
K
A
S
T
U
S
Korjattujen virheiden ja 
puutteiden 
tarkastaminen
Tekevät yhdessä 
luovutusvaiheen 
aikataulun 
yleisaikataulun 
mukaisesti
Tarkastaa ja hyväksyy 
luovutusvaiheen 
aikataulun
Kommentoi 
tarvittaessa
 
Kuva 13. Uudistettu rakentamisen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju. 
Toimintakokeiden ja säätöjen aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju 
Prosessiketjuun lisättiin aikataulun tekoa koskevat suoritukset sekä jaoteltiin 
toimintakokeet urakoitsijoiden keskenään pitämiin sekä tilaajan toimintakokeeseen. 
Toimintakokeita ennen tulee tehdä siivoustason tarkastus, jotta kyseiset kokeet voidaan 
suorittaa. Käytönopastus sovitaan usein vastaanottotarkastuksessa, jonka jälkeen 
koulutukset pidetään. Suuremmissa kohteissa koulutusten pitäminen yhteiskoekäytön ja 
toimintakokeiden aikana on mahdollista. Uudistettu toimintakokeiden ja säätöjen 
aikainen vastaan- ja käyttöönoton prosessiketju on esitettynä kuvissa 14 ja 15. 
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Projektipäällikkö / 
huoltokirjakoordinaattori
Valvoja
 Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVISA-urakoitsijat
Päättää hankittavat 
laitteet
Lausunto 
laitteiden 
sopivuudesta 
tarvittaessa
Konetoimitus Laiteasennukset
Itselleluovutus / 
toimintatarkastus
Piiloon jäävien asennusten tarkastus
Virheiden ja puutteiden 
korjaukset
U      T
R     O
A      I
K    M
O     I
I     N
T     T
S     A
I     K
J     O
O    K
I     E
D     E
E     T
N     .
S
I
I
V
O
U
S
T
A
S
O
N
 
T
A
R
K
A
S
T
U
S
Tekevät yhdessä 
luovutusvaiheen 
aikataulun 
yleisaikataulun 
mukaisesti
Tarkastaa ja hyväksyy 
luovutusvaiheen 
aikataulun
Kommentoi 
tarvittaessa
 
Kuva 14. Uudistettu toimintakokeiden ja säätöjen aikainen vastaan- ja käyttöönoton 
prosessiketju urakoitsijoiden toimintakokeisiin asti. 
Projektipäällikkö / 
huoltokirjakoordinaattori
Valvoja
 Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVISA-urakoitsijat
T
I
L
A
A
J
A
N
T
O
I
M
I
N
T
A
K
O
E
Mittaus- ja säätötyöt
Virkistys ja 
tarkistusmittaukset
Kuormituskokeet ja 
Blackout-testi
V
A
S
T
A
A
N
O
T
T
O
T
A
R
K
A
S
T
U
S
Ylläpidon koulutukset 
sovitaan pidettäviksi 
vastaanottotarkastukse
ssa
Pöytäkirjojen tarkistukset
Y
H
T
E
I
S
K
O
E
K
Ä
Y
T
T
Ö
 
Kuva 15. Uudistettu toimintakokeiden ja säätöjen aikainen vastaan- ja käyttöönoton 
prosessiketju jatkuen urakoitsijoiden toimintakokeista. 
Huoltokirjan laadinnan prosessiketju 
Huoltokirjan laadintaprosessi on rakennuttajan toimesta muuttunut erilaiseksi 
alkuperäisestä mallista. Rakennuttaja on ottanut palvelukseensa 
huoltokirjakoordinaattorin, joka johtaa huoltokirjan laadintaa. Sähköiseen huoltokirjaan 
siirryttäessä koettiin olevan tarvetta erilliselle huoltokirjakoordinaattorille. Huoltokirjan 
laadinnan prosessiketju tehtiin uudestaan huoltokirjakoordinaattorin haastattelun 
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yhteydessä vastaamaan nykytilannetta. Uudistettu huoltokirjan laadinnan prosessiketju 
on esitettynä kuvissa 16 ja 17. 
Projektipäällikkö
Huoltokirjakoordinaattori
Valvojat
Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVISA- ja muut 
urakoitsijat
Hanke/Suunnitteluvaihe
Määrää 
huoltokirjatehtävät eri 
osapuolille
Huoltokirjan 
perustaminen ja 
laitepuun tekeminen
Suunnitteluvaihe
Suunnittelijoiden 
ohjeistus tietojen 
antamiseen (mallit + 
konekortit)
Konekorttien teko ja 
mallien täyttö *
*
Mallit:
Arkkitehti lähettää muille 
suunnittelijoille pohjat, joihin jokainen 
lisää oman alansa paikannuspiirustukset 
ja vaikutusaluekuvat. Mallit lähetetään 
huoltokirjakoordinaattorille, joka vie 
mallit sähköiseen huoltokirjaan. Mallit 
ovat täten valmiit.
Konekorttien vieminen 
laitepuuhun
Kilpailutus
Urakoitsijoilta 
vaadittavien 
huoltokirjatehtävien 
laitto sopimuksiin
Tarkastaa ja 
varmistaa
Valvoo että tulee 
tehdyksi
 
Kuva 16. Uudistettu huoltokirjan laadinnan prosessiketju hankevaiheesta rakentamisen 
kilpailutukseen. 
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Projektipäällikkö
Huoltokirjakoordinaattori
Valvojat
Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVISA- ja muut 
urakoitsijat
Urakoitsijoiden 
ohjeistaminen ja 
konekorttien 
lähettäminen 
urakoitsijoille
Rakentaminen
Konekorttien teknisten 
tietojen täyttö ja 
lähettäminen 
huoltokirjakoordinaattoril
le
Valvoo
Konekorttien 
kerääminen
Konekorttien vienti 
huoltokirjaan ja 
huoltokirjan täyttö
Konekorttien tulostus 
(ulkopuoliselta 
toimittajalta, ti laaja 
hankkii)
Tarrojen laittaminen 
paikalleen koneisiin ja 
laitteisiin työmaalla
Huoltosuunnitelman ja 
määräaikaistarkastuksien 
ja -huoltojen aikataulujen 
teko
Takuuaika  
Kuva 17. Uudistettu huoltokirjan laadinnan prosessiketju rakentamisesta takuuaikaan. 
Vastaanottotarkastuksen ja käyttöönoton prosessikaavio 
Prosessiketjuun lisättiin huoltokirjakoordinaattorin sekä ylläpidon insinöörin sarakkeet. 
Ylläpito-insinöörin mukanaolo vastaanottotarkastuksessa koettiin tärkeäksi käyttöönoton 
kannalta. Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät ovat kerrottuna huoltokirjan laadinnan 
prosessiketjussa. taloudellinen loppuselvitys sovitaan pidettäväksi 
vastaanottotarkastuksessa, eikä se ole riippuvainen takuutarkastuksesta tai takuuajan 
töistä. Uudistettu vastaanottotarkastuksen ja käyttöönoton prosessikaavio on esitettynä 
kuvassa 18. 
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Huoltokirjakoordinaattori
Sopii 
vastaanottotarkast
uksesta 
pääurakoitsijan/
urakoitsijoiden 
kanssa
Projektipäällikkö
Valvojat
Suunnittelijat
Pääurakoitsija
LVIAS- ja muut 
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Kuva 18. Uudistettu vastaanottotarkastuksen ja käyttöönoton prosessikaavio. 
 
6.1.2 Uudistettu vastuunjakomatriisi 
Haastatteluiden ohella haastateltavat kommentoivat sopimusasiakirjojen pohjalta tehtyä 
vastuunjakomatriisia. Kommenttien pohjalta uudistettu vastuunjakomatriisi löytyy 
taulukosta 2 sekä suurennettuna liitteestä C. 
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Taulukko 2. Uudistettu vastaan- ja käyttöönoton vastuunjakomatriisi. 
Matriisissa luetellut vastaan- ja käyttöönoton tehtävät olivat haastateltavien mielestä 
hyvin jaoteltuna sekä tehtävät olivat aikajärjestyksessä. Matriisissa mainittujen tehtävien 
lisäksi ei tullut esille muita tehtäviä, joita kyseiseen matriisin voitaisiin lisätä. 
Osapuolten osalta matriisia muutettiin poistamalla siivousurakoitsija. Kaupungin 
rakennuttamissa toimitilakohteissa siivousurakka on aina sidottuna pääurakkaan, joten 
siivousurakan tehtävät ja vastuut kuuluvat pääurakoitsijalle.  
Kuten haastatteluiden kehittämisideaosiossa tuli ilmi, ylläpidon mukana olo aikaisemmin 
rakentamisvaiheessa on käyttöönoton kannalta parempi. Tällä tavalla rakennuksen käyttö 
on tehokkaampaa ja ylläpito on saanut tarpeeksi tietoa järjestelmien toiminnasta. 
Ylläpidon insinööri ja kiinteistönhoitaja osallistuvat yhteiskoekäyttöön, huoltokirjan 
täyttöön, mallisuoritusten tarkastuksiin sekä vastaanottotarkastuksiin. Kohteesta riippuen 
Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut, 2015
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ylläpito voi osallistua myös toimintakokeisiin, viranomaistarkastuksiin sekä käyttäjän 
muuttoon.  
Suunnitteluvaiheessa urakoitsijoiden osallistuminen riippuu urakkamuodosta. Kokonais- 
ja alistetuissa sivu-urakoissa urakoitsijoita ei vielä suunnitteluvaiheessa ole valittu. 
Allianssi- tai KVR-urakassa urakoitsijat toimivat jo suunnitteluvaiheessa, jolloin vastuut 
ovat eri tavalla jaettuna kyseisessä vaiheessa. 
Toimintakokeiden ja säätöjen aikaisiin tehtäviin osallistuminen on pääurakoitsijan 
vastuulla pääsuoritusvelvollisuudesta johtuen. Tekniikkaurakoitsijat vastaavat omien 
tarkastuksien pitämisestä pääurakoitsijalle alistamissopimusten mukaan. Pääurakoitsija 
on vastuussa rakennuttajalle tarkastuksien ja tehtävien pitämisestä pääurakan sopimusten 
kautta. 
Huoltokirjamuutosten takia työtehtävät ja vastuut huoltokirjan osalta ovat vaihtuneet. 
Huoltokirjan laadintaprosessi on vaihtunut ja rakennuttajan palveluksessa on nykyisin 
erillinen huoltokirjakoordinaattori. Huoltokirjatehtävien tekeminen ja kokoaminen on 
huoltokirjakoordinaattorin vastuulla. Takuuajan huoltosuunnitelman teko kuuluu myös 
huoltokirjakoordinaattorille. Huoltokirjan laadinta ja sen tehtävät on selitetty uudistetussa 
prosessikaaviossa. 
6.2 Rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton muistilista 
Kehitysideoiden pohjalta koottu vastaan- ja käyttöönoton muistilista on koottuna 
seuraavassa listauksessa sekä eroteltuna hankkeen eri vaiheisiin. 
Hankesuunnittelu ja suunnittelun kilpailutus 
- aikataulun kriittinen tarkastelu rakennuttajan toimesta 
 
- laatupisteiden käyttö suunnittelun kilpailutuksessa 
- suunnittelijoiden maksuerätaulukkoon työmaakäyntejä maksuerien taakse 
Rakentamisen sopimukset ja kilpailutus 
- urakkasisällön läpikäyminen vastaanottoon liittyen (vaatimukset, keskeiset 
kokeet ja tarkastukset) 
- urakoitsijapalaverien ja työmaakokousten määrien vaatiminen 
urakkasopimuksissa 
- sakollisten välitavoitteiden käyttö 
o itselleluovutukselle aikataulullinen sekä laadullinen 
o sakollisen välitavoitteen käyttö pitkin rakennusurakkaa (työt eivät 
pakkaudu niin herkästi loppuun, esim. toimintakokeet) 
o aikataulun ohjaus sakollisilla välitavoitteilla 
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o sakollisten välitavoitteiden tarkastelu, jotta urakka ei tule liian kalliiksi 
riskianalyyseissä 
- maksuerien taakse itselleluovutukset, toimintakokeet, mallien valmistukset 
- laatupisteiden käyttö rakentamisen kilpailutuksessa 
- kriittisten työvaiheiden tunnistaminen (vaaditaan urakoitsijan tehtäväksi 
sopimuksissa) 
- vastaanoton ohjeistus sopimuksien liitteeksi 
o pohjana viranomaisen tarkastuslista, rakennuttamistieto-ohjelman ohjeet, 
rakennuttajan vaatimukset pidettävistä kokeista ja tarkastuksista 
o esimerkkiaikataulu tai aikataulun suunnittelun työkalu 
o tarkastuslista kohdekohtainen 
o toimii urakoitsijan sekä rakennuttajan muistilistana 
 
- itselleluovutusten vaatimukset ja aikamääreet sopimuksiin selkeästi kirjattuina 
(mitä toimenpiteitä vaaditaan itselleluovutuksessa) 
- itselleluovutuksen tekijä oltava työmaan ulkopuolinen henkilö, joka on 
tutustunut työmaan suunnitelmiin ja vaatimustasoon 
o vaihtoehtona konsultti tekee itselleluovutuksen 
- vaatimustason tarkentaminen sopimusasiakirjoihin 
o selkeys, jotta tulkinnalle ei ole varaa 
o kaupallisten ja teknisten asiakirjojen yhteneväisyys tarkastettava 
vaatimusten osalta 
- kaikki pienemmät tarkastukset ja toimintakokeet vaaditaan yksilöidysti ja 
sisältyviksi laatusuunnitelmiin 
- laatusuunnitelman vaatiminen kohdekohtaisena 
o urakoitsijan tehtävä lista tarkastettavista asioista työsuorituksissa, jotka 
tehtäessä kuitataan tarkastetuiksi 
- urakoitsijoiden omatarkastukset oltava tehtynä ennen valvojan tekemään 
tarkastusta 
o sopimuksiin 
o osatarkastukset, työvaihetarkastukset 
- malliasennukset tarkastetaan mallikokonaisuuksina, ei yksittäisinä 
työsuorituksina 
- blackout-testin vaatiminen osaksi urakkasuoritusta 
 
- aikataulun teko sakollisen välitavoitteen tai sopimuksen allekirjoituksen taakse 
- käyttöönottosuunnitelman vaatiminen 
- sakollisten välitavoitteiden järkevä sijoittelu, jotta aikataulu pysyy muodossa 
koko rakentamisvaiheen aikana 
- vastaanottovaiheelle varattuna sopimuksissa aikaa tarpeeksi sakollisten 
välitavoitteiden kautta 
- aikatauluun selkeät aikamääreet eri vastaanoton tehtäville 
o esimerkiksi talon puhtaustaos pvm, kaikki työt valmiina pvm, tilaajan 
omatarkastukset pvm 
- vaaditaan tehtäväksi tarkennetut aikataulut työvaiheiden mukaan  
Rakentamisen ennakointi ja valmistelu 
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- laatusuunnitelman kriittinen tarkastelu ja hyväksyminen 
- kriittisten työvaiheiden valvonta 
- työvaiheiden edellytysten varmistus etukäteen 
- vastaanoton ennakoiminen 
o vaadittujen aikataulujen ja suunnitelmien teko ajoissa 
o poikkeamiin reagoiminen 
 
- loppuvaiheen aikataulu tehty hyvissä ajoin 
- loppuvaiheen aikataululle varattu riittävästi aikaa 
o aikataulujen kommentointi ja tarkastelu 
- tarkastetaan loppuvaiheen aikataulun riittävä tarkkuus (tarkastukset, ym kaikki 
huomioituna) 
- yleisaikataulu pilkottuna tarpeeksi pieniin kokonaisuuksiin 
- aikataulutus ja työmaa eteneminen lohkoittain (isot kohteet), jotta 
valmistuminen varmempaa 
Rakentaminen ja itselleluovutus 
- valvottava malliasennusten tekeminen ajoissa sekä niiden käyttö referenssinä 
- urakoitsijan ohjaaminen käyttämään olemassa olevia rakentamisen mittareita 
laadusta ja työturvallisuudesta 
- laatusuunnitelman ja/tai järjestelmän jalkauttaminen osaksi työsuorituksia 
o jokaisen työntekijän oltava tutustunut laatusuunnitelmaan  
o perehdytyksessä kuitataan ymmärretyksi laatusuunnitelma 
o työn tuloksen vertaaminen hyväksyttyyn laatusuunnitelmaan 
o työnjohto pitää laatusuunnitelman mukaista listaa työn laadun 
valvonnasta 
- suunnittelijoiden tarkastuskierroksista huomauttaminen, jotta ne tulee pidetyiksi 
- käyttäjän mukana olo rakennusvaiheessa 
o tilaajan ja käyttäjän kesken palaveri ennen kohteen valmistumista 
o kiinteistöhoidon mukana olo viimeistään vastaanottovaiheessa 
o varautuminen käyttöönottoon ja siirtymävaiheeseen 
 
- viivästyksiin reagoiminen 
o puuttuminen heti, kun aikataulu on venynyt 
o vaaditaan selitys viivästyksestä 
o vaaditaan arvio kiinnisaamisesta 
o reklamoidaan tarvittaessa 
o ei aleta luistamaan aikataulutavoitteista 
- aikataulun seuranta 
o pääurakoitsijan päävelvollisuuteen ja vastuuseen kuuluu myös 
aliurakoiden aikataulut 
o aikataulun seuranta aloitetaan heti rakentamisvaiheen alkaessa 
o työmaakokouksissa aikataulun läpikäyminen  
o seuranta useammin kuin työmaakokouksissa, raportti viikoittain 
- urakoitsijoiden keskinäisten töiden yhteensovittamisen valvonta 
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Muistilista toimii vastaan- ja käyttöönottovaiheen ongelmien ehkäisevänä työkaluna ja 
haastatteluista saatujen kehittämisideoiden listana. Koska kehitysideat olivat luonteeltaan 
sopimusteknisiä ja valvontaan liittyviä, paras konkretisointi kehitysideoiden 
toteuttamiseen on kyseinen muistilista. Hankkeiden erilaisuudesta johtuen muistilistaa 
tulee tulkita ja käyttää kyseiseen kohteeseen sopivia kehitysideoita ja toimintatapoja. 
Alkuperäinen muistilista löytyy liitteestä E. 
6.3 Rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton ohjeistus liitteenä 
sopimusasiakirjoihin 
Haastatteluiden pohjalta tuli esille tarve vastaan- ja käyttöönoton ohjeistamiselle. 
Rakennuttajalla on tietokannassaan hyviä vastaan- ja käyttöönoton suunnitteluun ja 
valvontaan kuuluvia ohjeita, joita ei nykyisessä toimintamallissa käytetty. Ohjeet ovat 
ohjeistuksessa koottuna samaan dokumenttiin. Ohjeistamisen toivottiin olevan 
mahdollisimman ytimekäs ja selkeä. Vastaan- ja käyttöönoton ohjeistuksessa on käytetty 
seuraavia dokumentteja: 
- ohje tarkastusasiakirjan pitämisestä [31] 
- työmaan tarkastusasiakirja [32] 
- ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja [33] 
- KVV-työn tarkastusasiakirja [34] 
- LVIA-valvontasuunnitelma [35] 
- luovutusaikataulumalli [36] 
- talotekniikan toimintakoe, tarkastuslomakkeet [37] 
- käytönopastukset, tarkastuslomakkeet [38] 
- huoltokirjan laadinta, osapuolten ohjeistus [39] 
- loppudokumenttien tarkastus, tarkastuslomake [40]. 
Ohjeistuksen tueksi koottiin liite, jossa rakennuttajan vaatimat tarkastukset ja 
toimenpiteet löytyvät täytettävässä taulukkomuodossa. Lähteinä taulukon tekemiselle 
käytettiin rakennuttajan rakennuttamistieto-ohjelman dokumentteja: 
- Tarkastuslista – Käyttöönotto ja ylläpito [26] 
- Tarkastuslista – Laitejärjestelmien tarkastukset [27] 
- Tarkastuslista – Rakennuksen vastaanotto [28] 
- Tarkastuslista – Rakenteiden tarkastukset [29] 
- Rakennuksen luovutusta edeltävät tarkastukset [30] 
- Rakentamisen johtaminen [22] 
Dokumenttien lisäksi taulukon tekoon käytettiin uudistettua vastuunjakomatriisia, 
tarkennettuja prosessikaavioita sekä rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton muistilistaa. 
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Taulukko täydentää rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjoja, jotka löytyvät myös 
ohjeistuksen liitteinä. 
Taulukko on jaettu hankkeen eri osa-alueille seuraavasti: ennen aloitusta, perustusvaihe, 
runkovaihe, valmistuminen/luovutus, käyttöönotto sekä liittymäsopimukset. Taulukkoon 
on merkittynä kyseisen tarkastuksen tai toimenpiteen vastuuhenkilö sekä tarkastukseen 
tai toimenpiteeseen liittyvä tai siitä syntyvä dokumentti. Huomioita-osassa on lisätietoa 
kyseisestä tarkastuksesta tai toimenpiteestä. Ylimääräinen tarkastettu-osio on tarkoitettu 
urakoitsijan täytettäväksi, kun kyseinen tarkastus tai toimenpide on tehty. 
Ennen aloitusta rakennuttajan edellyttämät tarkastukset ja toimenpiteet löytyvät 
taulukosta 3. Luovutusvaiheen aikataulua tulisi miettiä jo ennen varsinaista rakentamista, 
jotta luovutukselle osattaisiin varata tarpeeksi aikaa. Laatusuunnitelma tulisi tehdä 
kohdekohtaisesti ja sen hyväksyminen tulisi suorittaa harkiten. Laatusuunnitelma sisältää 
urakoitsijan itselleluovutuksen suorittamisen ohjeet. 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Ennen aloitusta 
Suunnitelmakatselmus Projektipäällikkö   
Kulmapisteiden merkitseminen Urakoitsija   
Yleisaikataulun laadinta Urakoitsija Yleisaikataulu 
Luovutusvaiheen alustava aikataulu 
Urakoitsija 
Luovutusvaiheen 
aikataulu 
Laadunvarmistusjärjestelmä ja laatusuunnitelma 
(kohdekohtainen) Urakoitsija Laatusuunnitelma 
Rakennusvalvonnan IV-aloituspalaveri Urakoitsija Pöytäkirja 
Kriittisten työvaiheiden tunnistaminen Urakoitsija Laatusuunnitelma 
Aikatauluseurannan suunnitelma Urakoitsija Yleisaikataulu 
 
Taulukko 3. Ennen aloitusta tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet. 
Perustusvaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet löytyvät taulukosta 4. 
Perustusvaiheessa rakennuttaja tai kyseisen verkon toimittaja hyväksyy liitoksen 
tarkastuksen ennen sen peittoa. Rakennuttaja hyväksyy rakentamisessa käytetyt laitteet, 
materiaalit sekä työtavat. Rakennustuotteiden kelpoisuudet sekä aliurakoitsijoiden 
hyväksynnät tulee suorittaa ennen työn aloittamista. 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Perustusvaihe 
Kaukolämpöverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja 
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Vesijohtoverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja 
Viemäriverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja 
Laitehyväksynnät 
Urakoitsija 
TMK pöytäkirja / muu 
hyväksyntä 
Materiaalien ja työtapojen hyväksyntä 
Urakoitsija 
TMK pöytäkirja / muu 
hyväksyntä 
Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen 
Urakoitsija 
CE-merkinnät, 
suoritustasoilmoitukset 
Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen Urakoitsija Tilaajavastuutodistus 
 
Taulukko 4. Perustusvaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet. 
Runkovaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet löytyvät taulukosta 5. Piiloon jäävät 
työsuoritukset tarkastetaan rakennuttajan tai suunnittelijan toimesta. 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Runkovaihe 
Varastointiolosuhteet ja asennusten suojaukset Urakoitsija 
TMK pöytäkirja / muu 
hyväksyntä 
Laitteiden ja komponenttien tarkastus Urakoitsija 
Tarkastusmuistio/TMK 
pöytäkirja 
Laadunvalvontakokeiden ja mallisuoritusten 
sopiminen 
Urakoitsija   
Laadunvalvontakokeiden ja mallisuoritusten 
tarkastaminen ja  hyväksyminen 
Urakoitsija 
TMK pöytäkirja / muu 
hyväksyntä 
Laite- ja asennustapatarkastukset Urakoitsija Tarkastusmuistiot 
Rakenteiden ja pintojen tarkastaminen 
Valvoja 
Tarkastusmuistio, 
reklamaatiokirjeet 
 
Taulukko 5. Runkovaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet. 
Valmistus- ja luovutusvaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet löytyvät taulukosta 
6. Toimintatarkastuksien, toimintakokeiden ja yhteiskoekäytön aikamääreet ovat 
selitettyinä taulukossa. Taulukossa on esitettynä ennen vastaanottoa tehtävät tarkastukset 
tai tarkastuskokonaisuudet. Varsinkin talotekniikan sekä sähköurakan osalta tarkastuksia 
on monia. Tarkemmat pienemmät tarkastukset ovat liitteinä rakennuttajan vastaan- ja 
käyttöönoton ohjeistuksessa.  
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Valmistuminen/luovutus 
Luovutusvaiheen aikataulu Urakoitsija 
Luovutusvaiheen 
aikataulu 
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Käyttöönottosuunnitelma Urakoitsija 
Käyttöönottosuunnitelm
a 
Urakoitsijan itselleluovutus Urakoitsija Virhe- ja puutelistat 
Itselleluovutuksessa havaittujen virheiden 
korjaus 
Urakoitsija   
Huoltokirjavelvoitteiden tekeminen 
Huoltokirjakoordinaa
ttori 
Konekortit 
Siivoustason tarkastus Urakoitsija   
LVISA-laitteiden toimintatarkastusvalmius Urakoitsija   
Toimintatarkastukset Urakoitsija Pöytäkirja 
Toimintakoevalmiuden tarkastus Urakoitsija   
Koneiden ja laitteiden toimintakokeet ja 
tarkistusmittaukset 
Urakoitsija 
Katselmus-, 
mittauspöytäkirjat 
Tilaajan toimintakoe Rakennuttaja Toimintakoepöytäkirja 
Laitejärjestelmien koekäytöt ja 
tarkistusmittaukset 
Urakoitsija 
Pöytäkirja, 
mittauspöytäkirja 
Järjestelmien testaukset ja 
koekuormitukset 
Urakoitsija Testauspöytäkirjat 
Rakennusautomatiikan 
tarkistusmittaukset, hienoviritys, 
toimivuustarkastukset 
AU-urakoitsija Testauspöytäkirjat 
LVISA-järjestelmien yhteiskoekäyttö Urakoitsija Pöytäkirja 
Tarkistusmittausten suoritus Urakoitsija Mittauspöytäkirjat 
Blackout-testi Urakoitsija Pöytäkirja 
IV-painekokeet Urakoitsija Pöytäkirja 
KVV-painekokeet Urakoitsija Pöytäkirja 
Väestönsuojan painekoe Urakoitsija Pöytäkirja 
Kaukolämmön lopputarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuus Urakoitsija Pöytäkirja 
Sähköasennusten käyttöönottotarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Sähkötöiden varmennustarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Hissin varmennustarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
SPEK-tarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksen 
ennakkotarkastukset Valvoja Tarkastusmuistiot 
Suunnittelijoiden ennakkotarkastukset Suunnittelija Tarkastusmuistiot 
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden 
toteaminen Urak./rakennuttaja 
Tarkastusmuistiot/puute
listat 
Palo- ja pelastuslaitoksen esitarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Palo- ja pelastuslaitoksen tarkastus Urakoitsija Pöytäkirja 
Kokoontumistila katselmus Urakoitsija Pöytäkirja 
Rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet 
Laitejärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet 
Rakennusvalvonnan esikatselmus Urakoitsija Pöytäkirja 
Luovutettavien asiakirjojen tarkastus Urakoitsija Luovutusasiakirjat 
Luovutusasiakirjat rakennuttajalle Urakoitsija Luovutusasiakirjat 
Vastaanottotarkastuksen järjestäminen Urak./rakennuttaja Kokouskutsu 
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Luovutus rakennuttajalle 
(vastaanottotarkastus) Urak./rakennuttaja 
Vastaanottotark. 
Pöytäkirja 
Puutteiden korjaaminen ja 
jälkitarkastukset Urak./rakennuttaja Jälkitarkastuspöytäkirjat 
Taloudellinen loppuselvitys H 
Urak./rakennuttaja 
Taloudellinen 
loppuselvitys pöytäkirja 
 
Taulukko 6. Valmistus- ja luovutusvaiheessa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet. 
Käyttöönotossa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet löytyvät taulukosta 7. Koulutukset 
sisältyvät kunkin urakoitsijan urakkasuorituksiin. Takuuajan huollot ja toimenpiteet ovat 
eriteltyinä sopimusasiakirjoissa. 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Käyttöönotto 
Ylläpito- ja käyttöhenkilökunnan koulutus Urakoitsija Koulutusohjelma 
Käytön koulutus Urakoitsija Koulutusohjelma 
Huoltosuunnitelma ja 
määräaikaistarkastuksien aikataulutus 
Huoltokirjakoordinaatto
ri Huoltosuunnitelma 
Käyttäjän muuton suojaaminen Urakoitsija/käyttäjä   
Takuuajan huoltotoimenpiteet Urakoitsija Pöytäkirja 
1. ja 2. vuoden takuutarkastukset Rakennuttaja Pöytäkirja 
 
Taulukko 7. Käyttöönotossa tehtävät tarkastukset ja toimenpiteet. 
Liittymäsopimukset löytyvät taulukosta 8.  
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti 
Liittymäsopimukset 
Kaukolämmön liittymissopimukset 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Vesi- ja viemäriverkoston liittymissopimukset 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Sähköverkon liittymissopimus 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Puhelinverkon liittymissopimus 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Hissihälytyksen puhelinliittymät 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
LVI-hälytyksen puhelinliittymä 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
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VSS:n puhelinliittymä 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Kaapeli-TV:n liittymissopimus 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
Autopaikkojen vuokrasopimus 
Sopimuksen 
mukaan Sopimus 
 
Taulukko 8. Liittymäsopimukset. 
Muut ohjeistuksessa käytetyt dokumentit ovat rakennuttajan käyttämästä 
rakennuttamistieto-ohjelmasta. Haastatteluissa saatujen tietojen mukaan kyseisiä 
dokumentteja ei ole käytetty hankkeissa tarpeeksi tehokkaasti tai vain osa dokumenteista 
oli käytössä. Ohjeistuksen käyttö sopimusten liitteenä sisällyttää ne urakkasuorituksiin ja 
helpottaa rakennuttajan valvontaa sekä urakoitsijoiden vastaan- ja käyttöönoton hallintaa. 
Alkuperäinen ohjeistus kokonaisuudessaan löytyy liitteestä F. 
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7. POHDINTA 
7.1 Tulosten tarkastelu 
Tämän työn tuloksena laadittiin uudistettu vastuunjakomatriisi, tarkennetut vastaan- ja 
käyttöönoton prosessikaaviot, rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton muistilista sekä 
rakennuttajan vastaan- ja käyttöönoton ohjeistus. Työn tulokset perustuvat pidettyihin 
haastatteluihin, joihin osallistuivat Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen 
tilapalvelujen työntekijät. 
Työn päämääränä oli kehittää rakennushankkeen vastaan- ja käyttöönottoa rakennuttajan 
toiminnan kautta. Tutkimuksen tulokset-osiossa eritellyt listat ja kaaviot selventävät 
monimutkaista vastaan- ja käyttöönottoprosessia. Esitetyn muistilistan sisältö 
ennaltaehkäisee koettuja ongelmakohtia vastaan- ja käyttöönottovaiheessa sekä antaa 
ohjeita ongelmakohtien valvontaan. Sopimuksiin liitettävä vastaan- ja käyttöönoton 
ohjeistus toimii urakoitsijan ja rakennuttajan ohjeena vastaan- ja käyttöönoton 
ennakoimisessa ja hallitsemisessa. Ohjeistuksen käytöllä pystytään hallitsemaan vastaan- 
ja käyttöönottovaihetta paremmin. 
7.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Tässä työssä tutkimusmenetelminä toimi teoreettinen tarkastelu, osallistuva havainnointi 
sekä teemahaastattelut. Teoreettinen tarkastelu ja informaation kokoaminen sopi 
osapuolten, käsitteiden ja prosessien kuvaamiseen hyvin. Haastattelujen kautta pystyttiin 
löytämään vastaan- ja käyttöönoton ongelmakohdat sekä kehitysideat. Kuvaavat kaaviot 
ja taulukot auttavat kokonaisuuden hahmottamista sekä kehitysideat ohjaavat vastaan- ja 
käyttöönottoprosessia rakennuttajan haluamaan suuntaan. 
Työn tulokset ovat syntyneet haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin kautta. 
Tutkimustulokset ja saatu informaatio riippuu osallistuvan havainnoinnin tekijän ja 
haastatteluihin osallistuvien kokemuksesta ja kyvystä huomata oleellisimmat asiat työn 
aihepiiriä koskien. Työn tulokset voivat olla erilaisia havaitsijasta riippuen. Kun 
haastatteluihin osallistuu eri työtehtävissä työskenteleviä työntekijöitä samoista 
hankkeista, saadut tulokset ”kyllästyvät” ja ovat näin ollen luotettavimpia. 
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7.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Työn tuloksia pystytään jatkojalostamaan yksityiskohtaisemmiksi. Rakennushankkeita ei 
kuitenkaan pystytä kokonaan prosessoimaan niiden eriäväisyyksien takia. Jokainen 
rakennushanke on oma projektinsa. 
Jatkotutkimuksena pystytään esimerkiksi laajentamaan tutkimus koko 
rakennushankkeelle, eikä pelkästään vastaan- ja käyttöönottoon liittyviin toimintoihin.  
Tutkimusmenetelmät pysyvät tässä tapauksessa samoina, tutkimusalueen ollessa paljon 
laajempi. Lisänä tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää workshop-tyylistä ideointirinkiä, 
jossa osallistujat eivät rajoitu pelkästään rakennuttajan edustajiin, vaan tutkimuksessa 
kuultaisiin muitakin osapuolia, kuten urakoitsijoita sekä suunnittelijoita. Tällä tavalla 
työn tulos on objektiivisempi kuin suorittaessa työtä rakennuttajaorganisaation sisällä. 
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LIITE A 
LIITE A: VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEESEEN LIITTYVÄT OSAPUOLTEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT, NYKYTILANNE 
 
Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut, 2015
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LVISA- järjestelmien mittaus- ja säätötyöt
Urakoitsijoiden itselleluovutus
Projektineuvottelu vastaanoton organisoimiseksi
Sähköisen huoltokirjan täyttö
Kuormituskokeet ja BlackOut- testi
Huoltosuunnitelma ja määräaikaistarkastusten aikataulutus
Käytönopastus
Ylläpidon käyttökoulutus
Laadunvarmistusjärjestelmä ja laatusuunnitelma
Ensimmäisen ja toisen vuoden takuutarkastus
Takuuajan tehtävät
Vastaanottotarkastus
Taloudellinen loppuselvitys
Toinen BlackOut-testi
Käyttäjän muutto
Luovutusasiakirjat
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Toimintakoesuunnitelma
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Perussäädöt urakoitsijoiden toimesta
LIITE B 
LIITE B: HAASTATTELULOMAKE 
Haastattelupohja 
 
Päivämäärä: 
 
Haastattelija: 
 
Haastateltava: 
 
Työtehtävä organisaatiossa: 
 
 
 
1. Nykytilanne 
 
Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät vastaanottovaiheen 
(vastaanottomenettelyn) ja käyttöönottovaiheen/takuuajan aikana? 
 
Minkälaisia ohjeita vastaanoton suunnitteluun on olemassa? 
 
Kuka on vastuussa vastaan- ja käyttöönottovaiheen läpiviemisestä? Miten 
vastuiden siirtäminen tapahtuu? 
 
Miten vastaan- ja käyttöönottovaiheen aikataulutus tapahtuu? 
 
Millä tavalla kommunikointi tapahtuu vastaan- ja käyttöönottovaiheen 
aikana? 
 
2. Ongelmakohdat vastaan- ja käyttöönottovaiheessa sekä 
niiden syyt 
 
Listaa hankkeiden yleisiä kipukohtia (missä asioissa ei onnistuttu). 
Vaikuttivatko nämä hankkeen vastaan- tai käyttöönottoon? 
 
Mitä haasteita tai ongelmia on seuraavilla osa-alueilla?  
 laadulliset 
 
 aikataululliset 
 
 tiedonsiirrolliset 
 
 sopimustekniset 
 
 jokin muu? 
 
Minkä takia edellä mainitut ongelmat syntyivät? Perustele. 
 
LIITE B 
3. Kehitysideat 
 
 Millä tavoin vastaanottoprosessia voisi 
parantaa? 
 
Millä tavoin rakennuttaja/haastateltava omassa työtehtävässään pystyy 
omalla toiminnallaan parantamaan vastaanottoprosessia? 
 
Muita haastattelussa esille tulleita huomioita: 
 
 
4. Haastattelijan keräämien tietojen testaus 
 
Oheisessa taulukossa (liite 1) on kerätty nykyisten ohjeiden ja sopimusten 
mukainen vastuunjako matriisimuotoon. Kommentoi sen sisältöä ja 
kehityskohteita. 
 
Toisena liitteenä on prosessikuvaus vastaan- ja käyttöönottovaiheista. 
Kommentoi sen sisältöä ja kehityskohteita. 
 
Minkälainen ohjeistuskokonaisuus vastaan- ja käyttöönottovaiheelle tulisi 
olla rakennuttajalla/urakoitsijalle? Mitä kehittämiskohteita ehdotat 
nykyiseen malliin? Ehdotus: vastaan- ja käyttöönoton ohjeistus, jossa 
tarkastusasiakirjaan lisätty rakennuttajan vaatimat tarkastukset sekä 
urakoitsijoilta vaaditut toimenpiteet. Edellä mainittujen aikatauluttaminen 
ja ketjutus esimerkin kautta. 
 
 
LIITE 1: VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEESEEN 
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RAKENNUTTAJAN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON OHJEISTUS  
 
 
KÄSITTEISTÖ 
 
Rakennuttaja:  luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka 
viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
 
Pääurakoitsija:  rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka vastaa YSE 4§:n ja 
Talo 2000 nimikkeistön mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja 
Valtioneuvoston työturvallisuutta käsittävän päätöksen (VNa 205/2009) 
tarkoittamista päätoteuttajan tehtävistä.  
 
Tilaaja:  urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi 
toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
 
Urakoitsija:  tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan 
sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen ja asettamaan sen suorittamiseen 
YSE 56§ 2. kohdan tarkoittaman ammattitaitoisen työnjohdon. 
 
Aliurakoitsija:  urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija 
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1 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUSASIAKIRJAT 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten 
toteamiseksir akennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Tarkastusasiakirjat sisältävät ne oleelliset asiat, joilla varmistetaan, että hanke 
tulee toteutettua rakentamista koskevien säädösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen ja viranomaisille toimitettujen suunnitelmien 
ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkemmat ohjeet tarkastusasiakirjan 
pitämiseen löytyvät liitetyistä tarkastusasiakirjoista sekä tarkastusasiakirjan 
ohjeesta. 
 
1.1 Ohje tarkastusasiakirjan pitämisestä 
Liite 1 
 
1.2 Työmaan tarkastusasiakirja 
Liite 2 
 
1.3 Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja 
Liite 3 
 
1.4 KVV-työn tarkastusasiakirja 
Liite 4 
 
2 RAKENNUTTAJAN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON TARKASTUSLISTA 
Rakennuttajan muissa sopimusasiakirjoissa vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät 
vaaditut tarkastukset, katselmukset sekä tehtävät ovat koottuna liitteessä 5. 
Tarkastuslista tulee tehdä kohdekohtaisesti urakoitsijan toimesta sekä se tulee 
hyväksyttää rakennuttajalla.  
 
2.1 LVISA-valvonnan tarkastuslista 
LVISA-urakoiden tarkennettu tarkastuslista löytyy liitteestä 6. Tarkastuslista 
tulee tehdä kohdekohtaisesti urakoitsijan toimesta sekä se tulee hyväksyttää 
rakennuttajalla. 
 
2.2 Sähkövalvojan tarkastuslista 
Sähköurakoiden tarkennettu taskastuslista löytyy liitteestä 6. Tarkastuslista 
tulee tehdä kohdekohtaisesti urakoitisijan toimesta sekä se tulee hyväksyttää 
rakennuttajalla. 
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3 LUOVUTUSVAIHEEN AIKATAULU 
Pääurakoitsijan tulee yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa laatia 
yleisaikataulun mukainen luovutusvaiheen aikataulu, jonka rakennuttaja 
hyväksyy. Luovutusvaiheen aikataulu tulee laatia hyvissä ajoin ennen 
luovutusvaiheen alkamista. Aikataulua tehtäessä urakoitsijat ovat velvollisia 
yhteensovittamaan keskinäiset työnsä. Aikataulu tulee laatia kohdekohtaiseksi. 
Luovutusvaiheen aikataulun pohja löytyy liitteestä 7. 
 
4 URAKOITSIJOIDEN ITSELLELUOVUTUS JA LAADUNVALVONTA 
Jokaisen urakoitsijan tulee tehdä itselleluovutus ennen valvojan suorittamaa 
tarkastusta. Itselleluovutus tulee olla hyväksytyn laatusuunnitelman mukainen. 
Itselleluovutuksesta tulee laatia pöytäkirja. Itselleluovutuksessa mainitut virheet 
tulee olla korjattuina ennen valvojan suorittamaa tarkastusta. 
 
Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti työtä koskeva oma sekä 
aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta. Jos 
urakoitsijalla ei tätä ole, tulee urakoitsijan ennen töiden aloitusta kirjallisesti 
kuvata kuinka varmistuu sopimuksen mukaisen laadun saavuttaminen. 
 
Urakoitsija laatii työmaalle hankekohtaisen laatusuunnitelman, jossa on esitetty 
mm. työmaan osapuolet valtuuksineen, laatutavoitteet, 
laadunvarmistustoimenpiteet, riskien hallinta, turvallisuusriskien arviointi, 
tuotannon ohjaus- ja suunnittelutehtävät, käytettävät työmenetelmät, kosteuden 
hallinta, erikseen tehtävät työmaasuunnitelmat, tarkastus- ja 
hyväksyttämismenetelmät, osapuolten yhteistyö, yhteydenpito ja tiedonkulku 
sekä laatusuunnitelman päivittäminen. Jokaisen työntekijän on oltavat 
tutustunut laatusuunnitelmaan. Työn laadunvalvonta tulee perustua 
hyväksyttyyn laatusuunnitelmaan. 
 
5 TOIMINTAKOKEET 
Urakoitsijoiden toimintakokeet tulee suorittaa hyväksytyn aikataulun mukaisesti 
tarpeeksi ajoissa ennen vastaanottotarkastusta. Toimintakokeiden edellytykset 
tulee varmistaa ennen toimintakokeiden suorittamista. Toimintakokeiden 
edellytyksenä on, että seuraavat toimenpiteet on suoritettu: 
Rakennustyöt: 
 konehuone ja sähkökeskukset ovat valmiit ja alustavasti siivottu 
 rakennuksen muut tilat ovat siivottu ja ovat sellaisessa kunnossa, että 
toimintakoe ja sen jälkeen säätö- ja viritystyöt voidaan aloittaa ts. seinät, 
ovet, ikkunat yms. rakennusosat oltava asennettu 
Putkityöt: 
 verkosto ja laitteet on asennettu lopullisesti 
 verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty 
 eristystyöt on pääosin tehty 
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 mittarit on asennettu 
 urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty 
Ilmanvaihtotyöt: 
 kaikki koneet, laitteet kanavat ja säätö- ja päätelaitteet on asennettu 
 ilmastointikoneet, puhaltimet ja kanavat ja päätelaitteet on puhdistettu 
niiden puhtausluokan edellyttämään tasoon 
 säätö- ja pääte-elimet on asennettu 
 urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty  
Sähkötyöt: 
 kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu niin, että virta tulee 
koneille ja säätölaitteille lopullista kytkentää myöten 
 konehuoneiden valaistus toimii 
 moottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu 
 hälytykset on kokeiltu ja alustavasti merkitty 
 pyörimissuunnat on tarkastettu 
 pakkokytkennät on tarkastettu 
 laitteet ja kaapelit on merkitty 
 urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty 
Säätö- ja valvontalaitetyöt: 
 säätö- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu 
 automatiikka on kytketty, esiviritetty ja asennusarvot aseteltu 
 ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu 
 
Toimintakokeet keskeytetään, mikäli toimenpiteet ovat keskeneräisiä tai 
puutteellisia.  
 
Tilaajalle tehtävät toimintakokeet suoritetaan pääurakoitsijan esityksestä sen 
jälkeen, kun:   
 kojeiden ja laitteiden rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset ja 
 urakoitsijoiden omat ja eri urakoitsijoiden väliset toimintatarkastukset on 
hyväksytysti suoritettu sekä 
 urakoitsijat ovat ilmoittaneet kaikkien laitteittensa olevan toimintakuntoisia 
ja toimittaneet toimintatarkastuksista muistiot pääurakoitsijalle. 
 
Toimintakokeista tulee tehdä pöytäkirjat, jotka rakennuttaja kuittaa 
hyväksytyiksi. Toimintakokeiden pöytäkirjapohjat löytyvät liitteestä 8. 
 
6 KÄYTÖNOPASTUS 
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät kukin omalta osaltaan käyttäjän kanssa 
sovittavina ajankohtina käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden 
käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. Näistä on tarkempia määritelmiä ko. 
työselityksissä. Urakoitsijat laativat koulutusohjelmat ja aikataulut ja 
hyväksyttävät ne valvojilla hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. 
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Koulutus pyritään järjestämään aina kunkin järjestelmän tai laitteiston 
vastaanottokokeiden yhteydessä. Tilaisuuden kestoaika on kunkin 
laitetoimittajan osalta yksi työpäivä, ellei ko. työselityksessä ole muuta mainittu.  
 
Lisäksi urakoitsijoiden on annettava turvallisuuteen, hälytyksiin, poistumisteihin 
ym. vastaaviin liittyvissä asioissa koulutusta kaikille rakennuksessa 
työskenteleville sekä järjestettävä rakennuksen käyttöönoton jälkeen 
koulutustilaisuus kestoltaan yksi päivä. Käyttöhenkilöstön on pystyttävä 
luovutuksen jälkeen itsenäisesti huolehtimaan laitteistojen oikeasta käytöstä, 
kunnossapidosta ja käyttäjien huoltotoimenpiteistä. 
 
Käytönopastuksista tulee laatia pöytäkirjat. Pöytäkirjapohjat löytyvät liitteestä 9. 
 
7 SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA 
Sähköisen huoltokirjan täyttämisen ohjeet löytyvät liitteestä 10.  
 
8 LUOVUTUSDOKUMENTIT 
Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta kaikki 
urakkaan sisältyvät luovutusasiakirjat, kuten esim. tarkekuvat, viranomaisten 
leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat, tarkastuspöytäkirjat, 
takuusitoumukset, tuotekelpoisuustodistukset, materiaalitiedot sekä käyttö- ja 
huolto-ohjeet. Huoltokirja-aineiston luovutusiohjeet on mainittuna edeltävässä 
luvussa. 
 
Urakoitsijan tulee suorittaa loppudokumenttien tarkastus. Liitteessä 11 on malli 
loppudokumenttien tarkastuksesta sähköurakassa. 
 
(Projektipäällikkö) 
Turun Kiinteistöliikelaitos 
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Rakennusvalvonta 27.5.2015 
 
 
Ohje tarkastusasiakirjan pitämisestä 
 
Maankäyttö ja rakennuslaissa määrätään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtivan, että rakennus- 
työmaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten toteamiseksi 
rakennustyö- maalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät 
katselmuksista sekä yksi- tyisen vastattavaksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. 
 
Tarkastusasiakirja sisältää ne oleelliset asiat, joilla varmistetaan, että hanke tulee toteutettua rakenta- 
mista koskevien säädösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen ja viranomaisille 
toimi- tettujen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkastusasiakirjaan on merkittävä 
myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. 
 
Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
 
 Vastuuhenkilöt eri rakennusvaiheisiin on sovittu rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. 
 Vastuuhenkilöinä voi toimia vastaava mestari, KVV- työnjohtaja, suunnittelija, valvoja tms. 
 
Työvaihe- ja viranomaisten tekemien katselmusten ja tarkastusten merkintä 
 
 Vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastukset tarkastusasiakirjaa tai 
tarkastusasiakirjasta laadittavaan yhteenvetoon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat 
työvaihetarkastukset on asianmu- kaisesti tehty ja rakentaminen vastaa suunnitelmia ja on 
todettu hyvän rakennustavan mukaisek- si. 
 Osatarkastukset kirjataan joko kuviin, työmaapäiväkirjaan tai erilliseen virallisten tarkastusten 
lis- taan 
 Hyväksyntä tähän tarkastusasiakirjaan kuitataan kun kaikki vaiheeseen kuuluvat toimenpiteet 
on tehty 
 Työvaihetarkastusten vastuuhenkilöt on sovittu rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. 
 Eri osapuolten työmaalla suorittamat tarkastukset, mm. kohde on tehty suunnitelman mukaan 
 Rakennuttajan ja suunnittelijoiden suorittama valvonta ja osasuoritusten hyväksyntä ei 
vähennä eikä rajoita urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta (YSE) 
 Vastaava työnjohtaja kirjaa viranomaisten suorittamien katselmusten ajankohdat 
 Näitä ovat rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset 
 Katselmuspäivä kirjataan tarvittaessa taloittain 
 Kirjataan myös työmaapäiväkirjaan 
 
Huomautukset ja osatarkastusten hyväksyntöjen numeroidut liiteasiakirjat 
 
 Rakennuttajan, suunnittelijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee ra- 
kennussuorituksen poikkeamista säädösten mukaisuudesta. Vastaavan työnjohtajan on 
viipymät- tä saatettava tarkastusasiakirjaan tehty merkintä poikkeamisesta 
rakennusvalvontaviranomaisten tietoon. 
 Laatusuunnitelman/tarkastusasiakirjan   kopio 
 Kopio työmaalla suoritettujen osatarkastusten listasta tai poiminta sähköisestä 
työmaapäiväkirjasta 
 muut tarvittavat liitteet 
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Tarkastusasiakirjan yhteenveto ja sen arkistointi 
 Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto 
arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen. 
 Tarkastusasiakirja tulee olla täytetty ennen loppukatselmuksen tilaamista. 
 
Käytettävät tarkastusasiakirjat 
 
Luvassa käytettävästä tarkastusasiakirjasta sovitaan aloituskokouksessa taikka muutoin ennen raken- 
nushankkeeseen ryhtymistä. Rakennusvalvonnalla on pienille ja keskisuurille hankkeille oma tarkastus- 
asiakirjapohja. Pientalojen tarkastusasiakirjana pidetään luvan mukana annettua Pientalotyömaan val- 
vonta ja tarkastusasiakirjaa (Ympäristöopas 76). Suurten kohteiden tarkastusasiakirja sovitaan aloitus- 
kokouksessa. 
 
 
 
Puolankatu 5  
PL355, 20101 Turku                              Puh. (02) 262 4700                     rakennusvalvonta@turku.fi
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TYÖMAAN TARKASTUSASIAKIRJA 
Pienet ja keskisuuret kohteet 
 
Säilytettävä työmaalla ja pidettävä ajan tasalla. 
Rakennusvalvonta Esitettävä tarkastusten yhteydessä viranomaisille. 
 
Lupatunnus 
 
Rakennuspaikka 
 
 
Kaupunginosa/kylä 
 
 
Kortteli/tilan nimi 
 
 
Tontti/tilan RN:o 
 
Osoite 
 
Toimenpide 
 
Rakennuttaja 
 
Nimi  
 
Puh. 
 
Pääsuunnittelija 
 
Nimi  
 
Puh. 
 
Vastaava työnjohtaja 
 
Nimi  
 
Puh. 
 
 
 
Toimenpide Vastuuhenkilö Pvm. Allekirjoitus 
1 Rakennuslupaan on tutustuttu ja sen ehdot huomioitu    
2 Vastaava työnjohtaja hyväksytty    
3 Rakennuspaikka ja korkeusasema merkitty    
4 Pohjamaan rakennuskelpoisuus ja perustamistapa selvitetty    
5 Aloituskokous    
6 Rakennustöiden aloitusilmoitus tehty    
7 Rakennesuunnitelmat hyväksyttynä työmaalla (salaojasuunnitelmat)    
8 KVV-työnjohtaja hyväksytty    
9 KVV-suunnitelmat hyväksyttynä työmaalla    
10 IV-työnjohtaja hyväksytty    
11 IV-suunnitelmat hyväksyttynä työmaalla    
12 Pohjakatselmus    
13 Salaojat tarkastettu    
14 Routasuojaus tarkastettu    
15 Anturan/perusmuurin betoniterästen asennus tarkastusvalmiina    
16 Anturan/perusmuurin raudoitustarkastus    
17 Alapohjan betoniterästen asennus tarkastusvalmiina    
18 Alapohjan raudoitustarkastus    
19 Sijainnin ja korkeusaseman tarkastus (sijaintikatselmus)    
20 Seinien betoniterästen asennus tarkastusvalmiina    
21 Seinien raudoitustarkastus    
22 Väli-/yläpohjan betoniterästen asennus tarkastusvalmiina    
23 Väli-/yläpohjan raudoitustarkastus    
24 Runko- ja vesikattorakenteet tarkastusvalmiina    
25 Rakennekatselmus    
26 Hormikatselmus    
 
Postiosoite: Puolalankatu 5, 2. kerros Puhelin (02) 262 4700 Sähköposti 
PL 355, 20100 Turku  rakennusvalvonta@turku.fi 
 
KÄÄNNÄ => 
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 Vastuuhenkilö Pvm. Allekirjoitus 
27 Palokatkosuunnitelmat valmiit ja toimitettu rakennusvalvontaan    
28 Osastoivat rakenteet ja palokatkot tarkastettu    
29 Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet tehty määräysten ja 
suunnitelmien mukaan 
   
30 Energiatodistus päivitetty tai alkup. vahvistettu (pääsuunnittelija)    
31 Sähkötarkastus    
32 LVI-laitteistojen rakenteelliset vuodonilmaisut valmiit    
33 KVV- ja IV-loppukatselmus suoritettu    
34 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on tehty    
35 Rakennus tai sen osa on käyttöönottokunnossa    
36 Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)    
37 Kohde on loppukatselmuskunnossa    
38 Loppukatselmus    
 
 
Toimenpiteeseen kohdistuvat lisäselvitykset 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Toimitettava loppukatselmushakemuksen yhteydessä kahtena kappaleena allekirjoitettuna 
Paikka ja pvm. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja 
(Kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan iv- 
loppukatselmuksessa arkistointia varten). 
Rakennusvalvonta 
 
Lupatunnus 
 
Rakennuspaikka Kaupunginosa / kylä Kortteli / tilan nimi Tontti / tilan RN:o 
Osoite 
Toimenpide  
Rakennuttaja Nimi Puh 
IV-suunnittelija Nimi Puh. 
IV-työnjohtaja 
hakemus hyv. rak.valv. 
Nimi Puh 
Työvaihetarkastus Varmennusmerkintä 
Vastuuhenkilö pvm Allekirjoitus 
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin 
on tutustuttu 
   
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv- 
suunnitelmat ovat työmaalla 
   
Kanaviston ja kojeiden asennustark. 
suoritettu (kannakointi,liitostavat) 
   
Palopellit on CE-merkitty, asennusoh- 
jeita noudatettu ja asennustod.tehty 
   
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. 
Pöytäkirja laadittu 
   
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset 
on tarkastettu 
   
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu 
Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t) 
   
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu    
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. 
Pöytäkirja laadittu 
   
Iv-järjestelmän ominaissähköteho 
on mitattu. Pöytäkirja laadittu 
   
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset 
suoritettu ja iv-hätäseis testattu 
   
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä 
laajuudessa valmis 
 
iv-suunn: 
  
Energiaselvitykseen vaikuttavat muu- 
tokset on esitetty pääsuunnittelijalle 
 
iv-suunn: 
  
Rakennustyön aikaiset muutokset on 
dokumentoitu suunnitelmiin 
 
iv-suunn: 
  
Suoritustasoilmoitukset on luovu- 
tettu rakennuttajalle 
   
Kohde on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja käyttöönotettavissa 
   
Viranomaisen iv-loppukatselmus 
on pidetty 
   
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä: 
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KVV-työn tarkastusasiakirja 
        Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot 
(Kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan 
kvv- loppukatselmuksessa arkistointia varten). 
Rakennusvalvonta 
 
 
Lupatunnus 
 
Rakennuspaikka Kaupunginosa / kylä Kortteli / tilan nimi Tontti / tilan RN:o 
Osoite 
Toimenpide  
Rakennuttaja Nimi Puh 
LVI-suunnittelija Nimi Puh 
Kvv-työnjohtaja 
hakemus hyv. rak.valv. 
Nimi Puh 
Työvaihetarkastus Varmennusmerkintä 
Vastuuhenkilö pvm Allekirjoitus 
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin 
on tutustuttu 
   
Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv- 
suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin 
on tutustuttu 
   
Ulkopuol. jäte-,perus- ja sadevesivie- 
märit tarkastettu (asennukset ja täyttö) 
   
Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erot- 
timet ja pumppaamot tarkastettu 
   
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu 
(liitokset,kannakointi,täyttö) 
   
Kerrosviemärit tarkastettu 
(liitokset,kannakointi) 
   
Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu 
Painekoepöytäkirja laadittu 
   
Palo-, kondenssi-, lämpö- ja 
ääneneristykset tarkastettu 
   
Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet 
tarkastettu ja virtaamat säädetty 
   
Vesi- ja viemärikalusteet 
suunnitelman mukaiset 
   
Toimintakokeet on hyväksytysti 
suoritettu 
   
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä 
laajuudessa valmis 
 
kvv-suunn: 
  
Energiaselvitykseen vaikuttavat muu- 
tokset on esitetty pääsuunnittelijalle 
 
kvv-suunn: 
  
Rakennustyön aikaiset muutokset on 
dokumentoitu suunnitelmiin 
 
kvv-suunn: 
  
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu 
rakennuttajalle 
   
Kohde on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja käyttöönotettavissa 
   
Viranomaisen kvv-loppukatselmus 
on pidetty 
   
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet KVV-töissä: 
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Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Ennen aloitusta 
Suunnitelmakatselmus Projektipäällikkö   Rakennuttaja järjestää tarvittaessa 
Kulmapisteiden merkitseminen Urakoitsija     
Yleisaikataulun laadinta Urakoitsija Yleisaikataulu Yhteistyössä muiden urak. Kanssa. Rakennuttaja hyväksyy 
Luovutusvaiheen alustava aikataulu Urakoitsija Luovutusvaiheen aikataulu Yhteistyössä muiden urak. Kanssa. Rakennuttaja hyväksyy 
Laadunvarmistusjärjestelmä ja laatusuunnitelma (kohdekohtainen) Urakoitsija Laatusuunnitelma Kohdekohtainen 
Rakennusvalvonnan IV-aloituspalaveri Urakoitsija Pöytäkirja   
Kriittisten työvaiheiden tunnistaminen Urakoitsija Laatusuunnitelma   
Aikatauluseurannan suunnitelma Urakoitsija Yleisaikataulu   
 
 
 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Perustusvaihe 
Kaukolämpöverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja   
Vesijohtoverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja   
Viemäriverkon liitoksen tarkastus Urakoitsija Tarkastuspöytäkirja   
Laitehyväksynnät Urakoitsija TMK pöytäkirja / muu hyväksyntä Rakennuttajan edustaja hyväksyy 
Materiaalien ja työtapojen hyväksyntä Urakoitsija TMK pöytäkirja / muu hyväksyntä   
Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Urakoitsija CE-merkinnät, suoritustasoilmoitukset   
Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen Urakoitsija Tilaajavastuutodistus Toimitetaan valvojalle/projektipäällikölle 
 
 
 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Runkovaihe 
Varastointiolosuhteet ja asennusten suojaukset Urakoitsija TMK pöytäkirja / muu hyväksyntä   
Laitteiden ja komponenttien tarkastus Urakoitsija Tarkastusmuistio/TMK pöytäkirja   
Laadunvalvontakokeiden ja mallisuoritusten sopiminen Urakoitsija   Pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa 
Laadunvalvontakokeiden ja mallisuoritusten tarkastaminen ja hyväksyminen Urakoitsija TMK pöytäkirja / muu hyväksyntä Tarkastuksessa urakoitsija, valvoja, suunnittelija (projektipäällikkö) 
Laite- ja asennustapatarkastukset Urakoitsija Tarkastusmuistiot   
Rakenteiden ja pintojen tarkastaminen Valvoja Tarkastusmuistio, reklamaatiokirjeet   
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Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Valmistuminen/luovutus 
Luovutusvaiheen aikataulu Urakoitsija Luovutusvaiheen aikataulu   
Käyttöönottosuunnitelma Urakoitsija Käyttöönottosuunnitelma   
Urakoitsijan itselleluovutus Urakoitsija Virhe- ja puutelistat   
Itselleluovutuksessa havaittujen virheiden korjaus Urakoitsija   Ennen valvojan ennakkotarkastusta 
Huoltokirjavelvoitteiden tekeminen Huoltokirjakoordinaattori Konekortit Ohje huoltokirjakoordinaattorilta 
Siivoustason tarkastus Urakoitsija     
LVISA-laitteiden toimintatarkastusvalmius Urakoitsija   8vko ennen vastaanottotark. 
Toimintatarkastukset Urakoitsija Pöytäkirja Ennen toimintakokeita 
Toimintakoevalmiuden tarkastus Urakoitsija   Pölyttömyys 
Koneiden ja laitteiden toimintakokeet ja tarkistusmittaukset Urakoitsija Katselmus-, mittauspöytäkirjat Hyväksytty 4 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 
Tilaajan toimintakoe Rakennuttaja Toimintakoepöytäkirja Ennen suorittamista urakoitsijoiden toimintakokeet tehtynä ja niistä pöytäkirjat 
Laitejärjestelmien koekäytöt ja tarkistusmittaukset Urakoitsija Pöytäkirja, mittauspöytäkirja   
Järjestelmien testaukset ja koekuormitukset Urakoitsija Testauspöytäkirjat   
Rakennusautomatiikan tarkistumittaukset, hienoviritys, toimivuustarkastukset AU-urakoitsija Testauspöytäkirjat   
LVISA-järjestelmien yhteiskoekäyttö Urakoitsija Pöytäkirja Voitava aloittaa 4vko ennen vastaanottotark. 
Tarkistusmittausten suoritus Urakoitsija Mittauspöytäkirjat 2vko ennen vastaanottotark. 
Blackout-testi Urakoitsija Pöytäkirja   
IV-painekokeet Urakoitsija Pöytäkirja   
KVV-painekokeet Urakoitsija Pöytäkirja   
Väestönsuojan painekoe Urakoitsija Pöytäkirja   
Kaukolämmön lopputarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuus Urakoitsija Pöytäkirja   
Sähköasennusten käyttöönottotarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Sähkötöiden varmennustarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Hissin varmennustarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
SPEK-tarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastukset Valvoja Tarkastusmuistiot Varattuna tarpeeksi aikaa suorittaa. Itselleluovutuksen virheet korjattuina. 
Suunnittelijoiden ennakkotarkastukset Suunnittelija Tarkastusmuistiot   
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen Urak./rakennuttaja Tarkastusmuistiot/puutelistat   
Palo- ja pelastuslaitoksen esitarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Palo- ja pelastuslaitoksen tarkastus Urakoitsija Pöytäkirja   
Kokoontumistila katselmus Urakoitsija Pöytäkirja   
Rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet   
Laitejärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija Käyttö- ja huolto-ohjeet   
Rakennusvalvonnan esikatselmus Urakoitsija Pöytäkirja   
Luovutettavien asiakirjojen tarkastus Urakoitsija Luovutusasiakirjat   
Luovutusasiakirjat rakennuttajalle Urakoitsija Luovutusasiakirjat   
Vastaanottotarkastuksen järjestäminen Urak./rakennuttaja Kokouskutsu   
Luovutus rakennuttajalle (vastaanottotarkastus) Urak./rakennuttaja Vastaanottotark. Pöytäkirja   
Puutteiden korjaaminen ja jälkitarkastukset Urak./rakennuttaja Jälkitarkastuspöytäkirjat   
Taloudellinen loppuselvitys Urak./rakennuttaja Taloudellinen loppuselvitys pöytäkirja   
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Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Käyttöönotto 
Ylläpito- ja käyttöhenkilökunnan koulutus Urakoitsija Koulutusohjelma Sisältyy urakkasuoritukseen 
Käytön koulutus Urakoitsija Koulutusohjelma Sisältyy urakkasuoritukseen 
Huoltosuunnitelma ja määräaikaistarkastuksien aikataulutus Huoltokirjakoordinaattori Huoltosuunnitelma   
Käyttäjän muuton suojaaminen Urakoitsija/käyttäjä   Sopimuksen mukaan 
Takuuajan huoltotoimenpiteet Urakoitsija Pöytäkirja Mainittu työselityksissä 
1. ja 2. vuoden takuutarkastukset Rakennuttaja Pöytäkirja Urakoitsija velvollinen osallistumaan 
 
 
 
Tarkastus/toimenpide Vastuuhenkilö Dokumentti Huom. 
Liittymäsopimukset 
Kaukolämmön liittymissopimukset Sopimuksen mukaan Sopimus   
Vesi- ja viemäriverkoston liittymissopimukset Sopimuksen mukaan Sopimus   
Sähköverkon liittymissopimus Sopimuksen mukaan Sopimus   
Puhelinverkon liittymissopimus Sopimuksen mukaan Sopimus   
Hissihälytyksen puhelinliittymät Sopimuksen mukaan Sopimus   
LVI-hälytyksen puhelinliittymä Sopimuksen mukaan Sopimus   
VSS:n puhelinliittymä Sopimuksen mukaan Sopimus   
Kaapeli-TV:n liittymissopimus Sopimuksen mukaan Sopimus   
Autopaikkojen vuokrasopimus Sopimuksen mukaan Sopimus   
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TARKASTUSLOMAKE 
 
          
4.11.2015 
 
          
Diaarinumero:  
 
         
    
 
 Rakennushankkeen nimi    Tilaaja          Valvoja   
  Testihanke 2013    Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos     
 
 Aihe    Rakennuttajatehtävät    Urakoitsija   
  LVIA-valvontasuunnitelma 
 
  Turun Kiinteistöliikelaitos     
 
 
    
      
    
 
 
Valvontatehtävien laajuus on riippuvainen rakennuskohteen tyyypistä ja laajuudesta. Rakennusvalvonnan aloituskokouksessa sovitaan työmaan valvontamenettelystä. 
 
 
Tilaajan tehtävänä on organisoida valvonta sekä huolehtia siitä, että kohteessa suoritettavat tarkastukset merkitään valvonta-asiakirjaan. 
  
 
Seuraavassa on esitetty valvonta-asiakirjamalli. Valvonta-asiakirjan rinnalla on pidettävä kirjaa valvontasuunnitelmassa esitettyjen yleisten asennuksiin ja tarkastuksiin liittyvien     
 
 
vaatimusten noudattamisesta. Valvonta-asiakirjaa täydennetään kohteen laajuuden mukaan käyttämällä erillisiä tarkastuslomakkeita tarkastuskohteen mukaan. 
  
            TARKASTUSKOHDE   TOIMITTAJA URAKOITSIJAN   VALVOJAN Tulostuksessa 
  
  
AU IU PU JU SU OMA TARKASTUS HUOMIO TARKASTUS x-merkityt 
  
  
Ok Ok Ok Ok Ok Pvm   Ok rivit näytetään 
  PERUSTUSVAIHE                   x 
1 Yleisaikataulun laadinta                   x 
2 Laitehyväksynnät                   x 
3 Ulkoviemärit, kaivot ja kaivannot                 x 
4 Pohjaviemärien asennustapa ja kannatus                 x 
5 Lämpöjohtojen eristyselementtien asennukset, paisunta ja kiintopisteet                 x 
6 Kaivannon salaojitus, asennusalusta ja kaivanon täyttö                 x 
7 Ulkopuolisten putkistojen lämpöeristykset                 x 
8 Asennuspiirustukset (LJH, konehuoneet, keskukset)                 x 
9 Valvomografiikan laadintatavan hyväksyttäminen                 x 
10 Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen                 x 
                      x 
  RUNKOVAIHE   AU IU PU JU SU       x 
1 Varastointiolosuhteet ja asennuksien suojaukset                 x 
2 Lämmönjakoalakeskuksen asennuksen tarkastus                 x 
3 Viemärien asennuksien aloitustarkastus, materiaalit, kannakoinnit yms.                 x 
4 Lämpöjohtojen asennuksien aloitustarkastus, kannakointi, yms.                 x 
5 Seinä ja lattialäpivientien asennustavat ja tiiveydet                 x 
6 Lämpöpattereiden asennustapa, asennuskorkeus, kytkentätavat yms.                 x 
7 Laitteiden ja verkostojen asennustarkastukset                 x 
8 Verkostojen huuhtelu                   x 
9 Painekokeet, nesteverkostot                 x 
10 Lämpö- ja vesijohtojen sulut, kertasäätöventtiilit ja tyhjennykset                 x 
11 Lämpö- ja vesijohtojen eristykset                 x 
12 Viemärien puhdistusluukut ja tuuletus                 x 
13 Viemärien äänieristykset                 x 
14 Akustiset tarkastukset, tärinänvaimennus                 x 
15 Ilmanvaihtokanavien ja kanavistovarusteiden asennustapa yms.                 x 
16 Kanavien puhdistusluukut, lämpö- ja paloeristykset, pinnoitteet                 x 
17 Tiiveys- ja painekokeiden valvonta, ilmanvaihto                 x 
18 Ilmanvaihtokoneiden asennustapa ja huollettavuus                 x 
19 Raitisilmasäleikön asennus, pielipellitykset ja sadevesien poisjohtaminen                 x 
                      x 
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  SISUSTUSVAIHE   AU IU PU JU SU       x 
1 Säätöpiirien, virityksien ja ohjelmistojen tarkastukset                 x 
2 Toimintakoevalmiuden toteaminen                 x 
3 Toimintakokeiden suoritus                 x 
4 Vesi- ja viemärikalusteet, tyypit ja asennukset                 x 
5 Pintaan asennettavien putkien asennustavat ja kannatukset                 x 
6 Esisäätöjen tarkastus, lämpöjohdot, patterit, lkv                 x 
7 Ilmanvaihdon päätelaitteet, tyypit ja asennustavat                 x 
8 Malliasennukset (mallihuone, käytävät, merkinnät)                  x 
9 Oviraot, korvausilmaventtiilit                 x 
10 Vesivirtojen mittaukset                   x 
11 Ilmamäärien mittaukset                   x 
12 Valvomolaitteiden ja ohjelmistojen tarkastus                 x 
                      x 
  VASTAANOTTO   AU IU PU JU SU       x 
1 Ennakkotarkastukset ja itselleluovutus muistioineen                 x 
2 Verkostojen ja laitteiden merkinnät ja virtausnuolet, myös alakatot yms.                 x 
3 Säätö- ja mittauspöytäkirjat (vesi- ja ilmavirrat, äänitasot)                 x 
4 Viranomaistarkastuspöytäkirjat                 x 
5 Luovutuspiirustusten ja -dokumenttien tarkastus                 x 
6 Huoltokirja                   x 
7 Varaosien luovutus                   x 
8 Käyttökoulutuksen ohjelmointi                 x 
9 Takuuajan huolto-ohjelman laadinta                 x 
                      x 
  JÄLKITARKASTUKSET   AU IU PU JU SU       x 
1 Säätöjen korjaukset                   x 
2 Huonelämpötilamittauspöytäkirjat                 x 
3 Ääni, veto yms haittojen poisto                 x 
4 Takuuaikana suoritettavat koekäytöt                 x 
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AIKATAULU  
                                                              
Päivämäärä  
                                                              
Diaarinumero  
                                                              
Projektinumero  
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja                                                                        Laatija                                                               
       Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos                                                                                                               
 Aihe     
 
Rakennuttajatehtävät                                                                      Revisio                                                               
 Luovutusaikataulu (malli) Turun Kiinteistöliikelaitos                                                                                                                                 
                                                               
Suoritettu     Urakka                 Kuukausi                                                   Kuukausi                                                   
pvm        vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko 
                                                                                                                                                    
  1 Laite- ja asennustapatarkastus                                                                                                                                               
     - IV -konehuone 1 SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     - IV -konehuone 2 SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -LJH SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -VJK SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -kerrokset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -sprinkler laitteet SU,AU,Sprinkler                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
  2 Itselleen luovutus (omantyön tarkistus)                                                                                     
 
  
 
                                                        
    LVISA-järjestelmät                                                                                                                                               
     - IV -koneet                                                                                                                                               
       -- K3 krs SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
       -- 5krs SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
       -- 7krs SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -poistopuhaltimet SU,IU,AU                                                                                                                                             
     -lämmönjakolaitteet SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -VJK SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -kiertoilmakoneet Ksk SU,PU,AU                                                                                                                                             
     -jäähdytyspalkit SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -neuvotteluhuoneet JF SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -jäähdytyspuhaltimet (kasettipatterit) SU,PU,AU                                                                                                                                             
     -teknistentilojen lämpökuorman poistot SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -PEK SU,AU,PU                                                                                                                                             
     -REK SU,AU,PU                                                                                                                                             
     -JVP SU,AU,PU                                                                                                                                             
     -PVP SU,AU,PU                                                                                                                                             
     -käyttöveden paineenkorotus SU,AU,PU                                                                                                                                             
     -sähköpisteet ja hälytykset SU,AU                                                                                                                                             
       -- muuntamo SU,AU                                                                                                                                             
       -- teletila SU,AU                                                                                                                                             
       -- kompensointiparisto SU,AU                                                                                                                                             
       -- PK, pääkataisija SU,AU                                                                                                                                             
       -- 20kV kojeisto SU,AU                                                                                                                                             
       -- TVK SU,AU                                                                                                                                             
       -- rikkari SU,AU                                                                                                                                             
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       -- paloilmoitinkeskus SU,AU                                                                                                                                             
       -- hissit SU,AU                                                                                                                                             
       -- valaistus SU,AU                                                                                                                                             
       -- IV-hätäseis SU,AU                                                                                                                                             
       -- sulanapito SU,AU                                                                                                                                             
     -kerrokset (asennukset, toiminta)                                                                                     
 
  
 
                                                        
      -- 7 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 6 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 5 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 4 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 3 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 2 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- 1 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- K1 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- K2 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
      -- K3 krs. järjestelmät ja keskukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
     -paloilmoitusjärjestelmä SU                                                                                   
 
  
 
                                                        
     -yleiskaapelointijärjestelmä                                                                                                                                               
       -- kerros- ja talojakamot SU                                                                                                                                             
       -- huone/työpisteet SU                                                                                                                                             
     -turva ja merkkivalaistusjärjestelmä SU                                                                                                                                             
     -ovipuhelinjärjestelmä SU                                                                                                                                             
     -antennijärjestelmä SU                                                                                                                                             
     -äänentoistojärjestelmä SU                                                                                                                                             
     -AV -järjestelmä SU,AV                                                                                                                                             
     -kulunvalvontajärjestelmä SU,lukko,securitas                                                                                                                                             
     -murtohälytysjärjestelmä SU,lukko,securitas                                                                                                                                             
     -videovalvontajärjestelmä securitas                                                                                                                                             
     -savunpoistojärjestelmä SU                                                                                                                                             
     -ympäristönhallintajärjestelmä                                                                                                                                               
      -- hissit Kone,Kajoteca                                                                                                                                             
      -- WC:t SU,Kajoteca                                                                                                                                             
      -- toimistohuone SU,Kajoteca                                                                                                                                             
     -sulanapitojärjestelmät                                                                                                                                               
     -maadoitukset SU                                                                                                                                             
     -kiinteistövalvomon laitteet AU                                                                                                                                             
     -valvonta-alakeskukset (VAK)                                                                                                                                               
      -- IV-konehuoneet AU                                                                                                                                             
      -- lämmönjakohuone AU                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
  3 Urakoitsijoiden väliset toimintatarkastukset Kaikki                                                                                   
 
  
 
                                                        
  4 Rakennuttajan toimintakokeet Kaikki                                                                                   
 
  
 
                                                        
  5 Järjestelmien säädöt ja mittaukset SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
  6 RAU -parametrien asettelu ja laitteiden virittely SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
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  7 Kuormituskokeet SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
  8 Vastaanottotarkastus SU,IU,PU,AU                                                                                                                                             
  9 Palonvarmennustarkastus SU                                                                                   
 
  
 
                                                        
  10 Sähkönvarmennustarkastus SU                                                                                   
 
  
 
                                                        
  11 Käytönopastukset                                                                                                                                               
     - SU                                                                                     
 
  
 
                                                        
     - AU                                                                                                                                               
     - paloilmoitinjärjestelmä                                                                                                                                               
     - Rikkari                                                                                                                                               
     - Kulunvalvonta                                                                                                                                               
     - Ympäristönhallinta                                                                                     
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TARKASTUSLOMAKE 
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Diaarinumero:  
       
       
  
       
 Rakennushankkeen nimi    Tilaaja        Urakoitsijat 
        Testihanke 2013    Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos   
 
OHJE TAULUKOIDEN KÄYTTÖÖN:       
 Aihe    Rakennuttajatehtävät        Laatija 
 
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN TOIMINTASELOSTUKSISTA  
 Talotekniikan toimintakoe nro 1 Turun Kiinteistöliikelaitos      Iiro Tainio 
 
KOPIOIDAAN JOKAISESTA KOJEISTOSTA SELOSTUSOSA JA LAITE- 
         
LUETTELOISTA LAITTEET LIITTEIDEN TAULUKOIHIN.   
  Tarkastuskohde      Kunnossa Huomautukset 
 
JOKAISESTA KOJEISTOSTA JA LAITEKOKONAISUUDESTA   
          On Ei   
 
TEHDÄÄN OMA LIITE TOIMINTAKOEPÖYTÄKIRJAAN.   
         
            
 
Toimintakokeet 
             1 Toimintakokeiden vastuullinen vetäjä, AU 
  
      
       2 Toimintakokeissa läsnä: 
             
 
 - AU 
   
      
       
 
 - SU 
   
      
       
 
 - PU 
   
      
       
 
 - IU 
   
      
       
 
 - JU 
   
      
       
 
 - valvojat 
   
      
       
     
      
       
 
Urakoitsijoiden tarkastukset 
  
      
       1 Urakoitisijoiden omantyön tarkastukset (pöytäkirja) 
 
      
       
 
 - AU 
   
      
       
 
 - SU 
   
      
       
 
 - PU 
   
      
       
 
 - IU 
   
      
       2 Urakoitsijoiden väliset toimintatarkastukset suoritettu (pöytäkirja) 
 
      
       
     
      
       
 
Toimintakokeiden edellytykset (urakoitsijoiden ilmoitukset)       
       1 Putkityöt: 
   
      
       
 
 - verkosto ja laitteet on asennettu lopullisesti 
 
      
       
 
 - verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty 
  
      
       
 
 - eristystyöt on pääosin tehty 
  
      
       
 
 - mittarit, hälytykset, varolaitteet ja ohjauskeskukset on asennettu 
 
      
       
 
 - urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty 
 
      
       
 
 - pyörimissuunnat on tarkastettu 
  
      
       2 Ilmanvaihtotyöt: 
   
      
       
 
 - kaikki koneet ja laitteet on asennettu 
  
      
       
 
 - puhaltimet ja kanavat on puhdistettu sekä huoltoluukut on asennettu paikoilleen       
       
 
 - venttiilit, säleiköt ja suodattimet on asennettu 
 
      
       
 
 - urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset, mm. painekokeet on tehty       
       
 
 - pyörimissuunnat on tarkastettu 
  
      
       3 Sähkötyöt 
   
      
       
 
 - kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu siten, että virta       
       
 
   virta tulee koneelle ja säätölaitteille lopullista kytkentää myöten ja lopullista       
       
 
   nousujohtoa myöten 
   
      
       
 
 - konehuoneiden valaistus toimii 
  
      
       
 
 - pyörimissuunnat on tarkastettu 
  
      
       
 
 - moottoreiden lämpösuojat on viritetty 
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 - ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu 
 
      
       
 
 - turvakytkimet ja ohjaukset on asennettu 
  
      
       
 
 - keskukset ja ohjauskytkimet on merkitty ainakin alustavasti 
 
      
       4 Rakennusautomaatiotyöt 
  
      
       
 
 - säätö- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu 
 
      
       
 
 - valvontalaitteiden ohjelmointi on tehty ja testattu 
 
      
       
 
 - perusviritys on tehty siten, että toimintakokeen jälkeen laitteet voidaan jättää       
       
 
   toimimaan automaattisesti 
  
      
       
 
 - ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu 
 
      
       
 
 - hälytykset testattu, erillislaitteet 
  
      
       
 
 - käyttöohjeet ovat valmiit ja toimitettu asianomaisille 
 
      
       5 Jäähdytyslaitetyöt 
             
 
 - kaikki koneet ja laitteet on asennettu 
  
      
       
 
 - verkosto täytetty 
   
      
       
 
 - mittarit, hälytykset, varolaitteet ja ohjauskeskukset on asennettu 
 
      
       
 
 - urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty 
 
      
       
               
               
 
YHTEENVETO 
             1 Toimintakokeet tämän järjestelmän osalta EI OLE/ON HYVÄKSYTTY       
       
 
Toimintakokeiden uusinta xxx kello xxxx, kokoontuminen työmaatoimistoon. 
 
      
       
               
               
             
               
 
TOIMENPITEET TOIMINTAKOKEEN JÄLKEEN 
           
 
HYVÄKSYTYN TOIMINTAKOKEEN JÄLKEEN URAKOITSIJA TEKEE SÄÄTÖPIIRIEN JA RAJA-ARVOJEN LOPULLISET 
       
 
TESTAUKSET JA VIRITYKSET. 
            
               
               
 
LIITTEET JA TILANNE 
             
 
Liite 1, LJH   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY   
         
 
Liite 2, 300TK1   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 3, VJK   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 4, Erillisjäähdytys   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 5, Huonesäädöt 1   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 6, Huonesäädöt 2   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 7, Huonesäädöt 3   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 8, Huonesäädöt 4   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 9, Puhaltimet   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 10, 111Ksk0x tuulikaappi HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 11, 112Kskox, varasto HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
 
Liite 12, sähköpisteet   HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY     
         
               
               
 
Muistiin merkitsi 
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Diaarinumero:  
 
      
    
 
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja    Laatija   
  Testihanke 2013  Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos  Iiro Tainio   
 
 Aihe      Rakennuttajatehtävät  Urakoitsija   
  Käytönopastukset, sähköurakka Turun Kiinteistöliikelaitos     
                 
 
 
Aika         
  
 
Läsnä         
  
   
        
  
           TARKASTUSKOHDE KÄYTÖN- HUOMIO   Tulostuksessa 
  
   
OPASTUS   
 
x-merkityt 
        SUORITETTU     rivit näytetään 
                x 
  SÄHKÖURAKKA         x 
1 Keskukset         x 
    Pääkeskus         x 
      sijainti         x 
    Jakokeskukset         x 
      ohjauskytkimet         x 
      sijainti ja vaikutusalueet         x 
    Mittauskeskukset         x 
      Laitteiden sijainti         x 
      Ohjelmiston käyttö         x 
2 Valaisimet         x 
    Lamppuluettelo         x 
3 Sulatukset         x 
    Vaikutusalueet ja jakokeskuksien ohjauskytkimet         x 
4 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit, käyttö ja huolto         x 
    Takuuajan toimenpiteet         x 
5 Hoitajakutsujärjestelmän kaapelointi ja rasiointi         x 
    Laitteiden sijainnit, käyttö ja huolto         x 
6 Ovipuhelinjärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit ja käyttö         x 
7 Antennijärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit         x 
    VSS:n matkapuhelinverkon antenni         x 
8 Kameravalvontajärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit ja käyttö         x 
    Takuuajan toimenpiteet         x 
9 Rikosilmoitinjärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit ja käyttö         x 
    Hälytyksensiirto         x 
10 Yleiskaapelointijärjestelmä         x 
    Telehuoneen sijainti ja atk-telineet         x 
    Merkinnät         x 
11 Paloilmoitinjärjestelmä         x 
    Laitteiden sijainnit ja käyttö         x 
    Ohjaukset:         x 
      ovet         x 
      hissi         x 
      palopellit         x 
    Takuuajan toimenpiteet         x 
12 Savunpoistojärjestelmät         x 
    Porrashuoneet, painovoimainen savunpoisto         x 
      Laukaisupainikkeiden sijainnit         x 
      Keskuksien sijainnit         x 
      
Savunpoiston kuittaus ja auki/kiinni -
painikkeiden käyttö         
x 
      Järjestelmän huolto         x 
    Takuuajan toimenpiteet         x 
13 Saunat         x 
    Kiukaiden ohjauskeskukset         x 
14 Muuta           x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
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TARKASTUSLOMAKE 
 
       
Päivämäärä 
 
       
Diaarinumero 
 
      
  Projektinumero 
 
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja    Laatija   
                 
 
 Aihe      Rakennuttajatehtävät  Urakoitsija   
  Käytönopastukset, ilmanvaihtourakka         
 
                
 
 
Aika         
  
 
Läsnä         
  
   
        
  
         
  TARKASTUSKOHDE KÄYTÖN- HUOMIO   Tulostuksessa 
  
   
OPASTUS   
 
x-merkityt 
        SUORITETTU     rivit näytetään 
                  
  IV-URAKKA         x 
1 IV-koneet         x 
    sijainnit ja palvelualueet         x 
    puhaltimet         x 
    suodattimet         x 
2 Kanavistot         x 
    säätöpellit         x 
    nuohousluukut         x 
3 Palopellit         x 
    sijainnit ja toiminta         x 
4 Huippuimurit         x 
    sijainnit ja palvelualueet         x 
5 Huuvat (asunnot)         x 
    toiminta         x 
    huolto         x 
6 Takuuajan toimenpiteet         x 
7 Loppudokumentit         x 
8 Käyttö-ja huolto-ohjeet         x 
9 Muuta           x 
                x 
                x 
                x 
                x 
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TARKASTUSLOMAKE 
 
       
Päivämäärä 
 
       
Diaarinumero 
 
      
  Projektinumero 
 
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja    Laatija   
                 
 
 Aihe      Rakennuttajatehtävät  Urakoitsija   
  Käytönopastukset, putkiurakka         
 
                
 
 
Aika         
  
 
Läsnä         
  
   
        
  
         
  TARKASTUSKOHDE KÄYTÖN- HUOMIO   Tulostuksessa 
  
   
OPASTUS   
 
x-merkityt 
        SUORITETTU     rivit näytetään 
                  
  PUTKIURAKKA         x 
1 LHJ-paketti         x 
    sijainnit ja toiminta         x 
    sulut         x 
    paisuntasäiliöt         x 
    mittarit         x 
2 Vesimittari (päävesi)         x 
    sijainnit         x 
3 Vesimittari (asunnot)         x 
    sijainnit         x 
4 Patteriventtiilit         x 
5 Sulku- ja säätöventtiilit (vesi ja lämpö, talossa)         x 
    sijainnit         x 
6 Iv-koneiden pumput         x 
    sijainnit         x 
7 Jäähdytin laitteet (Kårkulla)         x 
    sijainnit ja toiminta         x 
8 Vesi- ja palopostit         x 
    sijainnit         x 
9 Vesikalusteet         x 
    sekottaja mallit         x 
    wc-istuimet         x 
    pesualtaat         x 
10 Viemäreiden puhdistusluukut         x 
    sijainnit         x 
12 Takuuajan toimenpiteet         x 
13 Loppudokumentit         x 
14 Käyttö-ja huolto-ohjeet         x 
15 Muuta           x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
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TARKASTUSLOMAKE 
 
       
Päivämäärä 
 
       
Diaarinumero 
 
      
  Projektinumero 
 
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja    Laatija   
                 
 
 Aihe      Rakennuttajatehtävät  Urakoitsija   
 
 Käytönopastukset, rakennusautomaatiourakka         
 
                
 
 
Aika         
  
 
Läsnä         
  
   
        
  
         
  TARKASTUSKOHDE KÄYTÖN- HUOMIO   Tulostuksessa 
  
   
OPASTUS   
 
x-merkityt 
        SUORITETTU     rivit näytetään 
                  
  RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA         x 
1 VAK:t           x 
    sijainnit, toiminta ja vaikutusalueet         x 
    käyttöpäätteet:         x 
      käyttäjätunnukset ja salasanat         x 
      näytöt ja valikot (grafiikat)         x 
      - ljh:t         x 
      - IV-koneet         x 
      - erillis- ja sähköpisteet         x 
      aikaohjelmat         x 
      tapahtumaohjelmat         x 
      käsi- ja automaattiohjaukset         x 
      asetusarvot         x 
      säätöpiirit, säädöt         x 
      hälytykset         x 
      hälytyksien kuittaukset         x 
      hälytyslokit         x 
      hälytysluokat (jatkoon menevät hälytykset)         x 
      historiaseurannat (trendit)         x 
    gsm -modeemit         x 
      sijainnit         x 
    etäyhteys         x 
      käyttö         x 
2 Jäätärit         x 
    sijainnit         x 
3 IV-hätäseis         x 
    sijainti         x 
    vaikutusalueet         x 
4 Anturit ja mittarit         x 
    sijainnit         x 
    tyypit         x 
5 Toimilaitteet         x 
    sijainnit         x 
    tyypit         x 
6 Taajuusmuuttajat         x 
    sijainnit         x 
    tyypit         x 
7 Hälytykset         x 
    hälytysluokat ja jatkohälytykset         x 
8 Takuuajan toimenpiteet         x 
9 Loppudokumentit         x 
10 Käyttö-ja huolto-ohjeet         x 
11 Muuta           x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
                x 
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HUOLTOKIRJAN LAADINTA 
Osapuolien ohjeistus 
  
TILAAJA Laatija: NN   
KOHDE Laadittu: 22.12.14   
  Viimeisin muutos: 22.12.14   
 
      
Yritys       
Vastuuhenkilö 
   
    YLEISTÄ 
Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa. Tällöin myös hankkeen eri osapuolien tulee laatia 
oman vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. 
Huoltokirjaa varten laadittu aineisto toimitetaan koordinaattorille tiedostomuodossa, joko CD-ROM 
levykkeelle tallennettuna tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@turku.fi 
HUOM ! Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: 
kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä 
ja sivumäärä. 
Seuraavassa on kuvattu hankkeen pääurakoitsijan laadintaosuus huoltokirjaan liittyen. Pyydetyt 
tiedot laaditaan kattaen koko ko. urakan ja aliurakoitsijoiden vastuualueet. 
    MATERIAALIEN TUOTETIEDOT 
Pääurakoitsija täydentää itse tai toimittaa materiaalitoimittajille liitetiedostona olevan Materiaalit 
Excel-pohjan johon täydennetään materiaalien tuotetiedot. Tiedostossa on mukana valmiiksi täytetty 
esimerkkilomake, jota voi käyttää mallina täytettäessä varsinaista tiedonkeruupohjaa. Tiedostot tulee 
nimetä selkeästi siten, että ne kuvaavat tuotetta (esim. Paroc Seinäakustointilevy.xls). 
Tuotetiedot täydennetään niistä materiaaleista, jotka joutuvat / altistuvat sään, käytön yms. 
rasituksille ja materiaaliaaleihin kohdistuu huolto, kunnossapito ja tarkastustoimenpiteitä. 
Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi: 
   
Rakennusosat: 
   
- Ulkoalueet ja niiden varusteet 
   
- Julkisivurakenteet 
   
- Vesikattorakenteet 
   
- Ikkunat 
   
- Ovet 
   
Pintamateriaalit: 
   - Sisäkatot 
  
 
- Sisäseinät 
  
 
- Lattiat 
  
 
Kalusteet, varusteet ja laitteet: 
  
 
- Keittiölaitteet 
  
 
- Kodinkoneet 
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- Hissit 
  - Nosto-ovet 
   - Lukitus / heloitus 
       Tuotteista tulee ilmoittaa:  
 - tuotteen nimi 
  
 - toimittajatiedot 
  
 - materiaalitiedot 
  
 - ylläpitotiedot (hoito- ja huolto-ohjeet) 
 - kunnossapitotiedot 
    Mikäli tuotteesta on saatavilla tiedot sähköisesti jossain toisessa muodossa, esim. pdf-
muodossa olevana RT-korttina, voidaan tiedot toimittaa myös tässä muodossa. 
 
    
TIEDOT ALIHANKKIJOISTA    
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa aliurakoitsijoiden yhteystiedot. Luettelossa tulee näkyä 
selvästi alihankkijan toimenkuva, yrityksen nimi ja osoite, puhelinnumero sekä yhteyshenkilön nimi 
LUOVUTUSASIAKIRJALUETTELOT 
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa omien ja aliurakoitsijoidensa luovutuskansioista 
asiakirjaluettelon. Asiakirjaluottelossa tulee näkyä selvästi kansion nimi, yrityksen nimi ja kansion 
sisällysluettelo. 
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puh. 02-330 000, faksi 02-2624 390 
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HUOLTOKIRJAN LAADINTA 
Osapuolien ohjeistus,              
TATE-urakoitsijat 
  
TILAAJA Laatija: NN   
KOHDE Laadittu: 22.12.14   
  Viimeisin muutos: 22.12.14   
 
      
Ohjeistettava yritys 
 
    
Vastuuhenkilö 
 
    
    
YLEISTÄ 
Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa, jolloin hankkeen kaikkien osapuolien tulee laatia oman 
vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. 
Huoltokirjaa varten laadittu aineisto toimitetaan koordinaattorille tiedostomuodossa, joko CD-ROM 
levykkeelle tallennettuna tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@turku.fi. 
HUOM ! Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: 
kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä 
ja sivumäärä. 
Seuraavassa on kuvattu hankkeen TATE-urakoitsijan laadintaosuus huoltokirjaan liittyen. Pyydetyt 
tiedot laaditaan kattaen koko ko. suunnittelun vastuualueen. 
KONEKORTTITIEDOT 
Urakoitsija täydentää huoltokirjakoordinaattorin toimittamiin Excel-listoihin (tiedonkeruupohjiin) 
urakkaansa sisältyvien laitteiden konekorttitiedot. 
Vaikka tiedonkeruupohjat pyritään täydentämään huolellisesti, ei kaikkia (toisarvoisia) kysyttyjä tietoja 
tarvitse välttämättä hankkia. Tiedonkeruupohjiin voi siis jäädä tyhjiäkin kohtia. 
Tiedonkeruupohjat ovat suojattuja, joten vain "arvo" sarakkeeseen voi täydentää konekorttitietoja. 
Tiedonkeruupohjia ei saa muokata esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla rivejä tai soluja. 
Jos tiedonkeruupohjista puuttuu vaikkapa jokin laite, tai siellä on jokin laite liikaa, tulee urakoitsijan 
ottaa yhteyttä huoltokirjakoordinaattoriin. 
Tiedonkeruupohjia ei myöskään saa tallentaa uudemman Excelin versioksi vaikka ohjelma sitä 
saattaa tallennuksen yhteydessä ehdottaakin. 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
Urakoitsija kokoaa urakkaansa kuuluvista laitteista ja järjestelmistä suomenkieliset käyttö-, hoito-, 
huolto- ja kunnossapito-ohjeet tavarantoimittajilta ja toimittaa ne koordinaattorille tiedostomuodossa, 
esim. pdf-muodossa. 
SUUNNITELMA TAKUUAJAN HUOLLOISTA 
Urakoitsija laatii suunnitelman takuuaikaisten huoltojen suorittamisesta. 
Kyseisestä dokumentista tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
Kohteen nimi, Yrityksen nimi ja mitä urakkaa ko. dokumentti koskee. 
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Takuuaikaisten töiden vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot 
Takuuaikana tehtävien muutoksien vastuuhenkilö 
Takuuajan huoltojen vastuuhenkilö 
Takuuaikaisten huoltojen yms. töiden tehtäväkuvaus sisältäen 
* huollettavat järjestelmät ja laitteet 
* takuuajan huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet 
* tehtävien toimenpiteiden ajankohdat, taajuus / huoltoväli 
Kuvaus takuuaikana tehtävien toimenpiteiden ilmoitus- ja dokumentointimenettelystä, ts. miten ja 
kenelle ilmoitetaan, että takuuaikaisia tehtäviä ollaan tulossa tekemään ja mitä on tehty. 
TOIMITTAJALUETTELO 
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa laitetoimittajien yhteystiedot. Luettelossa tulee näkyä selvästi 
toimitettavat laitteet, yrityksen nimi ja osoite sekä puhelinnumero. 
LUOVUTUSASIAKIRJAT 
   
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa omien ja aliurakoitsijoidensa luovutuskansioista 
sisällysluettelon. Sisällysluettelossa tulee näkyä selvästi kansion nimi, yrityksen nimi ja kansion 
sisällysluettelo. 
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HUOLTOKIRJAN LAADINTA 
Osapuolien ohjeistus 
  
  Laatija: NN   
KOHDE Laadittu: 22.12.14   
RAKENNUS Viimeisin muutos: 22.12.14   
 
      
Yritys 
 
    
Yhteyshenkilö       
        
YLEISTÄ 
Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa, jolloin hankkeen kaikkien osapuolien tulee laatia oman 
vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. 
Huoltokirjaa varten laadittu aineisto toimitetaan koordinaattorille tiedostomuodossa, joko CD-ROM 
levykkeelle tallennettuna tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@turku.fi 
HUOM ! Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: 
kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä 
ja sivumäärä. 
Huoltokirjavelvollisuudet on selvitetty kohteen LVI-suunnitteludokumenteissa (työselityksessä). 
Seuraavassa on kuvattu hankkeen TATE-urakoitsijan laadintaosuus huoltokirjaan liittyen. Pyydetyt 
tiedot laaditaan kattaen koko ko. suunnittelun vastuualueen. 
SUUNNITELMA TAKUUAJAN HUOLLOISTA 
Urakoitsija laatii suunnitelman takuuaikaisten huoltojen suorittamisesta. 
Kyseisestä dokumentista tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
Kohteen nimi, Yrityksen nimi ja mitä urakkaa ko. dokumentti koskee. 
Takuuaikaisten töiden vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot 
Takuuaikana tehtävien muutoksien vastuuhenkilö 
Takuuajan huoltojen vastuuhenkilö 
Takuuaikaisten huoltojen yms. töiden tehtäväkuvaus sisältäen 
* huollettavat järjestelmät ja laitteet 
* takuuajan huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet 
* tehtävien toimenpiteiden ajankohdat, taajuus / huoltoväli 
Kuvaus takuuaikana tehtävien toimenpiteiden ilmoitus- ja dokumentointimenettelystä, ts. miten ja 
kenelle ilmoitetaan, että takuuaikaisia tehtäviä ollaan tulossa tekemään ja mitä on tehty. 
KONEKORTTITIEDOT 
Urakoitsija täydentää huoltokirjakoordinaattorin toimittamiin Excel- listoihin (tiedonkeruupohjiin) 
urakkaansa sisältyvien laitteiden konekorttitiedot. Vaikka tiedonkeruupohjat pyritään täydentämään 
huolellisesti, ei kaikkia kysyttyjä tietoja tarvitse välttämättä hankkia. Tiedonkeruupohjiin voi siis jäädä 
tyhjiäkin kohtia. Tiedonkeruupohjat ovat suojattuja, joten vain "arvo" sarakkeeseen voi täydentää 
konekorttitietoja. Tiedonkeruupohjia ei saa muokata esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla rivejä tai 
soluja. Jos tiedonkeruupohjista puuttuu vaikkapa jokin laite, tai siellä on jokin laite liikaa, tulee 
urakoitsijan ottaa yhteyttä huoltokirjakoordinaattoriin. Tiedonkeruupohjia ei myöskään saa tallentaa 
uudemman Excelin versioksi vaikka ohjelma sitä saattaa tallennuksen yhteydessä ehdottaakin. 
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TOIMITTAJALUETTELO 
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa laitetoimittajien yhteystiedot. Luettelossa tulee näkyä selvästi 
toimitettavat laitteet, yrityksen nimi ja osoite sekä puhelinnumero. 
 
   
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
Urakoitsija kokoaa urakkaansa kuuluvista laitteista ja järjestelmistä suomenkieliset käyttö-, hoito-, 
huolto- ja kunnossapito-ohjeet tavarantoimittajilta ja toimittaa ne koordinaattorille tiedostomuodossa, 
esim. pdf-muodossa. 
 
   
LUOVUTUSASIAKIRJAT    
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa omien ja aliurakoitsijoidensa luovutuskansioista 
asiakirjaluettelon. Asiakirjaluottelossa tulee näkyä selvästi kansion nimi, yrityksen nimi ja kansion 
sisällysluettelo. 
Mikäli urakoitsija tai hänen aliurakoitsijansa ovat tehneet suunnitelmia toimitetaan luovutusasiakirjat 
CD-levykkeellä tiedostoina. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan 
nimi, päiväys sekä suunnittelija.  
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HUOLTOKIRJAN LAADINTA 
Osapuolien ohjeistus 
  
  Laatija: NN   
KOHDE Laadittu: 22.12.14   
  Viimeisin muutos: 22.12.14   
 
      
Yritys 
 
    
Yhteyshenkilö       
        
YLEISTÄ 
Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa, jolloin hankkeen kaikkien osapuolien tulee laatia oman 
vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. 
Huoltokirjaa varten laadittu aineisto toimitetaan koordinaattorille tiedostomuodossa, joko CD-ROM 
levykkeelle tallennettuna tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@turku.fi 
HUOM ! Kaikki huoltokirjaa varten laaditut dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: 
kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä 
ja sivumäärä. 
Seuraavassa on kuvattu hankkeen sähköurakoitsijan laadintaosuus huoltokirjaan liittyen. Pyydetyt 
tiedot laaditaan kattaen koko ko. suunnittelun vastuualueen. 
KONEKORTTITIEDOT 
Urakoitsija täydentää huoltokirjakoordinaattorin toimittamiin Excel-listoihin (tiedonkeruupohjiin) 
urakkaansa sisältyvien laitteiden konekorttitiedot. 
Vaikka tiedonkeruupohjat pyritään täydentämään huolellisesti, ei kaikkia (toisarvoisia) kysyttyjä tietoja 
tarvitse välttämättä hankkia. Tiedonkeruupohjiin voi siis jäädä tyhjiäkin kohtia. 
Tiedonkeruupohjat ovat suojattuja, joten vain "arvo" sarakkeeseen voi täydentää konekorttitietoja. 
Tiedonkeruupohjia ei saa muokata esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla rivejä tai soluja. Jos 
tiedonkeruupohjista puuttuu vaikkapa jokin laite, tai siellä on jokin laite liikaa, tulee urakoitsijan ottaa 
yhteyttä huoltokirjakoordinaattoriin. Tiedonkeruupohjia ei myöskään saa tallentaa uudemman Excelin 
versioksi vaikka ohjelma sitä saattaa tallennuksen yhteydessä ehdottaakin. 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
Urakoitsija kokoaa urakkaansa kuuluvista laitteista ja järjestelmistä suomenkieliset käyttö-, hoito-, 
huolto- ja kunnossapito-ohjeet tavarantoimittajilta ja toimittaa ne koordinaattorille tiedostomuodossa, 
esim. pdf-muodossa. 
SUUNNITELMA TAKUUAJAN HUOLLOISTA 
Urakoitsija laatii suunnitelman takuuaikaisten huoltojen suorittamisesta. 
Kyseisestä dokumentista tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
Kohteen nimi, Yrityksen nimi ja mitä urakkaa ko. dokumentti koskee. 
Takuuaikaisten töiden vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot 
Takuuaikana tehtävien muutoksien vastuuhenkilö 
Takuuajan huoltojen vastuuhenkilö 
Takuuaikaisten huoltojen yms. töiden tehtäväkuvaus sisältäen 
* huollettavat järjestelmät ja laitteet 
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* takuuajan huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet 
* tehtävien toimenpiteiden ajankohdat, taajuus / huoltoväli 
TOIMITTAJALUETTELO 
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa laitetoimittajien yhteystiedot. Luettelossa tulee näkyä selvästi 
toimitettavat laitteet, yrityksen nimi ja osoite sekä puhelinnumero. 
LUOVUTUSASIAKIRJAT 
Urakoitsija toimittaa tiedostomuodossa omien ja aliurakoitsijoidensa luovutuskansioista 
asiakirjaluettelon. (kopio luovutuskansioiden sisällysluetteloista) 
Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä 
suunnittelija.  
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Diaarinumero:  
 
    
  
 
 Rakennushankkeen nimi  Tilaaja  Laatija 
 
 Testihanke 2013 
 Turun kaupunki, Turun 
Kiinteistöliikelaitos  Iiro Tainio 
 
 Aihe    Rakennuttajatehtävät  Urakoitsija 
  Loppudokumenttien tarkastus Turun Kiinteistöliikelaitos  Sähköurakoitsija 
           
 
 
Aika     
  
 
Läsnä     
  
  
    
  
        TARKASTUSKOHDE HUOMIO SIJAINTI Tulostuksessa 
  Nro Piirustus     x-merkityt 
          rivit näytetään 
  YLEISTÄ     x 
    Arkkitehtipohjat Tilanumerot erottuvat huonosti 
tasokuvista 
  
x 
    Pysäköinninohjausjärjestelmä Parkkihallissa turhia piirrosmerkkejä   x 
    Piirustusluettelo Mappikohtainen piirustusluettelo 
puuttuu 
  
x 
          x 
  PIIRUSTUKSET     x 
  0001 Sähköpiirustusluettelo     x 
    Sähköselitys Dokumentti nitomatta Mappi 1/7 x 
  1000 Sahkölaitteet, asemapiirustus Puhelinjakamon paikka Mappi 1/7 x 
  1010 Aluevalaistus   Mappi 1/7 x 
  2101 Vahvavirtapiirustus K2.kellari, 
lohko C 
  Mappi 1/7 
x 
  2102 Vahvavirtapiirustus K2.kellari, 
lohko D 
  Mappi 1/7 
x 
  2201 Merkki- ja turvavalaistus 
K2.kellari 
  Mappi 1/7 
x 
  2301 Paloilmoitinjärjestelmä 
K2.kellari 
  Mappi 1/7 
x 
  2106 Vahvavirtapiirustus K1.kellari, 
lohko C 
VAK-1 paikka 
KOK (miestensauna) paikka 
Arkiston lisätyt pisteet päivittämättä 
Pukuhuoneiden pos31 valaisimet, 
onko? 
Mappi 1/7 
x 
  2107 Vahvavirtapiirustus K1.kellari, 
lohko D 
Tele- ja turvahuoneen pisteet 
päivitettävä 
Mappi 1/7 
x 
  2108 Vahvavirtapiirustus K1.kellari, 
lohko A 
Pysäköinninohjausjärj, ei ole 
Sprinkler tila päivittämättä 
Mappi 1/7 
x 
  2202 Merkki- ja turvavalaistus 
K1.kellari 
  Mappi 1/7 
x 
  2302 Paloilmoitinjärjestelmä 
K1.kellari 
  Mappi 1/7 
x 
          x 
  2110 Vahvavirtapiirustus 1.kerros, 
lohko B 
  Mappi 2/7 
x 
  2111 Vahvavirtapiirustus 1.kerros, 
lohko C 
  Mappi 2/7 
x 
  2112 Vahvavirtapiirustus 1.kerros, 
lohko D 
Lumianturi, missä sijaitsee oikeasti? Mappi 2/7 
x 
  2113 Vahvavirtapiirustus 1.kerros, 
lohko E 
  Mappi 2/7 
x 
  2114 Vahvavirtapiirustus 1.kerros, IV-hätäseis painike puuttuu tasosta Mappi 2/7 x 
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lohko A 
  2211 Merkki- ja turvavalaistus 
1.kerros 
Tasokuvassa pitää lukea, että 
varavoiman takana olevien 
valaisimien kaapelointi on esitetty 
tasokuvassa xxxxx. 
Mappi 2/7 
x 
  2311 Paloilmoitinjärjestelmä 
1.kerros 
  Mappi 2/7 
x 
  2411 ATK- ja AV-pisteet 1.kerros   Mappi 2/7 x 
  2121 Vahvavirtapiirustus 2.kerros, 
lohko C 
  Mappi 2/7 
x 
  2122 Vahvavirtapiirustus 2.kerros, 
lohko D 
  Mappi 2/7 
x 
  2123 Vahvavirtapiirustus 2.kerros, 
lohko E 
  Mappi 2/7 
x 
  2221 Merkki- ja turvavalaistus 
2.kerros 
Tasokuvassa pitää lukea, että 
varavoiman takana olevien 
valaisimien kaapelointi on esitetty 
tasokuvassa xxxxx. 
Mappi 2/7 
x 
  2321 Paloilmoitinjärjestelmä 
2.kerros 
  Mappi 2/7 
x 
  2421 ATK- ja AV-pisteet 2.kerros   Mappi 2/7 x 
          x 
          x 
          x 
          x 
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